



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0593/2017/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0369/2017/SŘDaŽP ze dne 8. 8. 2017 na stavbu pod názvem
„Stavební úpravy u ul. Radvanická“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: EDS Trade s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Komárovská 2438/13, 746 01 Opava

Zastoupené: Jan Šarman, jednatel

IČ: 03832210

DIČ: CZ03832210

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Opava

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel



Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0369/2017/SŘDaŽP ze dne 8. 8. 2017.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 8. 8. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0369/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Stavební úpravy u ul. Radvanická“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazují se následujícím textem:
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 16. 12. 2017.**“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Stavební úpravy u ul. Radvanická“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. ~~1478~~ 176/17 ze dne 15. listopadu 2017.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0369/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.

Za objednatele

Datum:

21 -11- 2017

Za zhotovitele

Datum:

16 -11- 2017

Místo: V Ostravě

Místo: V Ostravě

Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta

Jan Šarman
jednatel společnosti