



DODATEK č. 1, ev. č. S 0244/2018/MBaI, KE SMLouvĚ O DíLO č. S 0004/2018/MBaI

registrační číslo akce: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004548

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kbrova v Ostravě - Radvanicích

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce

Městský obvod Radvanice a Bartovice

se sídlem: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice


zastoupený: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

IČO: 008 45 451

DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:



(dále jen „objednatel“)

a

KAVIS, spol. s r. o.

se sídlem: Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupený: Ing. Kamilem Viertigrochem, jednatelem

IČ: 476 67 664

DIČ: CZ47667664

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4968

bankovní spojení:

číslo účtu:



(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

uzavřely dnešního dne podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále také jen „Občanský zákoník“), tento

dodatek č. 1, ev. č. S 0244/2018/MBaI, ke smlouvě o dílo č. 0004/2018/MBaI



I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 29. března 2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0004/2018/MBaI o provedení stavebních prací v rámci zakázky „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“, část 1 – Kobrova 577 / 1.
- 1.2 Smluvní strany mění tímto dodatkem shora uvedenou smlouvu o dílo následujícím způsobem.

II.

Změna smlouvy o dílo

- 2.1 Cena Díla uvedená v odstavci č. 3.1 článku III. – Cena, smlouvy o dílo č. S 0004/2018/MBaI, se z důvodu víceprací a méněprací vzniklých během realizace Díla mění takto:

Původní cena dle smlouvy o dílo činila	3 796 072,09 Kč bez DPH
Vícepráce	175 451,72 Kč bez DPH
Méněpráce	- 347 966,58 Kč bez DPH
Nová cena díla dle tohoto dodatku činí	3 623 557,23 Kč bez DPH

(slovy: **třímilionyšestdvacettřítisícpětsetpadesátšedm korun českých a dvacet tři haléřů bez DPH**).


Přesný rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ujednání

- 3.1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S 0004/2018/MBaI se nemění.
- 3.3 Tento dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.
- 3.4 Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0004/2018/MBaI byl schválen usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1736/89/18 ze dne 6. června 2018.


V Ostravě dne: **12 -06- 2018**



z pověření Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice

za objednatele

Mgr. Šárka Tekielová, starostka




V Ostravě dne: **12 -06- 2018**



oprávněná osoba

za zhotovitele

Ing. Kamil Viertigroch, jednatel



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/002_11 část 1 - VCP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o.
Palackého 465/16
70200 Ostrava - Přívoz
IČO: 47667664
DIČ: CZ47667664


Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
71600 Ostrava-Radvanice
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451

Vypracoval: Zuzana Michálková

Základ pro sníženou DPH: 15 % 175 451,72 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK


Cena celkem bez DPH: 175 451,72 CZK



v Ostravě

dne

3.6.2018




Ing. Kamil Václavíček, jednatel společnosti

Za zhotovitele




Petra Janečková, pověřena vedením odboru M8a1

Za objednatele



Popis stavby: Technický dozor investora: Martin Kurz



Stavba	18/002_11 část 1 - VCP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů	List č 2
--------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		175 451,72	175 451,72	0,00
1	práce provedené na území sídlový - zprůsvětlení výdaje	33 508,79	33 508,79	0,00
01	všeobecné - zprůsvětlení výdaje	33 508,79	33 508,79	0,00
2	práce provedené na území sídlový - rozpačování výdaje	141 942,93	141 942,93	0,00
02	všeobecné - rozpačování výdaje	141 942,93	141 942,93	0,00

Stavba	18/002_11	část 1 - VCP Kobra 577/1 - Energetické úspory bytových domů	List 5.3
--------	-----------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
A01	Zateplení osových konstrukcí na obě strany budovy	HSV	5 249,75	0,00000
A02	Výměna oken a dveří na obě strany budovy	HSV	7 328,64	0,00135
A30	Modernizace rozvodny výtahů	HSV	20 930,40	0,00000
C1	Nezpůsobitelné výdaje	HSV	131 962,13	2,44482
C1	Nezpůsobitelné výdaje - Z11	HSV	10 040,80	0,00472
			175 451,72	2,45090

Stavba:	18/002_11	část 1 - VCP Kobra 577/1 - Energetické úspory bytových domů	Str. č.5
Objekt:	2	práce provedené nad rámec smlouvy - nezpůsobilé výdaje	
Práce:	02	vícepráce - nezpůsobilé výdaje	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: C					
Nezpůsobilé výdaje					
1	13105121570 Rozdělná dlažba Lam unieca na pevné betonových zákl. kamenných dlaždic 13105121570	m ²	31,250	44,40	1 387,50
2	91054441100 Očštění vybraných dlaždic a výhledů kamenných dlaždic 91054441100	m ²	31,250	35,20	1 100,00
3	990411151x Zemina položení betonových dlaždic - okrajový ohradík 990411151x	m ²	31,250	196,50	6 146,88
4	100441115x Dlažba kamenná - osazení včetně dodávky 100441115x	kus	6,000	607,00	3 642,00
5	910541250K Ořezání kamenných dlaždic 600x600mm včetně dodávky dřevěk 910541250K	kus	1,000	3 140,00	3 140,00
6	910600051R20 Čistění kamenného podlahy 910600051R20	m	66,000	342,00	22 572,00
7	8100991 Dveře včetně zártnice - PD 800 x 1000 provedení v bezpečnostní třídě 3 8100991	kus	6,000	11 740,00	69 820,00
CELKEM ZA:	C	Nezpůsobilé výdaje			131 902,13
Díl: C1					
Nezpůsobilé výdaje - ZTF					
8	7101100R01 Dveře dřevěné s výhledem z PVC s výhledem včetně dodávky soklíku PVC 7101100R01	m	6 000	93,10	544,80
9	720P0620K Dveře dřevěné včetně dřevěné zártnice 720P0620K	skupin	8,000	1 162,00	9 296,00
CELKEM ZA:	C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTF			10 040,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18/002_12 část 1 - MNP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů

Zhotovitel: KAVIS, spol. s r.o.
 Palackého 465/16
 70200 Ostrava - Přívoz
 ICO: 47667664
 DIČ: CZ47667664


Objednatel: Statutární město Ostrava, MO Radvanice a Bartovice
 Těšinská 37/281
 71600 Ostrava-Radvanice
 ICO: 00845451
 DIČ: CZ00845451

Vypracoval: Zuzana Michálková

Základ pro sníženou DPH: 15 % -347 966,58 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: -347 966,58 CZK



v

Ostravě

dne

6.6.2018




Ing. Kamil Větrný, jednatel společnosti

Za zhotovitele



Petra Jarsčková, pověřena vedením odboru MĚA

Za objednatele



Popis stavby: Technický dozor investora: Martin Kurz



Stavba:	16/002_12 část 1 - MNP Kóbrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů	List č.2
---------	---	----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		-347 966,58	-347 966,58	0,00
1	provedení práce - zpracování úkolu	-112 829,25	-112 829,25	0,00
03	měřič práce - zpracování úkolu	-112 829,25	-112 829,25	0,00
4	neprovedené práce - zpracování úkolu	-235 137,33	-235 137,33	0,00
01	měřič práce - neprovedené úkoly	-235 137,33	-235 137,33	0,00

Stavba	16/062_12	Část 1 - MNP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů	List č.3
--------	-----------	---	----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
A/1	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy	HSV	-15 406,83	0,00000
A/2	Výměna oken a dveří na obálce budovy	HSV	-483,38	0,00000
A/3	Střešní krytina	HSV	-92 073,60	0,00000
A/4	Mí datování soustavy vytápění	HSV	-4 806,02	0,00000
B	Nezpusobná výdaje	HSV	-176 474,00	0,00000
C	Nezpusobná výdaje - ZTI	HSV	-51 944,53	0,00000
C/2	Nezpusobná výdaje - IT	HSV	-9 718,81	0,00000
			-347 966,57	0,00000

Objekt	19002_12	Část 1 - MNP Kubrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů	List 6.4
Práci	3	naprovedené práce - způsobilé údaje	
Práci	63	méněpráce - způsobilé údaje	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy				
1	19002_12_01 Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy - zateplení stěn	m2	-83,000	98,30	-8 160,90
2	19002_12_02 Zateplení parapetů, výhledů a balkonů - zateplení parapetů	m2	-2,820	493,00	-1 249,52
3	19002_12_03 Zateplení balkonů - zateplení balkonů	m2	-9,980	604,28	-6 029,92
4	19002_12_04 Zateplení střešních konstrukcí - zateplení střešních konstrukcí	m2	-85,000	98,40	-8 270,00
Celkem za: A01	Zateplení obvodových konstrukcí na obálce budovy				-15 409,84
Díl: A02	Výměna oken a dveří na obálce budovy				
5	19002_12_05 Výměna oken a dveří - výměna oken a dveří	m2	-4,611	120,50	-462,56
Celkem za: A02	Výměna oken a dveří na obálce budovy				-462,56
Díl: A03	Střešní krytina				
6	19002_12_06 Střešní krytina - výměna střešní krytiny	m2	-92,000	80,00	-7 360,00
7	19002_12_07 Střešní krytina - výměna střešní krytiny	m2	-85,000	116,00	-9 860,00
8	19002_12_08 Střešní krytina - výměna střešní krytiny	m2	-28,000	173,00	-4 844,00
9	19002_12_09 Střešní krytina - výměna střešní krytiny	m2	-32,000	257,00	-8 224,00
10	19002_12_10 Střešní krytina - výměna střešní krytiny	m2	-85,000	373,00	-31 705,00
11	19002_12_11 Střešní krytina - výměna střešní krytiny	m2	-28,000	484,00	-13 632,00
 Celkem za: A03	Střešní krytina				-92 073,00
Díl: B00	Wodotěsnění a teplový výtápění				
12	19002_12_12 Wodotěsnění a teplový výtápění - vodotěsnění	m	-81,500	1,48	-120,62
13	19002_12_13 Wodotěsnění a teplový výtápění - teplový výtápění	m	-125,000	23,30	-2 912,50

Stav:	18/002_12	část 1 - MNP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů			Let 6.5	
Objekt:	3	neprovedené práce - způsobilé údaje				
Projekt:	03	méněpráce - způsobilé údaje				
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
14	1302	Modernizace soustavy vytápění - 0338 - 0338 - 0338	m	-125.000	11.30	-1 412,50
Celkem za:					-4 866,02	

Objekt	18/002_12	část 1 - MNP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů	Číslo	18/002_12
Číslo	4	neprovedené práce - nezpůsobilé údaje		
Práci	04	měně práce - nezpůsobilé údaje		

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: C Nezpůsobilé výdaje						
1	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných zbitků stěn v množství opravované plochy, přes 16 do 30m2 % stukových		-65,000	125,60	-8 164,00
2	612521111RT3	Obklady keramické obkladem keramickým deskami 1x upravení, dvostranné, deskka keramická tloušťka 12,5 mm	m	-3,000	608,00	-1 824,00
3	617230111R00	Zvláštní keramická protiškvřivá lepená látka 50 mm	m2	-66,000	751,00	-49 566,00
4	605211740R	Uzávěry ocelových ploch a prostranek	Soubor	-1,000	20 000,00	-20 000,00
5	6429001	Obvodové zbitování - PO 800 x 1000 provedení v bezpečnosti třídy 4	kus	-8,000	11 740,00	-93 920,00
Celkem za: C Nezpůsobilé výdaje						-173 474,00

Díl: C1 Nezpůsobilé výdaje - ZT1						
6	616481112R00	Zapletení drátů karamizy v plechov	m2	-2,800	576,00	-1 612,80
7	617401398R00	Průhledná fólie ve stěnách do 15x15 cm mělkou z SMS	m	-18,000	176,00	-3 168,00
8	612401541R00	Omítka vnitřní omítka sádrová do 15 cm	m2	-2,800	764,00	-2 139,20
9	604131164R00	Systémová vlnitostěna 10 x 10 cm	m	-18,000	160,00	-2 880,00
10	608101631R00	Odsádkování vnitřní stěny do 2 m2	m2	-32,000	71,00	-2 272,00
11	601102112R00	Světelná souprava výška do 3,0 m	t	-2,540	270,00	-685,80
12	601101198R00	Průhledná fólie v m2 do 60x60 cm	t	-2,540	130,00	-330,20
13	601102198R00	Průhledná fólie v m2 do 60x60 cm	t	-10,160	88,00	-894,08
14	781101111R00	Výškový profil mělkou z SMS tl. do 7 mm	m2	-32,000	105,00	-3 360,00
15	781401115R00	Montáž izolace páry, parová clona 20x20x0,5 cm X70 (flex.lapínko), FL (spár.hrotan)		-32,000	535,00	-17 120,00
16	781410115R00	Průhledná fólie v m2 do 60x60 cm	m2	-32,000	4,00	-128,00
17	781410711R00	Příslušenství k stěně perla do 10 m2 panel	m2	-32,000	32,00	-1 024,00
18	601741101R00	Průhledná fólie v m2 do 60x60 cm	t	-0,510	395,00	-201,45
19	601741101R00	Průhledná fólie v m2 do 60x60 cm	t	-2,540	649,00	-1 648,46
20	781410115R00	Výškový profil mělkou z SMS tl. do 7 mm	t	-2,540	205,00	-520,70

Objekt	18/002_12	část 1 - MNP Kobrova 577/1 - Energetické úspory bytových domů	List č.7
Objekt	4	neprovedené práce - nezpůsobilé údaje	
Objekt	04	menší práce - nezpůsobilé údaje	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
21	075952721R00 Průhled z vidlosti, doprava zuli za dřížku 5 m	t	-5,080	23,00	-116,84
22	042942011R00 Fajfkaek za skladau stívevní puš	t	-2,540	350,00	-1 951,00
23	02541R00 Časlo zvy přímě v se ze vybaa	m2	-32,000	360,00	-12 190,00
Čelkem za:	C1	Nezpůsobilé výdaje - ZTI			-51 944,83
Díl:	C2	Nezpůsobilé výdaje UT			
24	300214451R00 Začaloka rjtu - potpau	m2	-7,500	423,30	-3 174,75
25	071211051R00 Dyvalat v rova odobaldu, 10x 20 cm	m	-36,000	122,40	-4 406,40
26	04121301AR00 Nábov ap na 1 žu, 1 berou, emat do 3,6 m su, za dletochu	m2	-18,700	45,90	-858,33
27	040011111R00 Odan, zulk vylouč hmoš na skřádku do 1 km	t	-1,855	773,00	-1 433,32
Čelkem za:	C2	Nezpůsobilé výdaje UT			-9 718,80