



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0611/2013/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0489/2013/MBal ze dne 23. září 2013 pro akci pod názvem „Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská v městském obvodě Radvanice a Bartovice“

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běským, vedoucím odboru majetkového bytového a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

Art Consultancy s.r.o.

Gudrichova 1332/6, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupený ve věcech smluvních: MVDr. Martinem Klimešem, jednatelem

IČ: 29457009
DIČ: CZ29457009
Peněžní ústav: Oberbank AG
Číslo účtu: 6100001120/8040

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 54942, dne 30. listopadu 2012.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0611/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0489/2013/MBaI ze dne 23. září 2013

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 23. září 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0489/2013/MBaI na zhotovení díla „Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská v městském obvodu Radvanice a Bartovice“
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění následujícím způsobem.

čl. II.

Změny smlouvy o dílo

1. V článku V. Doba plnění se v odst. 2 mění - dokončení prací na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do **31. 3. 2014.**
2. V článku VII. Platební podmínky se v odst. 7 mění - lhůta splatnosti konečné faktury je dohodou stanovena do **04/2014.**
3. V článku VII. Platební podmínky se v odst. 14 mění – zbývající část smluvní ceny díla bude uhrazena do **04/2014.**

čl. III.


Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na akci pod názvem „Estetizace kruhového objezdu na ulici Fryštátská a Těšínská v městském obvodu Radvanice a Bartovice“ má Objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1677/70/13 ze dne 20. listopadu 2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0489/2013/MBaI zůstávají beze změn.

Za Objednatele

Datum: 21-11-2013

Místo: OSTRAVA - RADVANICE



Mgr. Šárka Tekielová
starostka

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za Zhotovitele

Datum: 21-11-2013

Místo: OPAVA


MVDr. Martin Klimeš
jednatel

**ART
CONSULTANCY**
Gudrichova 6, 74601 Opava
IČ: 260 80 222, nepl. DPH
tel.. +420 604 813303
www.artconsultancy.eu