



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0473/2017/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo
č. S 0358/2017/SŘDaŽP ze dne 3. 8. 2017 na stavbu pod názvem „Demolice
objektů na pozemcích p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH
pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen objednatel

Zhotovitel: **SF – zemtrade s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Kramolišova 718/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Zastoupené: Michal Sikora, jednatel společnosti

IČ: 28628683
DIČ: CZ28628683
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále jen zhotovitel



Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP ze dne 3. 8. 2017.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 3. 8. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Demolice objektů na pozemcích p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Maximální cena plnění předmětu smlouvy:

Cena celkem Kč bez DPH	2 489 760,10 Kč
Sazba DPH (21%)	522 849,62 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 012 609,72 Kč

Uvedená změna je prováděna s ohledem na uplatněné vícepráce a méněpráce.“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Demolice objektů na pozemcích p. č. 730/6 a 730/8, k. ú. Radvanice“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1413 /72/17 ze dne 20. září 2017.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0358/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozdílový soupis prací.

Za objednatele

22 -09- 2017

Datum:

Za zhotovitele

22 -09- 2017

Datum:


Místo:

100 Kytč Radvanice

Místo:



Bc. Aleš Boháč, MBA
místostarosta



Michal Sikora
jednatel

SF-ZEMELNÍ PRÁCE s.r.o.
Kramolišova 718
710 00 Slezská C. STRAVA
IČ:28628683 DIČ:CZ28628683 U
tel.: +420 605 958 288 tel.: +420 603 528 900

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **591718** **Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice**

Objekt: **01** **Stávající objekt**

Rozpočet: **1A** **Demolice stávajícího objektu - terasa dodatek č.1**

Objednatel: **Statutární město Ostrava** **IČO: 00845451**
 městský obvod Radvanice a Bartovice, Těšínská 87/281 **DIČ: CZ00845451**
 716 00 Ostrava-Radvanice

Zhotovitel: **SF - zemtrade s.r.o.** **IČO: 28628683**
 Kramolišova 718/18 **DIČ: 28628683**
 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Rozpis ceny			Celkem
HSV			222 179,60
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			-68 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			153 679,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	153 679,60 CZK
Základní DPH	21 %	32 273,00 CZK
Zaokrouhlení		0,40 CZK

Cena celkem s DPH **185 953,00 CZK**

v

dne

22.9.2017

SF - zemtrade s.r.o.
 Kramolišova 718
 710 00 Slezská Ostrava
 683 DIČ: CZ28628683 U
 68 288 tel: +420 603 528 900

Za zhotovitele

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
 Městský obvod
 Radvanice a Bartovice

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			52 642,49	34
98	Demolice	HSV			169 511,39	110
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25,72	0
VN	Vedlejší náklady	VN			-68 500,00	-45
Cena celkem					153 679,60	100

Položkový rozpočet

S:	591718	Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice
O:	01	Stávající objekt
R:	59171801/1A	Demolice stávajícího objektu - terasa dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				52 642,49
1	130901123RT3	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách, bagrem s kladivem	m3	9,00000	3 180,00	28 620,00
		terasa :				
		opěrná stěna pod úrovní terénu : 18,0*0,4*1,25		9		
2	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	9,00000	128,50	1 156,50
		Položka pořadí 1 : 9,00000		9		
3	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m	m3	9,00000	58,40	525,60
		Položka pořadí 1 : 9,00000		9		
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	83,25000	150,00	12 487,50
		odkopávka u terasy : 18,5*3,0*3,0*0,5		83,25		
5	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	83,25000	62,30	5 186,48
		Položka pořadí 4 : 83,25000		83,25		
6	182201101R00	Svahování násypů	m2	77,70000	39,30	3 053,61
		odkopávka u terasy : 18,5*4,2		77,7		
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	18,00000	89,60	1 612,80
		terasa : 12,0*7,5*0,2		18		
Díl: 98		Demolice				169 511,39
8	981511113R00	Demolice konstr. postup. rozebráním, beton prostý	m3	15,00000	3 200,00	48 000,00
		terasa : 12,5*6,0*0,2		15		
9	981511114R00	Demolice konstrukcí postup. rozebráním, železobeton	m3	9,00000	5 320,00	47 880,00
		terasa :				
		opěrná stěna nad zemí : 18,0*0,4*1,25		9		
10	979096205R00	Plnění mobilní drtící jednotky stavební suti	t	79,08000	25,00	1 977,00
11	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtící jednotkou	t	79,08000	148,00	11 703,84
12	979096221R00	Třídění stavební suti mobilní třídící jednotkou	t	79,08000	70,00	5 535,60
13	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	79,08000	160,00	12 652,80
14	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	79,08000	28,10	2 222,15
15	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	79,08000	500,00	39 540,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,72
16	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	0,03384	760,00	25,72
Díl: ON		Ostatní náklady				-68 500,00
17	004111010R,0010	ostatní náklady - všechny	Soubor	1,00000	-68 500,00	-68 500,00
Celkem						153 679,60

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	591718	Demolice objektů na p.č 730/6 a 730/8, k.ú. Radvanice
O:	01	Stávající objekt
R:	59171801/1A	Demolice stávajícího objektu - terasa dodatek č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------