



**Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0458/2013/MBal ke smlouvě o dílo
č. S 0298/2013/MBal ze dne 11.7.2013 na akci pod názvem „Stavební
úpravy – sanace vlhkého zdiva budovy ZŠ, ul Havlásková 106/1 v Ostravě -
Radvanicích“**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
ve věcech technických – Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového
a investic
ve věcech technických – Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace
investic odboru majetkového, bytového a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

RELMONT Krnov s.r.o.

Ostrava – Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, PSČ 702 00

Zastoupená: Jan Kreuzigerem, jednatelem společnosti

IČ: 26875446
DIČ: CZ26875446
Peněžní ústav: Reiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 7451924001/5500

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
41040, dne 28. listopadu 2005.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0458/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0298/2013/MBaI ze dne 11. července 2013

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 11. července 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0298/2013/MBaI na zajištění realizace stavby „Stavební úpravy – sanace vlhkého zdiva budovy ZŠ, ul. Havlásková 106/1 v Ostravě Radvanicích“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 1 mění a upravuje o stavební práce uvedené ve změnovém listu č. 1 ze dne 26. srpna 2013. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č. 1, a č. 2 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na navýšení rozsahu díla o odsouhlasené vícepráce a technologické podmínky se upravuje dle čl. V. smlouvy o dílo č. S 0298/2013/MBaI termín dokončení díla na 20.10.2013. Dílčí termíny jsou upraveny dle harmonogramu prací, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě a tvoří přílohu č. 3.
3. V článku VI. smlouvy o dílo č. S 0298/2013/MBaI se cena díla dle odst. 1 tímto dodatkem navyšuje o 299.394 Kč bez DPH, tedy nová celková cena díla je 2.269.404 Kč bez DPH.

čl. III.

Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci akce pod názvem „Stavební úpravy – sanace vlhkého zdiva budovy ZŠ, ul. Havlásková 106/1 v Ostravě Radvanicích“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1560/64/13 ze dne 28.8.2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0298/2013/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku : příloha č. 1 - změnový list ze dne 26. srpna 2013
příloha č. 2 - bilanční položkový rozpočet díla méně a více prací
Příloha č. 3 – upravený harmonogram prací

Za objednatele

20. 09. 2013

Datum: _____

Místo: Ostrava Radvanice

Mgr. Šárka Tekielová
starostka

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za zhotovitele

Datum: 19.9.2013

Místo: Ostrava

RELMONT Krnov s.r.o.
Sokolská 1645/50
702 00 Ostrava

Jan Kreuziger
jednatel společnosti

IČO: 268 75 446 DIČ: CZ26875446

ZMĚNOVÝ LIST - příloha č. 1 k dotaku ke smlouvě č. 1 vedeného pod č. 0458/2013/MBal ke smlouvě o dílo č. 0298/2013/MBal ze dne 11. července 2013		ZL 1
Zhotovitel:	RELMONT Krnov s.r.o.	
Vystavil:	Jan Kreuziger	
Datum:	26.8.2013	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
SoD č. S 0298/2013/MBal		
Předmět změny: Stavební úpravy na ZŠ Havláskova v Ostravě Radvanicích		
ozn.:	pol.č.:	popis
Měněpráce	2	Podřezání zdiva pilou s diamantovým lanem, vložení PE-LD izolačních desek a zaklinování plastovými klíny (1.PP)
Měněpráce	3	Svislý řez pilou s diamantovým lanem, vložení PE-LD izolačních desek a zaklinování plastovými klíny
Měněpráce	5	Podřezání zdiva řetězovou pilou, vložení PE-LD izolačních desek a zaklinování plastovými klíny (chodba, komin v mč.1.02, sociální zařízení)
Měněpráce	7	Zamazání prořezané spáry MVC maltou a osazení plnicích trubiček pro zainjektování spáry
Měněpráce	18	Osazení kondenzačního přístroje
Měněpráce	108	Nerez zásobník toaletních papírů
Měněpráce	109	Nerez zásobník papírových ručníků
Měněpráce	167	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních
Měněpráce	171	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7mm
Vícepráce	bez	Osazení difúzní lišty vnitřní vč. difúzní lišty (doplnění)
Vícepráce	bez	Tlaková injektáž sanovaného zdiva dvoukomponentní polyuretanovou směsí (1.PP, chodba, komin v mč.1.02, sociální zařízení)
Vícepráce	bez	Tlaková injektáž sanovaného zdiva dvoukomponentní polyuretanovou směsí (schodiště do 1.PP, mč.1.02)
Vícepráce	1	Hrubá výplň rýh ve stěnách
Vícepráce	2	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
Vícepráce	3	Vybourání konzol apod.ze zdiva cihelného
Vícepráce	4	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
Vícepráce	5	Demontáž potrubí z PVC do DN 75
Vícepráce	6	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
Vícepráce	7	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
Vícepráce	8	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125
Vícepráce	9	Odvětrání kanalizace WC
Vícepráce	10	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m
Vícepráce	11	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
Vícepráce	12	Demontáž nástěnky
Vícepráce	13	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm
Vícepráce	14	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm
Vícepráce	15	Izolace nápleková MIRELON tl. stěny 6 mm vnitřní průměr do 25 mm
Vícepráce	16	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2
Vícepráce	17	Zkouška tlaku potrubí
Vícepráce	18	dezinfekce vodovod.potrubí
Vícepráce	19	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
Vícepráce	20	Demontáž potrubí z hladkých trubek pro zpětnou montáž
Vícepráce	21	Potrubí hladké bezešvé - montáž
Vícepráce	22	Úprava potrubí pro napojení nových radiátorů přechod z oceli na Cu, Cu potrubí, šroubení
Vícepráce	23	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
Vícepráce	24	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2
Vícepráce	25	Ventil term.přímý,vnitř.z. s termostatickou hlavici
Vícepráce	26	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
Vícepráce	27	Vyregulování ventilů s termost.ovládáním
Vícepráce	28	Osazení konzol pro nové radiátory
Vícepráce	29	Těleso otopné desk.Radik Klasik typ10 v.500 dl.500
Vícepráce	30	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600 dl.1200
Vícepráce	31	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.1400
Vícepráce	32	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.900 dl.1200
Vícepráce	33	Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.600dl.1400
Vícepráce	34	Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.900dl.1200

Vícepráce	35	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
Vícepráce	36	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
Vícepráce	37	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Vícepráce	38	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
Vícepráce	39	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
Vícepráce	40	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
Vícepráce	41	Poplatek za skládku stavební suti

Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 1

Cena méněprací bez DPH:
-90 861 KčCena víceprací bez DPH:
390 255 KčVýsledná cena změny díla bez DPH: 0
299 394 KčNově sjednaná lhůta dokončení díla:
Zůstává beze změn termínu

V Ostravě dne 26.8.2013

Za Zhotovitele:

Jan Kreuziger

jednatel

REL MONT Krnov s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

IČ: 268 75 446 / DIČ: CZ26875446

REL MONT Krnov s.r.o.

Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běrský

vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Bilanční rozpočet více a méněprací - příloha č. 2 k dotaku ke smlouvě č. 1 vedeného pod č. 0458/2013/MBal ke smlouvě o dílo č. 0298/2013/MBal ze dne 11. července 2013

Vícepráce						
Předmět změny: Stavební úpravy na ZŠ Havláskova v Ostravě Radvanicích						
SoD č. S 0298/2013/MBal						
Díl:		Sanace vlhkého zdiva				
bez		Osazení difúzní lišty vnitřní vč. difúzní lišty (doplnění)	m2	60,00	152,00	9 120,00
bez		Tlaková Injektáž sanovaného zdiva dvoukomponentní polyuretanovou směsí (1.PP, chodba, komín v mč.1.02, sociální zařízení)	m	80,10	1 545,00	123 754,50
bez		Tlaková Injektáž sanovaného zdiva dvoukomponentní polyuretanovou směsí (schodiště do 1.PP, mč.1.02)	m	41,00	1 545,00	63 345,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				
1	612100010RA0	Hrubá výplň rýh ve stěnách	m2	4,92	782,00	3 847,44
Díl:	97	Prorážení otvorů				
2	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	39,00	96,00	3 744,00
3	976083131R00	Vybourání konzol apod.ze zdiva cihelného	kus	102,00	30,00	3 060,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,75	558,00	976,50
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
5	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	9,00	7,80	70,20
6	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	9,00	164,50	1 480,50
7	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	514,00	514,00
8	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 125	m	50,00	12,00	600,00
9	R-72101	Odvětrání kanalizace WC	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
10	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	76,65	2,00	153,30
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
11	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,00	43,70	1 311,00
12	722130831R00	Demontáž nástěnky	kus	11,00	28,80	316,80
13	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/2,8 mm	m	20,00	221,50	4 430,00
14	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/3,5 mm	m	10,00	273,00	2 730,00
15	722181211RT8	Izolace nápleková MIRELON tl. stěny 6 mm vnitřní průměr do 25 mm	m	30,00	51,60	1 548,00
16	722220151U00	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2	kus	11,00	101,00	1 111,00
17	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí	m	100,00	32,50	3 250,00
18	722290234R00	dezinfekce vodovod.potrubí	m	100,00	21,30	2 130,00
19	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	188,27	2,00	336,54
Díl:	733	Rozvod potrubí				
20	733120819R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek pro zpětnou montáž	m	120,00	42,40	5 088,00
21	733121112R00	Potrubí hladké bezešvé - montáž	m	120,00	90,00	10 800,00
22	R-3301	Úprava potrubí pro napojení nových radiátorů přechod z oceli na Cu, Cu-nerez, železní	ks	34,00	450,00	15 300,00
23	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	311,88	3,30	1 029,20
Díl:	734	Armatury				
24	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	17,00	61,90	1 052,30
25	734226113RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. s termostatickou hlavici	kus	17,00	720,00	12 240,00
26	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	132,92	2,00	265,84
Díl:	735	Otopná tělesa				
27	735000912R00	Vyregulování ventilů s termost. ovládaním	kus	17,00	86,50	1 470,50
28	R-3501	Osazení konzol pro nové radiátory	ks	34,00	125,00	4 250,00
29	48452947	Těleso otopné des.Radik Klasik typ10 v.500 dl.500	kus	1,00	879,48	879,48
30	48457223	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600 dl.1200	kus	1,00	4 038,28	4 038,28
31	48457225	Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600dl.1400	kus	3,00	4 504,19	13 512,57
32	48457298	Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.900 dl.1200	kus	2,00	5 826,56	11 653,12

33	48457338	Těleso otopné des. Radlk Klasik typ33 v.600dl.1400	kus	9,00	6 605,52	59 449,88
34	48457348	Těleso otopné des. Radlk Klasik typ33 v.900dl.1200	kus	1,00	8 541,43	8 541,43
35	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1 037,95	4,15	4 307,49
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
36	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,11	163,00	506,93
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,11	200,00	622,00
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,65	12,00	559,80
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,11	164,00	510,04
40	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	18,66	19,00	354,54
41	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,11	320,00	995,20
Suma za vícepráce						390 255,00

Méněpráce						
Díl:		Sanace vlhkého zdiva				
2		Podřezání zdiva pilou s diamantovým lanem, vložení PE-LD izolačních desek a zaklinování plastovými klíny (1.PP)	m2	-12,75	2 000,00	-25 500,00
3		Svislý řez pilou s diamantovým lanem, vložení PE-LD izolačních desek a zaklinování plastovými klíny	m2	-2,80	2 000,00	-5 600,00
5		Podřezání zdiva řezovou pilou, vložení PE-LD izolačních desek a zaklinování plastovými klíny (chodba, komín v mč.1.02, sociální zařízení)	m2	-18,19	2 000,00	-36 380,00
7		Zamazání přeřezané spáry MVC-malou a osazení pnicích trubiček pro zainjektování spáry	m	-66,04	76,00	-5 019,04
18		Osazení kondenzačního přístroje	dny	-50,00	160,00	8 000,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				
108	725291621U00	Nerez zásobník toaletních papírů	soubor	-4,00	1 032,00	-4 128,00
109	725291631U00	Nerez zásobník papírových ručníků	soubor	-2,00	1 280,00	-2 560,00
Díl:	781	Obklady keramické				
167	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dlátačních	m	-75,60	31,00	-2 343,60
171	59760101AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 7mm	m	-83,16	16,00	-1 330,56
Suma za méněpráce						-90 861,00

Bilance víceprací a méněprací	299 394,00
--------------------------------------	-------------------

Pozn. Zaokrouhledno na 0 Kč.

Za Zhotovitele:

Jan Kreuziger **RELMONT Krmov s.r.o.**
 Sokolská třída 1615/50
 702 00 Ostrava
 IČ: 268 75 446 DIČ: CZ26875448


RELMONT Krmov s.r.o.
 Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běský
 vedoucí odboru majetkového,
 bytového a investic

Statutární město Ostrava
 městský obvod Radvanice a Bartovice
 Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

V Ostravě dne 26.8.2013

Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 1	
Cena méněprací bez DPH: -90 861 Kč	Cena víceprací bez DPH: 390 255 Kč
Výsledná cena změny díla bez DPH: 299 394 Kč	0 Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává beze změn termínu
V Ostravě dne 26.8.2013	
Za Zhotovitele: Jan Kreuziger jednatel RELMONT Krnov s.r.o. Sokolská třída 1615/50, 702 00 Moravská Ostrava	Za Objednatele: Ing. Svatopluk Běrský vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  Statutární město Ostrava městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice