



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0687/2013/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0480/2013/MBal ze dne 14. října 2013 na akci pod názvem „Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní č. 2 v Ostravě-Radvanicích“

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běrským, vedoucím odboru majetkového, bytového a investic

- Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace investic odboru majetkového, bytového a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

Bystroň group a.s.

Ostrava – Přívoz, Chopinova 576/1, PSČ 702 00

Zastoupený: Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu: 107-1615600277/0100

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3238, dne 14.05.2007.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0687/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0480/2013/MBaI ze dne 14. října 2013

Čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 14. října 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0480/2013/MBaI na zajištění realizace stavby „Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

Čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 2 mění a upravuje o stavební práce uvedené ve změnovém listu č. 1 ze dne 11. prosince 2013. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
1. V článku V. Doba plnění se v odst. 2 mění: dokončení prací na díle a dílo předat Objednateli nejpozději do **31. 3. 2014**.
3. V článku VI. Cena díla v odst. 1 je uvedena cena 3.888.884,-- Kč bez DPH, která se tímto dodatkem zvyšuje o 111.533,-- Kč bez DPH, nová cena díla je **4.000.417,-- Kč bez DPH**.

Čl. III.


Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci akce pod názvem „Stavební úpravy v bytovém domě na ul. Revírní 2 v Ostravě-Radvanicích“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1736//12M/13/ze dne 12. prosince 2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0480/2013/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku: příloha č. 1 – změnový list ze dne 11. prosince 2013
příloha č. 2 – bilanční položkový rozpočet díla méně a více prací

Za objednatele

Datum: 12-12-2013


Místo: OSTRAVA - RADVANICE


**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod
Radvanice a Bartovice
Mgr. Šárka Tekielová
starostka

Za zhotovitele

Datum: 12-12-2013

Místo: V. OSTRAVA


**Bystron
GROUP**
BYSTRON Group a.s.
Chopinova 376/
Ostrava-Privo
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 313 873
IČ: 2780046/
DIČ: CZ2780046
Michal Bystron
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST - příloha č. 1 k dotaku č. 1 vedeného pod č. S 0687/2013/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0480/2013/MBal ze dne 14. října 2013		ZL 1
Zhotovitel:	Bystroň Group a.s., Chopinova 576/1	
Vystavil:	Volek Pavel	
Datum:	11.12.2013	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
SoD č. S 0480/2013/MBal		
Předmět změny: Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 2 v Ostravě - Radvanicích		
ozn.:	pol.č.:	popis
Měněpráce	134	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm ²
Měněpráce	135	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm ²
Měněpráce	136	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých
Měněpráce	214	Domácí telefon
Měněpráce	211	Zvonkové tablo
Měněpráce	199	Kabel 2x2x0,6
Měněpráce	189	Montáž zv. Tabla
Měněpráce	190	montáž síťového napaječe
Měněpráce	191	mont byt stanice hlasiče
Měněpráce	187	kabel 2x2x0,6 v trubce
Měněpráce	208	Krabice pro tablo
Měněpráce	126	Demontáž foukané izolace tl. do 100 mm
Měněpráce	120	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou pod obklad
Měněpráce	118	Odsekání vnitřních obkladů stěn
Měněpráce	229	Mtž keram obkladu do 30x30 cm vnitř.stěn,flex lep
Měněpráce	230	Příplatek za práci v omezeném prostoru
Měněpráce	231	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně
Měněpráce	232	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m ²
Měněpráce	233	Obklad keramický tl.8-9 mm jak. I
Měněpráce	220	Dveře bezpeč. protipož. EI30 atyp 100x210 cm fólie
Měněpráce	203	Bezpečnostní kování Klíka-koule
Měněpráce	195	Montáž klíky a štítku
Měněpráce	194	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm
Měněpráce	78	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. do 5 cm
Měněpráce	77	Zarovnání styčné plochy živíčné tl. do 5 cm
Měněpráce	25	Beton asfaltový jemnozrný pro chodníky tl. 40 mm
Měněpráce	24	Podklad z lomového kamene hutněného fr. 8-16 mm
Měněpráce	4	Zazdívka rýh - potrubí
Měněpráce	7	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm
Měněpráce	10	Izol tep potrubí trubícemi vč. spoj. mat.
Měněpráce	11	Izolace potrubí trubice 22/9 mm - 0,038 W/m.K plynovod
Měněpráce	12	Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K
Měněpráce	13	Izolace potrubí trubice 18/20 mm - 0,038 W/m.
Měněpráce	14	Pomocný IZ materiál - lepidla, pásky, atd.
Měněpráce	99	Světlík pochozí 125x100x60 cm,rošt tahokov
Měněpráce	95	Odvodnění anglických dvorků
Měněpráce	94	Osazení sklepního světlíku plastového,pochůzliho zatíž.min.4,7 kN,rošt tahokov.vel.125x100x60 cm
Vícepráce	1	Trámy 100/80 podél krokvi
Vícepráce	2	Repas dveří vnitřních
Vícepráce	3	Zateplení okolo střešních oken
Vícepráce	4	D+M kotlů do bytu č. 13 a 14
Vícepráce	5	Přeložení zvonkového tabla
Vícepráce	6	Ořezání sklepních kójí pro zateplení
Vícepráce	7	Úprava komínové hlavy
Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 1		
Cena měněprací bez DPH: -231 527 Kč		Cena víceprací bez DPH: 343 060 Kč
Výsledná cena změny díla bez DPH: 111 533 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.3.2014
V Ostravě dne 11.12.2013		

Za Zhotovitele:

Michal Bystron

jednatel

v. z.

Bystron Group a.s.

Chopinova 576/1 Ostrava Přívoz

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běský

vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Bystron
GROUP

4

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz.
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

Bilanční rozpočet více a méněprací - příloha č. 2 k dotaku č. 1 vedeného pod č. S 0687/2013/MBal ke smlouvě o dílo č. 0480/2013/MBal ze dne 14. října 2013

Vícepráce						
Předmět změny: Stavební úpravy bytového domu na ul. Revírní 2 v Ostravě - Radvanicích						
SoD č. S 0480/2013/MBal						
Díl:						
1	R	Trámy 100/80 podél krokví	m	645	135,00 Kč	87 075,00
2	R	Repas dveří vnitřních	ks	11	12 981,41 Kč	142 795,48
3	R	Zateplení okolo střešních oken	ks	10	1 650,00 Kč	16 500,00
4	R	D+M kotlů do bytu č. 13 a 14	ks	2	46 120,00 Kč	92 240,00
5	R	Přeložení zvonkového tabla	ks	1	1 250,00 Kč	1 250,00
6	R	Ořezání sklepních kojí pro zateplení	hod	18	150,00 Kč	2 700,00
7	R	Úprava komínové hlavy	ks	2,00	250,00	500,00
Suma za vícepráce						343 060,00

Méněpráce						
Díl:						
	762	Konstrukce tesařské				
134	HSV	Výřezání části střešní vazby do 224 cm2	m	-78,00	90,00	-7 020,00
135	HSV	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	-78,00	288,00	-22 464,00
136	HSV	Demontáž bedněných střech rovných z prken hrubých	m2	-585,00	20,00	-11 700,00
		Slaboproud				
214	EL	Domácí telefon	ks	-14,00	355,00	-4 970,00
211	EL	Zvonkové tablo	ks	-1,00	2 500,00	-2 500,00
199	EL	Kabel 2x2x0,6	m	-157,50	5,00	-787,50
189	EL	Montáž zv. Tabla	ks	-1,00	200,00	-200,00
190	EL	montáž síťového napaječe	ks	-1,00	55,00	-55,00
191	EL	mont byt stanice hlasiče	ks	-14,00	55,00	-770,00
187	EL	kabel 2x2x0,6 v trubce	m	-150,00	4,00	-600,00
208	EL	Krabičky pro tablo	ks	-1,00	249,00	-249,00
	Díl: 713	Izolace tepelné				
126	HSV	Demontáž foukané izolace tl. do 100 mm	m2	-223,11	10,00	-2 231,10
	Díl: 711	Izolace proti vodě				
120	HSV	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou pod obklad	m2	-12,00	280,00	-3 360,00
	Díl: 97	Prorážení otvorů				
118	HSV	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	-12,00	55,00	-660,00
	Díl: 781	Obklady keramické				
229	HSV	Mříž keram obkladu do 30x30 cm vnitř.stěn,flex lep	m2	-12,00	280,00	-3 360,00
230	HSV	Příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	-12,00	5,00	-60,00
231	HSV	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	-12,00	18,00	-216,00
232	HSV	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	-12,00	5,00	-60,00
233	HSV	Obklad keramický tl.8-9 mm jak. I	m2	-12,00	190,00	-2 280,00
	Díl: 766	Konstrukce truhlářské				
220	HSV	Dveře bezpeč. protipož. EI30 atyp 100x210 cm fólie	kus	-12,00	6 500,00	-78 000,00
203	HSV	Bezpečnostní kování Klíka-koule	kus	-12,00	330,00	-3 960,00
195	HSV	Montáž klíky a štítku	kus	-12,00	5,00	-60,00
194	HSV	Montáž dveří protipožárních 1kříd, nad 80 cm	kus	-12,00	250,00	-3 000,00
	Díl: 91	Dopňující práce na komunikaci				
78	HSV	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	-30,99	29,00	-4 106,30
77	HSV	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	-30,99	39,00	-1 208,61
	Díl: 3	Komunikace				
25	HSV	Beton asfaltový jemnozrný pro chodníky tl. 40 mm	m2	-35,73	225,00	-8 039,25
24	HSV	Podklad z lomového kamene hutněného fr. 8-16	m	-12,88	585,00	-7 534,80
	Díl: 97	Prorážení otvorů				
4	UT	Zazdívkový rýh - potrubí	m2	-29,00	460,00	-13 340,00
7	UT	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	-145,00	121,00	-17 545,00
	Díl: 713	Izolace tepelné				
10	UT	Izol tep potrubí trubcemi vč. spoj. mat.	m	-345,00	22,00	-7 590,00
11	UT	Izolace potrubí trubice 22/9 mm - 0,038 W/m.K	m	-35,00	8,00	-280,00
12	UT	Izolace potrubí trubice 15/13 mm - 0,038 W/m.K	m	-280,00	10,00	-2 800,00

13	UT	izolace potrubí trubice 18/20 mm - 0,038 W/m.	m	-30,00	21,00	-630,00
14	UT	Pomocný IZ materiál - lepidla, pásky, atd.	m	-345,00	2,00	-690,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
99	HSV	Světlík pochozí 125x100x60 cm, rošt tahokov	kus	-2,00	5 200,00	-10 400,00
95	HSV	Odvodnění anglických dvorků	m	-11,00	700,00	-7 700,00
94	HSV	Osazení sklepního světlíku plastového, pochůzňho zatíží. min. 4,7 kN, rošt tahokov. vel. 125x100x60 cm	kus	-2,00	550,00	-1 100,00
Suma za méněpráce						-231 527,00

Bilance víceprací a méněprací	111 533,00
--------------------------------------	-------------------

Pozn. Zaokrouhledno na 0 Kč.

Za Zhotovitele:

Michal Bystron
jednatel

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přívoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

V. Z.
Bystron group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava/Přívoz

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běský
vedoucí odboru majtkového,
bytového a investic

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

V Ostravě dne 11.12.2013