



Dodatek č. 1 vedený pod č. 0441/2014/MBal ke smlouvě o dílo
č. S 0315/2014/MBal ze dne 12.8.2014

ZŠ Radvanice - etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupen: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běským, vedoucím odboru majetkového bytového
a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

KAVIS, spol. s r.o.

Ostrava - Přívoz, Palackého 465/16, PSČ 702 00

Zastoupen: ve věcech smluvních – Ing. Kamilem Viertigrochem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických – Zuzana Michálková

IČ: 47667664
DIČ: CZ47667664
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1002566088/2700

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
4968 ze dne 21. prosince 1992.

50
2



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0441/2014/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0315/2014/MBaI ze dne 12.8.2014

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 12. srpna 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0315/2014/MBaI na zajištění realizace stavby „ZŠ Radvanice - etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1 mění a rozšiřuje rozsah předmětu vymezen projektovou dokumentací stavby, zpracovanou společností: ATELIER 38 s.r.o., Husova 1431/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25858343 z 04/2014 o méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu v příloze č. 1. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
bez DPH	952.289,-- Kč (dle smlouvy)
DPH 21%	199.981,-- Kč
Celkem včetně DPH	1.152.270,-- Kč
Navýšení bez DPH	49.585,-- Kč
Cena celkem bez DPH	1.001.874,-- Kč“.

čl. III.

Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci stavby s názvem „ZŠ Radvanice - etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 2161/92/14 ze dne 8. října 2014.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0315/2014/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku: příloha č. 1 - Změnový list
příloha č. 2 - Bilanční rozpočet více a méně prací

Za objednatele

Datum: 10-10-2014

Místo: OSTRAVA-RADVANICE


**STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA**
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Mgr. Šárka Tekielová
starostka

Za zhotovitele

Datum: 10-10-2014


Místo: OSTRAVA



Ing. **Karel Vilek** s.r.o.
Pátckého 465/16, 702 00 Ostrava - Přivoz
jedenatel
IČO : 476 67 664
DIČ : CZ 476 67 664

kyri

ZMĚNOVÝ LIST Příloha č. 1 k dodatku č. S 0441/2014/MBal		ZL 1
Zhotovitel:	KAVIS, spol. s r.o.	
Vystavil:	Ing. Kamil Viertigroch	
Datum:	2.10.2014	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
SoD č. S 0315/2014/MBal		
Předmět změny: ZŠ Radvanice - etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny		
ozn.:	pol.č.:	popis
Měněpráce	17	betonový stupeň - vstupní dveře - neprovedeno
Měněpráce	33	Vybourání otvoru zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC - neprovedeno
Měněpráce	60	Z.2 - větrací mřížka - pr.150/180mm dodávka a montáž - neprovedeno
Měněpráce	61	Z.5 - vstupní čistící rohož 1015x600x35mm dodávka a montáž - neprovedeno
Měněpráce	62	Z.6 - sprchová dělicí sanitární příčka dodávka a montáž - neprovedeno
Měněpráce	63	plastové vstupní dveře - viz. výpis D.9 dodávka + montáž + ošetření připojovací spáry - neprovedeno
Vícepráce	1	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.40 mm se skelným vláknem - doplnění skladby podlahy
Vícepráce	2	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl.60 mm se skelným vláknem - doplnění skladby podlahy
Vícepráce	3	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím - doplnění skladby podlahy
Vícepráce	4	Pás asfaltovaný Charbit A 500 H nepískovaný - doplnění skladby podlahy
Vícepráce	5	Oprava kanalizace v družině - oprava havarijního stavu
Vícepráce	6	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm - s demontáží této vrstvy podlahy se v projektu nepočítalo
Vícepráce	7	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm s demontáží této vrstvy podlahy se v projektu nepočítalo
Vícepráce	8	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - odvoz demontovaného materiálu

Počet připojených listů specifikací rozpočtů:2	
Cena méněprací bez DPH: - 43 001,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 92 586,- Kč
Výsledná cena změny díla bez DPH: 49 585,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává beze změn termínu
V Ostravě dne 2.10.2014	
Za Zhotovitele: Ing. Kamil Viertigroch jednatel společnosti KAVIS spol. s r.o. Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO : 476 67 664 DIČ : CZ 476 67 664 KAVIS, spol. s r.o. Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz	Za Objednatele: Ing. Svatopluk Běský vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  Statutární město Ostrava městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Vícepráce						
Předmět změny: ZŠ Radvanice - etapa 2 - stavební úpravy zázemí tělocvičny						
SoD č.S 0315/2014/MBal						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632421150	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 40 mm se skelným vláknem včetně penetrace podkladu.	m2	18,00000	635,00	11 430,00
2	632421170	Potěr WEBER Saint-Gobain, ručně zpracovaný, tl. 60 mm se skelným vláknem včetně penetrace podkladu.	m2	70,00000	901,00	63 070,00
Díl:	712	Živičné krytiny				
3	712211111	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	80,00000	10,80	864,00
4	628111150	Pás asfaltovaný Charbit A 500 H nepískovaný	m2	92,00000	24,60	2 263,20
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				
5	72111110	Oprava kanalizace v družině	ks	1,00000	8 640,00	8 640,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
6	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	70,00000	54,30	3 801,00
7	762526811	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřískv do 2 cm	m2	70,00000	25,10	1 757,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
8	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10	tun	3,71000	205,00	760,55
Suma za vícepráce						92 586

Méněpráce						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
17	63-01	betonový stupeň - vstupní dveře	m3	-0,52	4 200,00	-2 173,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
33	971033651	Vybourání otvor. zeď cihel. pl. 4 m2,	m3	-0,79	746,00	-591,95
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
60	767-Z2	Z.2 - větrací mřížka - pr. 150/180mm dodávka a montáž	ks	-3,00	432,00	-1 296,00
61	767-Z5	Z.5 - vstupní čistící rohož 1015x600x35mm dodávka a montáž	ks	-1,00	2 160,00	-2 160,00
62	767-Z6	Z.6 - sprchová dělicí sanitární příčka dodávka a montáž	ks	-2,00	6 840,00	-13 680,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				
63	781-01	plastové vstupní dveře - viz. výpis D.9 dodávka + montáž + ošetření připojovací spáry	ks	-1,00	23 100,00	-23 100,00
Suma za méněpráce						-43 001

Bilance víceprací a méněprací	49 585
--------------------------------------	---------------

Pozn. Zaokrouhledno na 0 Kč.

Za Zhotovitele:

Ing. Kamil Viertigroch
jednatel společnosti

KAVIS, spol. s r.o.

Palackého 465/16

702 00 Ostrava - Přívoz


KAVIS spol. s r.o.
Palackého 465/16, 702 00 Ostrava - Přívoz
④ IČO : 476 67 664
DIČ : CZ 476 67 664

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běský
vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281

716 00 Ostrava - Radvanice



|V Ostravě dne 2.10.2014

