



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0440/2014/MBal ke smlouvě o dílo
č. S 0353/2014/MBal ze dne 1. 9. 2014

Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupen: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běřským, vedoucím odboru majetkového bytového
a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

Costruzione s.r.o.

Havířov - Podlesí, Okrajová 1634/4a, PSČ 736 01

Zastoupena: ve věcech smluvních Jiřím Cvikem, jednatelem společnosti
ve věcech technických Jiřím Cvikem

IČ: 29448590
DIČ: CZ29448590
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2400280514/2010

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C,
vložka 54084 ze dne 13. července 2012.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0440/2014/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0353/2014/MBaI ze dne 1. 9. 2014

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 1. září 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0353/2014/MBaI na zajištění realizace stavby s názvem „Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1 mění a rozšiřuje rozsah předmětu vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Janem Pospíšilem, POSPÍŠIL-PROJEKTY, Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 68317611 z 07/2014 o méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu v příloze č. 1. Podrobné vymezení změn je v rozpočtu příloha č. 2 tohoto dodatku.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
bez DPH	314 850 Kč (dle smlouvy)
DPH 21%	66 119 Kč
Celkem včetně DPH	380 969 Kč
navýšení bez DPH	62 120 Kč
Cena celkem bez DPH	376 970 Kč“.

čl. III.


Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 2160/92/14 ze dne 8. října 2014.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0353/2014/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku: příloha č. 1 - Změnový list
příloha č. 2 - Bilanční rozpočet více a méněprací

Za objednatele

Datum: 13-10-2014


Místo: OSTRAVA-RADVANICE


Mgr. Šárka Tekielová
starostka
STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za zhotovitele

Datum: 13-10-2014

Místo: _____


Jiří Cvik
jednatel
Costruzione s.r.o.
Okrajová 1634/4a
Havířov-Podlesí 736 01
IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590
Tel.: +420 777 777 439

43

ZMĚNOVÝ LIST		Příloha č. 1 k dodatku č. 1 S 0440/2014/MBal	ZL 1
Zhotovitel:	Costruzione s.r.o., Havířov - Podlesí, Okrajová 1634/4a, 736 01		
Vystavil:	Jiří Cvik		
Datum:	3.10.2014		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
SoD č. S 0353/2014/MBal			
Předmět změny: Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice			
ozn.:	pol.č.:	popis	
Měněpráce	16	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC - nahrazeno keramickou dlažbou	
Měněpráce	17	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren - nahrazeno keramickou dlažbou	
Měněpráce	18	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m - nahrazeno keramickou dlažbou	
Vícepráce	1	SDK - opláštění stoupacího potrubí 4x 250/250/250x3000 - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	2	Zapravení bouraného zdiva - po rozšíření vstupu do sprchy	
Vícepráce	3	Odbourání příčky cihelné včetně odvozu suti - rozšíření vstupu do sprchy - nebylo obsahem PD	
Vícepráce	4	Sprchové dveře posuvné 800 mm - dod+mont - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	5	Demontáž těles otopných litinových - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	6	Šroubení reg. vnitř.Heimeier Regulux DN15 - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	7	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 900 - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	8	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/1000 - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	9	Vypuštění a napuštění vody z otopného systému - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	10	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m - dodatečný požadavek provozovatele	
Vícepráce	11	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci vč. stěrky - náhrada za PVC podlahy	
Vícepráce	12	Dlažba keramická - náhrada za PVC podlahy	
Vícepráce	13	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m - náhrada za PVC podlahy	
Vícepráce	15	Rekonstrukce elektroinstalací - nebylo obsahem PD	
Vícepráce	19	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele - na opláštění stoupacího potrubí	
Vícepráce	20	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně - na opláštění stoupacího potrubí	
Vícepráce	21	Obklady keramické + listela - na opláštění stoupacího potrubí	

Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 1

Cena méněprací bez DPH:
- 16 287,- Kč

Cena víceprací bez DPH:
78 407,- Kč

Výsledná cena změny díla bez DPH:
62 120,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Zůstává beze změn termínu

V Ostravě dne 3.10.2014

Za Zhotovitele:

Jiří Cvik

jednatel společnosti

Costruzione s.r.o.

Okrajová 1634/4a

Havířov-Podlesí 736 01

Costruzione s.r.o., IČ: CZ29448590

Tel.: +420 777 777 439

Havířov - Podlesí, Okrajová 1634/4a, 736 01

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běský

vedoucí odboru majetkového,

bytového a investic

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

Vícepráce						
Předmět změny: Stavební úpravy sociálních zařízení dětí MŠ Bartovice						
SoD č. S 0353/2014/MBal						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	347051220R	SDK - opláštění stoupacího potrubí 4x 250/250/250x3000	m2	9,00	530,00	4 770,00
2	349239811R	Zapravení bouraného zdiva	m	6,00	128,50	771,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
3	962031139R	Odbourání příčky cihelné včetně odvozu suti	m2	2,40	484,00	1 161,60
Díl:	725	Zařizovací předměty				
4	725245115R	Sprchové dveře posuvné 800 mm - dod+mont	soubor	2,00	5 325,00	10 650,00
Díl:	735	Otopná tělesa				
5	735111810	Demontáž těles otopných litinových	m2	16,00	24,50	392,00
6	734266212	Šroubení reg. vnitř.Heimeier Regulux DN15	kus	4,00	228,30	913,20
7	735156245	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 900	kus	2,00	2 465,00	4 930,00
8	735156246	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/1000	kus	2,00	2 605,00	5 210,00
9	735191910	Vypuštění a napuštění vody z otopného systému	m2	20,00	23,00	460,00
10	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	119,05	4,41	525,02
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
11	771570014	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm do tmele, dlažba ve specifikaci vč. stěrky	m2	33,00	586,00	19 338,00
12	59764201	Dlažba keramická	m2	35,00	380,00	13 300,00
13	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	119,00	5,00	595,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
15	210-01	Rekonstrukce elektroinstalací	kpl	1,00	12 468,00	12 468,00
Díl:	781	Obklady keramické				
19	781415015	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	4,00	320,00	1 280,00
20	781419706	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	4,00	32,80	131,20
21	59781100	Obklady keramické + listela	m2	4,20	360,00	1 512,00
Suma za vícepráce						78 407

Méněpráce						
Díl:	776	Podlahy povlakové				
16	776421100	Lepení podlahových soklíků z měkčeného	m	-40,00	42,00	-1 680,00
17	776521100	Lepení povlakových podlah z pásů PVC	m2	-33,00	420,00	-13 860,00
18	998776201	Přesun hmot pro podlahy povlakové,	%	-149,40	5,00	-747,00
Suma za méněpráce						-16 287

Bilance víceprací a méněprací	62 120
--------------------------------------	---------------

Pozn. Zaokrouhledno na 0 Kč.

Za Zhotovitele:

Jiří Cvik

jednatel společnosti

Costruzione s.r.o.

Okrajová 1634/4a

Havířov-Podlesí 736 01

Costruzione s.r.o. IČ: 29448590, DiČ: CZ29448590

Tel.: +420 777 777 439

Havířov - Podlesí, Okrajová 1634/4a, 736 01

Za Objednatele:

Ing. Svatopluk Běský

vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

V Ostravě dne 3.10.2014