



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice;

**Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0461/2017/SŘDaŽP ke smlouvě o dílo  
č. S 0255/2017/SŘDaŽP ze dne 17. 7. 2017 na stavbu pod názvem  
„Přechod pro chodce na ulici Těšínské“**

## Smluvní strany

---

### 1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 – plátce DPH  
*pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel*

### Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, místostarosta  
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního  
řádu, dopravy a životního prostředí

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen objednatel*

### 2. Zhotovitel: Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: č. p. 256, 742 91 Velké Albrechtice  
Zastoupené: Ing. Lubomír Švéda, jednatel společnosti

---

IČ: 64619036  
DIČ: CZ64619036  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bílovec  
Číslo účtu: [REDACTED]

---

*dále jen zhotovitel*

**OSTRAVA!!!**  
**RADVANICE**  
**A BARTOVICE**



Statutární město Ostrava  
městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S 0255/2017/SŘDaŽP ze dne 17. 7. 2017.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 7. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0255/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace díla „Přechod pro chodce na ulici Těšínské“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Maximální cena plnění předmětu smlouvy:

Cena celkem Kč bez DPH	765 039,81 Kč
Sazba DPH (21%)	160 658,36 Kč
Cena celkem vč. DPH	925 698,17 Kč

Uvedená změna je prováděna s ohledem na uplatněné vícepráce a méněpráce.“

2. V čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazují se následujícím textem:  
„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo **do 29. 9. 2017.**“

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby pod názvem „Přechod pro chodce na ulici Těšínské“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu usnesením č.1401/71/17 ze dne 13. září 2017.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 0255/2017/SŘDaŽP zůstávají beze změn.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je rozdílový soupis prací (celkový rozsah 4 listy).

Za objednatele

Datum: 22-09-2017

Za zhotovitele


Datum: 21-09-2017

Místo: Ostrava - Radvanice

Místo:



Bc. Aleš Boháč, MBA  
místostarosta



Ing. Lubomír Svěda  
jednatel společnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Přechod pro chodce VCP

**JKSO:**  
**Místo:** Ostrava - Radvanice

**CC-CZ:**  
**Datum:** 08.09.2017

**Objednatel:**  
SMO Městský obvod Radvanice a Bartovice

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.

**IČ:** 64619036  
**DIČ:** CZ64619036

**Projektant:**  
PROJEKT 2010, s. r. o.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	45 576,37
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>45 576,37</b>
DPH základní 21,00% ze	45 576,37
DPH snížená 15,00% ze	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>	<b>55 147,41</b>

**Projektant**

**Datum a podpis:** **Razítko**

**Zpracovatel**

**Datum a podpis:** **Razítko**

**Objednavatel**

22-09-2017

**Datum a podpis:**

**Zhotovitel**

**Datum a podpis:**

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Přechod pro chodce VCP

**Místo:** Ostrava - Radvanice

**Datum:** 08.09.2017

**Objednatel:** SMO Městský obvod Radvanice a Bartovice

**Projektant:** PROJEKT 2010, s. r. o.

**Zhotovitel:** Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>45 576,37</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	39 668,17
1 - Zemní práce	3 068,89
8 - Trubní vedení	21 599,28
8.1 - Zajištění sloupu NN vedení	9 860,00
8.2 - Zhotovení skluzu	5 140,00
OST - Ostatní	5 908,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 908,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>45 576,37</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Přechod pro chodce VCP

**Místo:** Ostrava - Radvanice

**Datum:** 08.09.2017

**Objednatel:** SMO Městský obvod Radvanice a Bartovice

**Projektant:** PROJEKT 2010, s. r. o.

**Zhotovitel:** Stavby, opravy a údržba silnic, s. r. o.

**Zpracovatel:**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**45 576,37**

**HSV - Práce a dodávky HSV**

**39 668,17**

**1 - Zemní práce**

**3 068,89**

1	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 - výměnná vrstva	m3	2,576	180,00	463,68
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	2,576	22,00	56,67
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2,576	230,00	592,48
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	2,576	30,00	77,28
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,576	15,00	38,64
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,637	220,00	1 020,14
7	K	115201501	Montáž odpadního potrubí DN 150	m	2,000	210,00	420,00
8	K	R1	Atypické napojení potrubí DN 150 do skruže	kus	1,000	400,00	400,00

**8 - Trubní vedení**

**21 599,28**

9	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,449	2 720,00	3 941,28
10	M	592238222.1	VPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRUŽ S VÝTOREM TBV-Q 450/450/3d DN 200 BTK	kus	1,000	573,00	573,00
11	M	592238223.1	VPUSŤ ULIČNÍ BETON SKRUŽ HORNÍ TBV-Q 450/570/5d	kus	1,000	264,00	264,00
12	M	592243924.1	VPUSŤ ULIČNÍ BETON DNO TBV-Q 450/300/2a KALOVÁ PROHLUBEŇ BTK	kus	1,000	372,00	372,00
13	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,000	1 040,00	2 080,00
14	M	592238780.1	MŘÍŽ PLAST 500x500 D 400 ROVASCO rám BEGU komplet pro uliční vpust	kus	2,000	4 435,00	8 870,00
15	M	592238755.1	KOŠ KALOVÝ s madlem pro dešťovou vpust včetně madla DN 425 ocel	kus	1,000	669,00	669,00
16	K	R4	Zhotovení monolitické vpusti o rozměru 70*70*0,3	kus	1,000	4 830,00	4 830,00

**8.1 - Zajištění sloupu NN vedení**

**9 860,00**

17	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,480	682,00	1 009,36
18	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,480	120,00	177,60
19	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	1,481	314,00	465,03
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,260	230,00	289,80
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	1,260	30,00	37,80
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,260	15,00	18,90
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,267	220,00	498,74
24	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,220	78,50	17,27
25	K	275321116	Základové patky a bloky ze ŽB C 20/25	m3	1,250	2 820,00	3 525,00
26	X	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,013	36 900,00	479,70
27	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	24 900,00	1 245,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	4,200	354,00	1 486,80
29	K	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	4,200	145,00	609,00

#### 8.2 - Zhotovení skluzu

5 140,00

30	K	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,192	682,00	812,94
31	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,192	120,00	143,04
32	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,192	230,00	274,16
33	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000m přes 10000m	m3	1,192	30,00	35,76
34	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,192	15,00	17,88
35	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,142	220,00	471,22
36	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	1,000	2 720,00	2 720,00
37	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	7,000	95,00	665,00

#### OST - Ostatní

5 908,20

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 908,20

38	M	553R	rozdlí v ceně zábradlí zinkování místo barvy (TR 44,5, TR 28,0, zarážka pro slepeckou hůl)	m	22,900	258,00	5 908,20
----	---	------	--	---	--------	--------	----------