



**Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0310/2016/MBal ke smlouvě o dílo
č. S 0148/2016/MBal ze dne 5.5.2016**

Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupen: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běským, vedoucím odboru majetkového bytového
a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

Costruzione s.r.o.

Spojů 835/2, 708 00 Ostrava

Zastoupena: ve věcech smluvních – Jiřím Cvikem, jednatelem společnosti

ve věcech technických – Jiřím Cvikem, jednatelem společnosti

IČ: 29448590
DIČ: CZ29448590
Peněžní ústav: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2400280514/2010

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 54084 ze dne 13.7.2012.

**Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0310/2016/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBal
ze dne 5.5.2016**



čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 5.5.2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0148/2016/MBaI na zajištění realizace stavby „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1 mění a rozšiřuje rozsah předmětu vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Hanou Bielou, Nerudova 973, 735 81 o méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu v příloze č. 1. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
bez DPH	3.796.331,87 Kč (dle smlouvy)
DPH 21%	797.229,69 Kč
Cena včetně DPH	4.593.561,56 Kč
zvýšení bez DPH	+ 61.158,13 Kč
Cena celkem bez DPH	3.857.490,- Kč
DPH 21%	810.073,- Kč
Cena celkem s DPH	4.667.563,- Kč“.

čl. III.


Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci stavby s názvem „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 806/42/16 ze dne 13. července 2016.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0148/2016/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku: příloha č. 1 - Změnový list
příloha č. 2 - Bilanční rozpočet více a méně prací

Za objednatele

Datum: 08-08-2016

Místo: OSTRAVA - RADVANICE


Mgr. Šárka Tekielová
starostka

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za zhotovitele

Datum: 8.8.2016

Místo: Ostrava


Jiří Cvik
jedenatel

Costruzione s.r.o.
Spojů 835/2
708 00 Ostrava
IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590
Tel.: +420 777 777 777
OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE

ZMĚNOVÝ LIST - příloha č. 1 k dodatku ke smlouvě č. 1 vedeného pod č. 310/2016/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0148/2016/MBal ze dne 5.5.2016

ZL 1

Zhotovitel:	Costruzione s.r.o.
Vystavil:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava
Datum:	

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

SoD č. S 0148/2016/MBal

Předmět změny: „Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice“

ozn.:	pol.č.:	popis
VP	2101204	Jistič 20A/1/B
VP	2101208	Chránič 63A/4/30mA
VP	2108109	Kabel CYKY 3J4
VP	2108109	Kabel CYKY 3G2,5
VP	2109191R	Spojovací materiál
VP	2109195R	Nosný materiál
VP	2121001	Sporáková přípojka ABB
VP	2202607	Žlab drátěný 60/50 vč. spojek
VP	2222900	Zásuvka pod omítku jednoduchá
VP	2101900	Úprava rozvaděče
VP	3	Svislé a kompletní konstrukce
VP	342270014	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm prodloužení příčky na WC zaměstnanci
VP	761124100	Sklobeton.stěny tl.10 cm, tvárnice 1910/W,F,N čiré prosvětlení WC zaměstnanci v nové příčce
VP	642202011	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 10 cm, vybourání zárubní, přesun hmot
VP	317120010	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14
VP	317100011	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm
VP	971100021	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nový otvor pro dveře na WC zam.
VP	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 1x pisoár, 3x instalační předstěna umyvadel
VP	347015133	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm zakrytí zavěšených svodných potrubí
VP	342263310	Úprava sádkartonové příčky pro osazení umyvadla
VP	725980121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm přístup k čistícím tvarovkám vnitřní kanalizace
VP	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu zídka s přípojovacím potrubím dvorní vpusti
VP	3_R_00	Stavební úpravy při výměně odp. potrubí S15 vybourání příčky a obkladů,zpětné obložení,výmalba
VP	61	Úpravy povrchů vnitřní
VP	612474116	Vnitřní omítka stěn ze SMS Ytong tl. 10mm
VP	622481211	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu
VP	611100012	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových opr. ze 30 %, otlučení, hrubá om., pačok., malba
VP	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS splaškové odpadní potrubí v drážkách
VP	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS vodovodní potrubí v drážkách
VP	613473115	Příplatek za zabudované Al lišty u SDK
VP	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů
VP	94	Lešení a stavební výtahy
VP	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
VP	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
VP	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m
VP	R_95_002	Čištění stáv. kanalizačního svodného potrubí

VP	R_95_00	Vykližení budov o výšce podlaží do 4 m před realizací
VP	96	Bourání konstrukcí
VP	962200011	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm
VP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
VP	962200041	Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 10 cm
VP	965100032	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm
VP	978500010	Odsekání vnitřních keramických obkladů
VP	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm vodovodní potrubí vedené v drážkách
VP	711	Izolace proti vodě
VP	711210020	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, Aquafin 2 K proti vlhkosti, vytažení 0,3 m. kolem ZTI
VP	719	Demontáže
VP	725290010	Demontáž výlevky/klozetu včetně splachovací nádrže
VP	721	Vnitřní kanalizace
VP	721200010	Demontáž svislého potrubí litinového
VP	719	Demontáže
VP	725290020	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol
VP	735200010	Demontáž otopných těles litinových článkových
VP	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100 zavěšená a přípojovací potrubí
VP	721210812	Demontáž vpusti
VP	721220801	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70
VP	721220802	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100
VP	722130919	Demontáž přeřezání ocelové trubky DN 100
VP	722130831	Demontáž nástěnky
VP	722220863	Demontáž armatur s dvěma závity do G 6/4
VP	722220853	Demontáž armatur s jedním závitem do G 6/4
VP	722254110	Demontáž hydrantových skříní
VP	723120804	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25
VP	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50
VP	725122815	Demontáž pisoárů s nádrží + 3 záchodky
VP	725122816	Demontáž pisoárů s nádrží + 5 záchodků
VP	725320822	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách
VP	725530831	Demontáž, zásobník elektrický průtokový
VP	725810811	Demontáž ventilu výtokového nástěnného
VP	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
VP	767581801	Demontáž a zpětná montáž SDK kazet. podhledů
VP	R_719-D	Demontážní práce ZTI příslušenství sociálních zařízení
VP	766	Konstrukce truhlářské
VP	762621120	Montáž dveří tesafských jednokřídlových
VP	642940010	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh dřevěné hladké plné
VP	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových
VP	766691915	Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře
VP	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových
VP	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
VP	766670021	Montáž kliky a štítku
VP	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
VP	61160101	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 bílé
VP	54914584	Kliky se štítem mezijp 804/90 se zaj. bílá
VP	771	Podlahy z dlaždic a obklady
VP	771570010	Dlažba z dlaždic keramických cena mat do 450kč/m2 - práce,spárování,lepidlo
VP	771101116	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm vodorovné konstrukce
VP	781	Obklady keramické
VP	781470010	Obklad vnitřní keramický vč.lišt cena mat do 450kč/m2 - práce,spárování,lepidlo do výšky 1,5 m

VP	781670016	Obklad parapetu keramický šířka 30 cm, cena mat do 450kč/m2 - práce,spárování,lepidlo
VP	783	Nátěry
VP	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x stávající rozvody ÚT
VP	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email nátěr dveřních zárubní v sociálních zařízeních
VP	784	Malby - dotčené části + třídy
VP	784121201	Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x
VP	784402802	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m
VP	7841951	Příplatek za pastelové barvy
VP	784498911	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m
VP	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, pastelové barvy (dle pokynů objednatele), 2 x dotčené svislé, stěny stavebními úpravami
VP	M21	Elektromontáže
VP	M21R00	Vypínače ABB Tango bílé , vč.napojení sociální zařízení
VP	M21R00	Rozvody elektroinstalace - zasekané pod omítkou napojení na stávající okruhy zásuvkové, pevné příp.
VP	99	Revize elektro
VP	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
VP	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
VP	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
VP	97	Prorážení otvorů
VP	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
VP	979990101	Poplatek za skládku suti - směr betonu a cihel
VP	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
VP	VN	Vedlejší náklady
VP	005121R	Zařízení staveniště
VP	VRN6	Kompletační činnost (IČD)
MP	M21	Elektromontáže
MP	M21R00	Rozvody elektroinstalace - zasekané pod omítkou napojení na stávající okruhy zásuvkové, pevné příp.
MP	725	Kompletace ZT
MP	725122222	Pisoár Domino s autom. splachovačem, bat. SLP 17B
MP	725860213	Sífon umyvadlový HL132, DN 40
MP	725534222	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 50 pojistný ventil
MP	5413220060	D+M ohřivač vody průtokový PTO 0733, zprovoznění podúrovňová instalace, T kus, 3x flexi hadice
MP	9	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm
MP	10	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2
MP	11	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2
MP	12	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m
MP	13	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x20cm
MP	14	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m
MP	15	Odpočet rezervy
MP	16	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 100 mm
MP	17	Deska EPS s grafitem 1000x500x100, fasádní
MP	18	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
MP	19	Klozetové misy závěsné, bílé, vč. sedátka
MP	20	Demontáž klozetů splachovacích
MP	21	Nádrž splachovací vestavěné do sádkartonu
MP	22	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m
MP	23	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 12/14
MP	24	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
MP	25	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
MP	26	Lindab větrací taška LG 200 -45°
MP	27	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

MP	28	Montáž plastových a hliníkových vstupních dveří s vypěněním
MP	29	Hliníkové vchodové dveře s bočním světlíkem 1400/2170 mm
MP	30	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
MP	31	Nátěr tesařských konstrukcí proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu
MP	32	Tlaková injektáž napadených dřevěných prvků
MP	33	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
MP	34	Příplatek za každé další podlaží
MP	35	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
MP	36	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
MP	37	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
MP	38	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
MP	39	Poplatek za skládku stavební suti

Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 3	Cena víceprací bez DPH:
Cena méněprací bez DPH: -129.990	191.148
V Ostravě dne Za Zhotovitele: Jiří Cvik jednatel	Za Objednatele: Ing. Svatopluk Běrský vedoucí odboru majetkového, bytového a investic Statutární město Ostrava městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
V Ostravě	

Bilanční rozpočet více a méně prací
Oprava sociálního zařízení ZŠ Vrchlického
Vrchlického 401/5, Ostrava - Radvanice, 716 00

Příloha č. 1, dod. č. 1

JKSO 801

	Rozpočet bez DPH	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH 21 %
Stavební část		2 175 091	456 769	2 631 860
smluvní cena	2 181 891			
neprovedené práce	-6 800			
Zdravotechnika		1 610 606	338 227	1 948 833
smluvní cena	1 614 441			
neprovedené práce	-123 190			
práce nad rámec nabídky	119 355			
Elektroinstalace		71 793	15 077	86 870
práce nad rámec nabídky	71 793			
Celkem bez DPH		3 857 490		
DPH 21 %			810 073	
Celkem s DPH 21 %				4 667 563

V Ostravě

Za zhotovitele

Jiří Cvik

Costruzione s.r.o.

Spoju 835/2

708 00 Ostrava 8

IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590

Tel.: +420 777 777 439

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16C05ST ZŠ Vrchlického, Ostrava-Radvanice, oprava sociálního zařízení
Objekt: 01 Stavební část
Rozpočet: 1-2 změna 1 - ohřivače

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a
 Bartovice IČ: 00845451
 Těšínská 87/281 DIČ: CZ00845451
 716 00 Ostrava - Radvanice

Zhotovitel: Costruzione s.r.o. IČ: 29448590
 Spojů 835/2 DIČ: CZ29448590
 708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			350 041,22
PSV			1 762 432,07
MON			8 618,00
Vedlejší náklady			54 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 175 091,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 175 091,00 CZK
Základní DPH	21 %		456 769,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 2 631 860,00 CZK

v Ostravě

dne

8.8. 2016



Za zhotovitele
Costruzione s.r.o.
Spojů 835/2

708 00 Ostrava 8

IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590
Tel.: +420 777 777 439



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební část	0	2 175 091	456 769	2 631 860	100
1	smluvní cena	0	2 181 891	458 197	2 640 088	100
2	neprovedené práce	0	-6 800	-1 428	-8 228	0
Celkem za stavbu		0	2 175 091	456 769	2 631 860	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 888,46	3
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			132 157,36	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 880,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 952,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			87 534,44	4
97	Prorážení otvorů	HSV			9 766,50	0
711	Izolace proti vodě	PSV			77 102,38	4
719	Demontáže	PSV			87 217,92	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			90 359,51	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			126 560,00	6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			166 234,01	8
781	Obklady keramické	PSV			426 607,35	20
783	Nátěry	PSV			9 850,91	0
784	Malby - dotčené části + třídy	PSV			778 500,00	36
M21	Elektromontáže	MON			8 618,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 862,47	0
VN	Vedlejší náklady	VN			54 000,00	2
Cena celkem					2 175 091,31	100

Položkový rozpočet

S:	16C05ST	ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
O:	01	Stavební část
R:	1	smluvní cena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				72 888,45
1	342270014	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 15 cm prodloužení příčky na WC zaměstnanci	m2	1,06750	852,70	910,26
2	761124100	Sklobeton.stěny tl.10 cm, tvárnice 1910/W,F,N čiré prosvětlení WC zaměstnanci v nové příčce	m2	1,00000	3 230,00	3 230,00
3	642202011	Zazdění dveří jednokřídlových, omítka zeď tloušťky 10 cm, vybourání zárubní, přesun hmot	kus	1,00000	2 984,00	2 984,00
4	317120010	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm včetně dodávky RZP 1/10 119 x 14 x 14	kus	1,00000	600,70	600,70
5	317100011	Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm	kus	1,00000	879,10	879,10
6	971100021	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném nový otvor pro dveře na WC zam.	m2	1,47000	474,00	696,78
7	342263410	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 1x pisoár, 3x instalační předstěna umyvadel	kus	4,00000	1 348,00	5 392,00
8	347015133	Předstěna SDK,tl.115mm, ocel.kce CW, 1x RBI 12,5mm zakrytí zavěšených svodných potrubí	m2	33,54000	712,10	23 883,83
9	342263310	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení umyvadla	kus	15,00000	1 758,20	26 373,00
10	725980121	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm přístup k čistícím tvarovkám vnitřní kanalizace	kus	12,00000	139,20	1 670,40
11	120901121	Bourání konstrukcí z prostého betonu zídka s připojovacím potrubím dvorní vpusti	m3	0,25000	4 273,52	1 068,38
12	3_R_00	Stavební úpravy při výměně odp. potrubí S15 vybourání příčky a obkladů,zpětné obložení,výmalba	kompl	1,00000	5 200,00	5 200,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				132 157,35
13	612474116	Vnitřní omítka stěn ze SMS Ytong tl. 10mm	m2	2,13500	182,50	389,64
14	622481211	Montáž výtuzné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výtuzné sítě a stěrkového tmelu	m2	444,77000	186,40	82 905,13
15	611100012	Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových opr. ze 30 %, otlučení, hrubá om., pačok., malba	m2	138,41000	60,90	8 429,17
16	612403388	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS splaškové odpadní potrubí v drážkách	m	234,70000	92,40	21 686,28
17	612403382	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS vodovodní potrubí v drážkách	m	208,90000	75,20	15 709,28
18	613473115	Příplatek za zabudované Al lišty u SDK	m	24,45000	105,60	2 581,92
19	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	69,08000	6,60	455,93
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				11 880,00
20	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	297,00000	40,00	11 880,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebních				29 952,00
21	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	297,00000	28,00	8 316,00
22	R_95_002	Čištění stáv. kanalizačního svodného potrubí	kompl	1,00000	13 320,00	13 320,00
23	R_95_00	Vykližení budov o výšce podlaží do 4 m před realizací	m2	297,00000	28,00	8 316,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				87 534,45
24	962200011	Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm	m2	1,02250	121,70	124,44
25	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,40000	655,20	917,28
26	962200041	Bourání příček ze sklobetonu tloušťka 10 cm	m2	1,04500	187,20	195,62
27	965100032	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm	m2	132,11000	149,80	19 790,08
28	978500010	Odsekání vnitřních keramických obkladů	m2	385,81750	121,70	46 953,99

29	974031132	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm vodovodní potrubí vedené v drážkách	m	208,90000	93,60	19 553,04
Díl:	711	Izolace proti vodě				77 102,38
30	711210020	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou, Aquafin 2 K proti vlhkosti, vytažení 0,3 m. kolem ZTI	m2	212,99000	362,00	77 102,38
Díl:	719	Demontáže				4 177,60
31	725290010	Demontáž výlevky/klozetu včetně splachovací nádrže	kus	28,00000	149,20	4 177,60
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				90 359,50
32	721200010	Demontáž svislého potrubí litinového	m	234,70000	385,00	90 359,50
Díl:	719	Demontáže				83 040,32
33	725290020	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	42,00000	149,90	6 295,80
34	735200010	Demontáž otopných těles litinových článkových	m2	6,03000	64,80	390,74
35	721140802	Demontáž potrubí litinového do DN 100 zavěšená a připojovací potrubí	m	224,80000	103,60	23 289,28
36	721210812	Demontáž vpusti	kus	3,00000	93,00	279,00
37	721220801	Demontáž zápachové uzávěrky do DN 70	kus	15,00000	77,70	1 165,50
38	721220802	Demontáž zápachové uzávěrky DN 100	kus	28,00000	111,30	3 116,40
39	722130919	Demontáž přefezání ocelové trubky DN 100	kus	25,00000	51,70	1 292,50
40	722130831	Demontáž nástěnky	kus	127,00000	28,50	3 619,50
41	722220863	Demontáž armatur s dvěma závity do G 6/4	kus	41,00000	25,80	1 057,80
42	722220853	Demontáž armatur s jedním závitem do G 6/4	kus	168,00000	18,10	3 040,80
43	722254110	Demontáž hydrantových skříní	soubor	4,00000	138,20	552,80
44	723120804	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	376,00000	34,00	12 784,00
45	723120805	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50	m	101,50000	100,60	10 210,90
46	725122815	Demontáž pisoárů s nádrží + 3 záchodky	soubor	1,00000	214,90	214,90
47	725122816	Demontáž pisoárů s nádrží + 5 záchodků	soubor	2,00000	264,20	528,40
48	725320822	Demontáž dřezů dvojitých v kuchyň.sestavách	soubor	1,00000	124,10	124,10
49	725530831	Demontáž, zásobník elektrický průtokový	soubor	13,00000	59,60	774,80
50	725810811	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	21,00000	28,50	598,50
51	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	3,00000	54,40	163,20
52	767581801	Demontáž a zpětná montáž SDK kazet. pohledů	m2	29,50000	141,20	4 165,40
53	R_719-D	Demontážní práce ZTI příslušenství sociálních zařízení	hod	64,00000	146,50	9 376,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				126 560,00
54	762621120	Montáž dveří tesařských jednokřídlových	m2	43,20000	1 120,00	48 384,00
55	642940010	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh dřevěné hladké plně	kus	2,00000	3 520,00	7 040,00
56	766662811	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	28,00000	84,00	2 352,00
57	766691915	Vyvěšení dřevěné křídlo 2m2- dveře	kus	28,00000	60,00	1 680,00
58	766825821	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	1,00000	360,00	360,00
59	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	27,00000	60,00	1 620,00
60	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	27,00000	120,00	3 240,00
61	61187116	Prah dubový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	27,00000	82,00	2 214,00
62	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	27,00000	1 850,00	49 950,00
63	54914584	Kliky se štítem mezip 804/90 se zaj. bílá	kus	27,00000	360,00	9 720,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				166 234,01
64	771570010	Dlažba z dlaždic keramických cena mat do 450kč/m2 - práce,spárování,lepidlo	m2	132,11000	1 000,00	132 110,00
65	771101116	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm vodorovné konstrukce	m2	132,11000	258,30	34 124,01
Díl:	781	Obklady keramické				426 607,35
66	781470010	Obklad vnitřní keramický vč.lišt cena mat do 450kč/m2 - práce,spárování,lepidlo do výšky 1,5 m	m2	422,63500	993,30	419 803,35
67	781670016	Obklad parapetu keramický šířka 30 cm, cena mat do 450kč/m2 - práce,spárování,lepidlo	m	18,00000	378,00	6 804,00
Díl:	783	Nátěry				9 850,91
68	783424140	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x stávající rozvody ÚT	m	86,00000	33,30	2 863,80
69	783224900	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email nátěr dveřních zárubní v sociálních zařízeních	m2	25,38000	275,30	6 987,11

Díl:	784	Malby - dotčené části + třídy				778 500,00
70	784121201	Penetrace podkladu barvou vápenná, 1 x	m2	16 500,00000	3,80	62 700,00
71	784402802	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	5 000,00000	4,80	24 000,00
72	7841951	Příplatek za pastelové barvy	m2	10 000,00000	12,00	120 000,00
73	784498911	Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m	m2	5 000,00000	18,00	90 000,00
74	784195112	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, pastelové barvy (dle pokynů objednatele), 2 x dotčené svislé, stěny stavebními úpravami	m2	16 500,00000	29,20	481 800,00
Díl:	M21	Elektromontáže				15 418,00
75	M21R00	Vypínače ABB Tango bílé , vč.napojení sociální zařízení	ks	19,00000	322,00	6 118,00
76	M21R00	Rozvody elektroinstalace - zasekané pod omítkou napojení na stávající okruhy zásuvkové, pevné příp.	kompl	1,00000	6 800,00	6 800,00
77	99	Revize elektro	celkem	1,00000	2 500,00	2 500,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				5 862,47
78	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,86050	226,30	3 362,93
79	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,86050	168,20	2 499,54
Díl:	97	Prorážení otvorů				9 766,50
80	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,49790	12,20	237,87
81	979990101	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	19,49790	320,00	6 239,33
82	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,49790	168,70	3 289,30
Díl:	VN	Vedlejší náklady				54 000,00
83	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
84	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
85	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
86	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
87	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	42 000,00	42 000,00
88	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
89	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
90	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16C05ST	ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
O:	01	Stavební část
R:	2	neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				-6 800,00
1	M21R00	Rozvody elektroinstalace - zasekané pod omítkou napojení na stávající okruhy zásuvkové, pevné příp.	kompl	-1,00000	6 800,00	-6 800,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16C05ZTI ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
Objekt: 02 Zdravotechnika
Rozpočet: 3-5 změna 1 - ohřivače

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a
 Bartovice IČ: 00845451
 Těšínská 87/281 DIČ: CZ00845451
 716 00 Ostrava - Radvanice

Zhotovitel: Costruzione s.r.o. IČ: 29448590
 Spojů 835/2 DIČ: CZ29448590
 708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	1 586 747,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	23 859,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 610 606,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 610 606,00 CZK
Základní DPH	21 %	338 227,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 948 833,00 CZK**

v Ostravě dne 8.8.2016



Za zhotovitele
Costruzione s.r.o.

Spojů 835/2

708 00 Ostrava 8

IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590

Tel.: +420 777 777 439



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	Zdravotechnika	0	1 610 606	338 227	1 948 833	100
3	smluvní cena	0	1 614 441	339 033	1 953 473	100
4	neprovedené práce	0	-123 190	-25 870	-149 059	-8
5	práce nad rámec nabídky	0	119 355	25 064	144 419	7
Celkem za stavbu		0	1 610 606	338 227	1 948 833	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			279 563,25	17
722	Vnitřní vodovod	PSV			409 542,06	25
725	Kompletace ZT	PSV			824 097,16	51
735	Otopná tělesa	PSV			73 544,49	5
VN	Vedlejší náklady	VN			23 858,73	1
Cena celkem					1 610 605,69	100

Položkový rozpočet

S:	16C05ZTI	ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
O:	02	Zdravotecnika
R:	3	smluvní cena

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				279 563,26
1	721140935	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	18,00000	522,70	9 408,60
2	721176103	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	47,70000	231,10	11 023,47
3	721176104	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	7,50000	271,10	2 033,25
4	721176105	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	7,25000	385,60	2 795,60
5	721176113	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	15,00000	285,10	4 276,50
6	721176115	Potrubí HT odpadní svislé/větrací DN 100 x 2,7 mm	m	168,00000	439,60	73 852,80
7	721176116	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	85,50000	605,90	51 804,45
8	721176135	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	6,60000	559,40	3 692,04
9	721176136	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 125 x 3,1mm	m	23,00000	735,50	16 916,50
10	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	67,00000	63,70	4 267,90
11	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	25,00000	96,10	2 402,50
12	721152218	Čistící kus, pro odpadní svislé potrubí D 110	kus	9,00000	135,00	1 215,00
13	721152219	Čistící kus, pro odpadní svislé potrubí D 125	kus	3,00000	337,00	1 011,00
14	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200	m	365,55000	17,30	6 324,02
15	722181118	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 100 až 125	m	260,75000	263,50	68 707,63
16	R_721_MTŽ	Ostatní montážní materiál pro vnitřní kanalizaci těsnění, upevnění, ochranné trubky/chráničky	kpl	1,00000	19 832,00	19 832,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				406 892,85
17	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	1,00000	415,80	415,80
18	722172330	Potrubí z PPR Instaplast, D 16/2,7 mm	m	70,50000	204,10	14 389,05
19	722172331	Potrubí z PPR Instaplast, D 20/3,4 mm	m	194,50000	219,20	42 634,40
20	722172332	Potrubí z PPR Instaplast, D 25/4,2 mm	m	115,00000	258,10	29 681,50
21	722172333	Potrubí z PPR Instaplast, D 32/5,4 mm	m	64,00000	319,70	20 460,80
22	722172334	Potrubí z PPR Instaplast, D 40/6,7 mm	m	37,00000	412,60	15 266,20
23	722172335	Potrubí z PPR Instaplast, D 50/8,3 mm	m	14,00000	527,00	7 378,00
24	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D 16/2,7 mm	m	65,50000	60,50	3 962,75
25	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D 20/3,4 mm	m	164,50000	69,10	11 366,95
26	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D 25/4,2 mm	m	88,00000	74,50	6 556,00
27	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D 32/5,4 mm	m	64,00000	83,20	5 324,80
28	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D 40/6,7 mm	m	37,00000	95,00	3 515,00
29	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm D 50/8,3 mm	m	14,00000	106,90	1 496,60
30	722182024	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé TV D 16/2,7 mm; D 20/3,4 mm; D 25/4,2 mm; D 32/5,4 mm	m	62,00000	30,20	1 872,40
31	63154510	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 21/25 mm D 16/2,7 mm + D 20/3,4 mm	m	35,00000	73,40	2 569,00
32	63154531	Pouzdro potrubní izolační PIPO ALS 27/30 mm D 25/4,2 mm	m	27,00000	84,20	2 273,40
33	723150365	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6	m	15,00000	279,70	4 195,50
34	723150367	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	1,00000	397,40	397,40
35	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 až 20	kus	138,00000	160,90	22 204,20
36	722191112	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	32,00000	138,20	4 422,40

37	722191134	Hadice sanitární flexibilní WC, DN 15, délka 0,6 m	soubor	21,00000	138,20	2 902,20
38	722201111	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr d 16xR1/2	kus	50,00000	87,50	4 375,00
39	722201112	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr d 20xR1/2	kus	80,00000	99,40	7 952,00
40	722201113	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr d 25xR3/4	kus	50,00000	124,20	6 210,00
41	722201114	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr d 32xR1	kus	30,00000	171,70	5 151,00
42	722201115	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr d 40xR1 1/4	kus	20,00000	208,40	4 168,00
43	722201116	Šroubení přechodové IG FRIATHERM starr d 50xR1 1/2	kus	2,00000	246,20	492,40
44	722202411	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 16	kus	20,00000	253,80	5 076,00
45	722202412	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	20,00000	264,60	5 292,00
46	722202413	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	20,00000	339,10	6 782,00
47	722202414	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 32	kus	10,00000	463,30	4 633,00
48	722202422	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 20	kus	12,00000	407,20	4 886,40
49	722202423	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 25	kus	12,00000	553,00	6 636,00
50	722202424	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 32	kus	6,00000	758,20	4 549,20
51	722202425	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 40	kus	2,00000	902,90	1 805,80
52	722202426	Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R INSTAPLAST D 50	kus	1,00000	1 285,20	1 285,20
53	722202211	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST 16xR3/8	kus	138,00000	167,40	23 101,20
54	725810402	Ventil rohový 1/2" nebo 3/8" s filtrem	soubor	128,00000	204,10	26 124,80
55	722237624	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32	kus	3,00000	554,00	1 662,00
56	722237622	Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20	kus	3,00000	295,90	887,70
57	722254114	Skříň hydrantová s výzbrojí 25 (konopné hadice) systém Hasil A25/20	soubor	4,00000	8 255,50	33 022,00
58	732331711	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 8l	soubor	3,00000	1 952,60	5 857,80
59	722239104	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	6,00000	101,50	609,00
60	722239114	Montáž kompenzátorů závit.vlnovcových osových G5/4	kus	2,00000	513,00	1 026,00
61	28654278	Smyčka kompenzační d 32 mm PN20 PPR	kus	1,00000	124,20	124,20
62	28654279	Smyčka kompenzační d 40 mm PN20 PPR	kus	1,00000	175,00	175,00
63	38841150	Tlakoměr standardní kruhový	kus	3,00000	354,20	1 062,60
64	42266553.A	Filtr závitový 3/4" pro rozvod vody	kus	3,00000	342,40	1 027,20
65	R_722_MTŽ	Ostatní montážní materiál pro vnitřní vodovod těsnění, šrouby, spojky, ochranné trubky	kpl	1,00000	11 816,00	11 816,00
66	722280107	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50	m	495,00000	33,50	16 582,50
67	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	495,00000	22,70	11 236,50
Díl: 725		Kompletace ZT				830 581,26
68	721223423	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou HL310NPr mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110, Primus	kus	6,00000	1 978,60	11 871,60
69	725013138	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý včetně sedátka v bílé barvě	soubor	21,00000	5 387,00	113 127,00
70	725017132	Umyvadlo na šrouby OLYMP 55 x 42 cm, bílé	soubor	44,00000	3 062,90	134 767,60
71	725017331	Umývátko na šrouby OLYMP 45 x 37 cm, bílé	soubor	1,00000	1 744,20	1 744,20
72	725019101	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	4,00000	5 430,20	21 720,80
73	725841353	Baterie sprcha aut+směš baterie sprchová zástěna, držák sprchy, sprchová růžice	soubor	1,00000	2 900,90	2 900,90
74	721213234	Žlab odtokový KLASIK,ke zdi,děrov.rošt, dl. 800mm	kus	1,00000	5 702,40	5 702,40
75	725122222	Pisoár Domino s autom. splachovačem, bat. SLP 17B	soubor	13,00000	11 247,10	146 212,30
76	725119206	Materiál + montáž napojení klozet. mís / výlevky napojovací manžeta, napojovací trubka/koleno/klob	kus	25,00000	270,00	6 750,00

77	725851003	Koleno k sifonu PE HL34, DN 30 a DN 40 upravitelný vstup,zátka DN 40/50	kus	60,00000	325,10	19 506,00
78	725860168	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, DN 40,50 odsávací s nastavitelným sklonem odtoku	kus	13,00000	1 178,30	15 317,90
79	725860202	Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4" pouze připojení dřezu	kus	2,00000	507,60	1 015,20
80	725860213	Sifon umyvadlový HL132, DN 40	kus	45,00000	433,10	19 489,50
81	725319101	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	2,00000	675,00	1 350,00
82	55231082	Dřez nerez s odkládací plochou typ 548 Mono 1a	kus	2,00000	2 271,20	4 542,40
83	725829301	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové včetně baterie	kus	47,00000	1 587,60	74 617,20
84	725825114	Baterie nástěnná s prodlouženým ramínkem pro výlevku	kus	4,00000	1 609,20	6 436,80
85	R_725_001	D+M konzole pro rozteč 350 mm, uchycení bojleru	kompl	3,00000	604,80	1 814,40
86	725534222	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 50 pojistný ventil	soubor	2,00000	7 962,80	15 925,60
87	725534224	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 pojistný ventil	soubor	1,00000	9 289,10	9 289,10
88	5413220060	D+M ohřívač vody průtokový PTO 0733, zprovoznění podúrovňová instalace, T kus, 3x flexi hadice	kus	32,00000	2 586,60	82 771,20
89	725291521	Plast zásobník toaletních papírů	soubor	21,00000	703,10	14 765,10
90	725291531	Plast zásobník papírových ručníků	soubor	32,00000	839,20	26 854,40
91	725291511	Dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	46,00000	534,60	24 591,60
92	725291311	Věšák trojitý - sprcha 1.NP	soubor	1,00000	815,40	815,40
93	012233220	Zrcadlo nad umyvadlo/dřez v učebnách a kabinetech	soubor	24,00000	2 752,90	66 069,60
94	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,03962	589,70	613,06
Díl:	735	Otopná tělesa				73 544,49
95	735151164	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 600/ 800	kus	11,00000	6 119,30	67 312,30
96	735151108	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 11 300/1200	kus	1,00000	6 013,40	6 013,40
97	998735103	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	0,24525	892,11	218,79
Díl:	VN	Vedlejší náklady				23 858,73
98	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
99	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
100	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
101	VRN3	Mimostaveništní doprava	%	1,00000	23 858,73	23 858,73
102	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
103	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
104	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
105	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	16C05ZTI	ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
O:	02	Zdravotnicka
R:	4	neprovedené práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	725	Kompletace ZT				-123 189,50
1	725122222	Pisoár Domino s autom. splachovačem, bat. SLP 17B	soubor	-2,00000	11 247,10	-22 494,20
2	725860213	Sifon umyvadlový HL132, DN 40	kus	-23,00000	433,10	-9 961,30
3	725534222	Ohřivač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 50 pojistný ventil	soubor	-1,00000	7 962,80	-7 962,80
4	5413220060	D+M ohřivač vody průtokový PTO 0733, zprovoznění podúrovňová instalace, T kus, 3x flexi hadice	kus	-32,00000	2 586,60	-82 771,20

Položkový rozpočet

S:	16C05ZTI	ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
O:	02	Zdravotechnika
R:	5	práce nad rámec nabídky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				2 649,20
1	732331711	Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 8l	soubor	1,00000	1 952,60	1 952,60
2	38841150	Tlakoměr standardní kruhový	kus	1,00000	354,20	354,20
3	42266553.A	Filtr závitový 3/4" pro rozvod vody	kus	1,00000	342,40	342,40
Díl:	725	Kompletace ZT				116 705,40
4	725534224	Ohřívač elek. zásob. závěsný DZ Dražice OKCE 100 pojistný ventil	soubor	2,00000	9 289,10	18 578,20
5	72586021	Sífon umyvadlový HL132.1, DN 40 s odbočkou	kus	23,00000	626,40	14 407,20
6	5413220910	D+M ohřívač vody zásobníkový elektrický beztlaký TO 5 IN	kus	18,00000	3 590,00	64 620,00
7	5413220911	D+M ohřívač vody zásobníkový elektrický beztlaký TO 10 IN	kus	5,00000	3 820,00	19 100,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 16C05EL ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
Objekt: 03 Elektroinstalace
Rozpočet: 6 změna 1 - ohřivače

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a
 Bartovice IČ: 00845451
 Těšínská 87/281 DIČ: CZ00845451
 716 00 Ostrava - Radvanice

Zhotovitel: Costruzione s.r.o. IČ: 29448590
 Spojů 835/2 DIČ: CZ29448590
 708 00 Ostrava - Poruba

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			71 793,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 793,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		71 793,00 CZK
Základní DPH	21 %		15 077,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


Cena celkem s DPH

86 870,00 CZK

v Ostravě

dne

8.8. 2016


 Za zhotovitele
 Costruzione s.r.o.


 Za objednatele

Spojů 835/2
 708 00 Ostrava 8
 IČ: 29448590, DIČ: CZ29448590
 Tel.: +420 777 777 439

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			71 793,00	100
Cena celkem					71 793,00	100

Položkový rozpočet

S:	16C05EL	ZŠ Vrchlického, Ostrava - Radvanice, oprava sociálního zařízení
O:	03	Elektrinstalace
R:	6	změna 1 - ohřivače

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				71 793,00
1	2101204	Jistič 20A/1/B	ks	12,00000	213,00	2 556,00
2	2101208	Chráníč 63A/4/30mA	ks	1,00000	3 585,00	3 585,00
3	2108109	Kabel CYKY 3J4	m	300,00000	67,50	20 250,00
4	2108109	Kabel CYKY 3G2,5	m	40,00000	36,00	1 440,00
5	2109191R	Spojvací materiál	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
6	2109195R	Nosný materiál	kpl	1,00000	2 100,00	2 100,00
7	2121001	Sporáková přípojka ABB	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
8	2202607	Žlab drátěný 60/50 vč. spojek	m	100,00000	305,00	30 500,00
9	2222900	Zásuvka pod omítku jednoduchá	kus	23,00000	194,00	4 462,00
10	2101900	Úprava rozvaděče	hod	5,00000	280,00	1 400,00