



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0436/2014/MBal ke smlouvě o dílo
č. S 0243/2014/MBal ze dne 25.6.2014

Rekonstrukce MŠ Bartovice II. etapa

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupen: ve věcech smluvních - Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických - Ing. Svatoplukem Běským, vedoucím odboru majetkového bytového
a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

Taylor stavební s.r.o.

Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice

Zastoupena: Ivem Kožušníkem, jednatelem společnosti

Jiřím Pokludou, jednatelem společnosti

IČ: 27771105
DIČ: CZ27771105
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Krnov
Číslo účtu: 86-7094770277/0100

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka
51369 ze dne 21.6.2006.

2.3



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0436/2014/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0243/2014/MBaI ze dne 25. června 2014

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 25. června 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0243/2014/MBaI na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce MŠ Bartovice II. etapa“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se v odst. 1 mění a rozšiřuje rozsah předmětu vymezen projektovou dokumentací pro provádění stavby, zpracovanou Ing. Janem Pospíšilem, POSPÍŠIL-PROJEKTY, Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 68317611 z 03/2014 o méněpráce a vícepráce uvedené ve změnovém listu v příloze č. 1. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dodatku.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí	
bez DPH	4.068.966,42 Kč (dle smlouvy)
DPH 21%	854.482,95 Kč
Cena včetně DPH	4.923.449,37 Kč
snížení bez DPH	- 113.302,-- Kč
Cena celkem bez DPH	3.955.664,42 Kč “.

čl. III.


Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce MŠ Bartovice II. etapa“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 2147/92/14 ze dne 8. října 2014.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0243/2014/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku: příloha č. 1 - Změnový list
příloha č. 2 - Bilanční rozpočet více a méně prací

Za objednatele

Datum: 13-10-2014

Místo: OSTRAVA-LADVANICE


Mgr. Šárka Tekielová
starostka

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za zhotovitele


Datum: 13-10-2014

Místo: V Kanovčích


Ivo Kozušník
jednatel
Opavice 25, 745 05 Město Albrechtice
IČ: 27771105
tel: +420 554 646 077 fax: +420 554 646 202

OSTRAVA!!!
RADVANICE
A BARTOVICE

213

ZMĚNOVÝ LIST		Příloha č. 1 k dodatku č. 1 S 0436/2014/MBaI	ZL 1
Zhotovitel:	Taylor stavební s.r.o., Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice		
Vystavil:	Ivo Kožušník		
Datum:	1.10.2014		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
SoD č. S 0243/2014/MBaI			
Předmět změny: Rekonstrukce MŠ Bartovice II. etapa			
ozn.:	pol.č.:	popis	
Měněpráce	120	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé - nebude provedeno	
Měněpráce	121	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé - nebude provedeno	
Měněpráce	122	Příplatek za odstranění každé další vrstvy - nebude provedeno	
Měněpráce	123	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm - nebude provedeno	
Měněpráce	124	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm - nebude provedeno	
Měněpráce	173	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 - nebude provedeno	
Měněpráce	174	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením - nebude provedeno	
Měněpráce	181	Pás modifikovaný asfalt special mineral - nebude provedeno	
Měněpráce	222	Montáž olišťování spár stěn, včetně dodávky řeziva - nebude provedeno	
Měněpráce	223	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm - nebude provedeno	
Měněpráce	224	Podkladový rošt pod obložení stěn - nebude provedeno	
Měněpráce	236	Lať profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše - nebude provedeno	
Měněpráce	242	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B - nebude provedeno	
Měněpráce	244	Vchodové hliníkové dveře s izolačním trojsklem změna výplně a členění - nebude provedeno jelikož nelze zasahovat do fasády	
Měněpráce	293	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	
Měněpráce	298	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - odpočet za neprovedené demontáže	
Měněpráce	299	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - odpočet za neprovedené demontáže	
Měněpráce	300	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - odpočet za neprovedené demontáže	
Měněpráce	301	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - odpočet za neprovedené demontáže	
Měněpráce	302	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - odpočet za neprovedené demontáže	
Měněpráce	303	Poplatek za skládku stavební suti - odpočet za neprovedené demontáže	
Vícepráce	1	Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 40 mm - po odkrytí podlahové konstrukce je nutno provést	
Vícepráce	2	Penetrace povrchu pod beton. potěr - nutno provést pod novou betonovou podlahu	
Vícepráce	168	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m - pro betonovou podlahu	
Vícepráce	4	Dod+mont vešáková stěna - náhrada za obklad stěn	
Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 1			
Cena měněprací bez DPH: - 149 545,- Kč		Cena víceprací bez DPH: 36 243,- Kč	
Výsledná cena změny díla bez DPH: - 113 302,- Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Zůstává beze změn termínu	
V Ostravě dne 1.10.2014			
Za Zhotovitele: Ivo Kožušník jednatel Taylor stavební s.r.o. Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice		Za Objednatele: Ing. Svatopluk Běřský vedoucí odboru majetkového, bytového a investic  Statutární město Ostrava městský obvod Radvanice a Bartovice Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice	

Vícepráce						
Předmět změny: Rekonstrukce MŠ Bartovice II. etapa						
SoD č. S 0243/2014/MBaI						
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
1	632452141	Potěr pískocementový bez přísady, o tl. 40 mm	m2	87,60	235,00	20 586,00
2	632902110	Penetrace povrchu pod beton. potěr	m2	87,60	29,50	2 584,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
168	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,91	430,00	3 833,11
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
4	766859100	Dod+mont vešáková stěna	ks	2,00	4 620,00	9 240,00
Suma za vícepráce						36 243

Méněpráce						
Díl:	97	Prorážení otvorů				
120	712300832	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	-214,89	26,00	-5 587,22
121	712300833	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé	m2	-214,89	30,00	-6 446,79
122	712300834	Příplatek za odstranění každé další vrstvy	m2	-214,89	3,20	-687,66
123	713100812	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	-214,89	58,50	-12 571,24
124	713100823	Odstr. tepelné izolace, kombidesky 1str. tl. 5 cm	m2	-214,89	64,20	-13 796,13
Díl:	712	Živičné krytiny				
173	712311101	Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1	m2	-214,89	32,00	-6 876,58
174	712341559	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením,	m2	-214,89	75,00	-16 116,98
181	62852265	Pás modifikovaný asfalt special mineral	m2	-247,13	128,00	-31 632,26
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
222	762412101	Montáž olištování spár stěn, včetně dodávky řeziva	m	-68,06	24,80	-1 687,89
223	766412113	Obložení stěn nad 1 m2 palubkami SM, š. do 10 cm	m2	-40,74	182,00	-7 414,68
224	766417111	Podkladový rošt pod obložení stěn	m	-105,18	64,00	-6 731,52
236	60510055	Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	-120,96	18,40	-2 225,61
242	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	-46,85	265,00	-12 415,52
244	R-SPEC 76602	Vchodové hliníkové dveře s izolačním trojsklem změna výplně a členění	ks	1,00	-10 300,00	-10 300,00
Díl:	783	Nátěry				
293	783626300	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	-40,74	131,00	-5 336,94
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
298	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	tun	-7,65	195,67	-1 497,66
299	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	tun	-7,65	236,00	-1 806,34
300	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	tun	-153,08	13,20	-2 020,66
301	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	tun	-7,65	162,00	-1 239,95
302	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	tun	-30,62	23,00	-704,17
303	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	tun	-7,65	320,00	-2 449,28
Suma za méněpráce						-149 545

Bilance víceprací a méněprací	-113 302
-------------------------------	----------

Pozn. Zaokrouhledno na 0 Kč.

Za Zhotovitele:
Ivo Kožušník
jednatel

Taylor stavební s.r.o.
Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice

Za Objednatele:
Ing. Svatopluk Běský
vedoucí odboru majetkového,
bytového a investic

Statutární město Ostrava
městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

V Krnově dne 1.10.2014

 TAYLOR
Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27 77 11 844 zapsaná u Městského úřadu v Krnově
tel: +420 554 646 077 fax: +420 554 646 202