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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice Dodatek ke smlouvě

 

Dodatek č. 1 vedený pod číslem S 0560/2017/MBal ke smlouvě o dílo

č. S 0423/2017/MBaI

k zakázce „ZS Radvanice — etapa l — stavební úpravy tělocvičny“, uzavřený mezi smluvními stranami

podle zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava—Moravská Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava — Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou

ve věcech technických lng. Svatoplukem Běrským, vedoucím odboru majetkového,

bytového a investic

1C: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

(dálejen Objednatel)

a

JVAgro Morava s.r.o.

Sídlo: Meziříčská 2304_ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Zastoupený: Jaroslavem Bolckem - jednatelem

163: 26826411

DIČ: CZ26826411

Peněžníústav: xxxxxxxxxxxxx.

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C. vložka

27768 ze dne 28. ledna 2004

 

(dálejen Zhotovitel)

Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0560/2017/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0423/2017/MBaI ze dne

29. Června 2017:

cl. |.

Úvodní ustanovení

1. Dne 29. června 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S O423/2017/MBaI o provedení

stavebních prací v rámci zakázky „ZS Radvanice — etapa 1 — stavební úpravy tělocvičny“.
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2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl.II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. Z důvodu dodržení technologických postupů při provádění víceprací se text v Článku V. Doba plnění,

odst. 2 nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli nejpozději do 15. l. 2018.

 

2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 976 399.00 Kč

vícepráce a méněpráce bez DPH +55 445.00 Kč

cena celkem bez DPH 1 031 844,00 Kč

DPH 216 687.24 Kč

cena celkem vč. DPH 1 248 531.24 Kč

čl. |||.

Závěrečné ustanovení

1, Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona Č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku má objednatel udělen souhlas radou

městského obvodu, usnesením č. 1458/75/17 ze dne 1. listopadu 2017.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotoviteljedno vyhotovení.

4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0423/2017/MBal

zůstávají beze změn.

5. Přílohy dodatku: příloha č. l — Položkový rozpočet

  

  

  

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:

Místo: Místo:

Mgr. Šárka Tekielová Jaroslav Bolcek

starostka jednatel
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Rozpočet 1424-01 Stavební úpravy tělocvičny JKSO

Objekt Název objektu SKP

1.Etapa VlCEPRACE A MENE PRACE Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

14-024 ZŠ Radvanice Náklady na m.j. o

Projektant Atelier38 s.r.o. Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Atelier38 s.r.o.

Objednatel

Dodavatel Zakázkové Číslo 147024

Rozpočtoval
Počet listů

ROZPOČTOVE NAKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 0 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem 55 445 Zařízení staveniště

R M práce celkem 0 Provoz investora

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 55 445

HZS O

ZRN+HZS 55 445 Ostatm’ náklady neuvedené

ZRN+ost.naklady+HZS 55 445 Ostatní náklady celkem

V racoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jaroslav Bolcek Jméno :

Datum : Datum : 26.řljna 2017 Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 55 445 Kč

DPH 21,0 % 11 644 Kč

Základ pro DPH 0,0 %
0 Kč

DPH 0.0 %
0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 67 089 Kč

Poznámka :
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Stavba : 14-024 ZS Radvanice Rozpočet: 1424-01

Objekt : 1.Etapa VÍCEPRÁCE A MÉNÉ PRÁCE Stavební Úpravy tělocvičny

RC. Číslo položky Název položky I MJ I množství I cena / MJ I celkem (Kč)

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

23 77756102x Vyrovnání podlahy - samonivelační stěrkou I m2 I -200,00I 350,00I .70 00000

cenová soumava: vlastní

Stěrková hmota slouží k vyrovnám podlah před lepením podlahových krytin. s penetraol

m.Č. 1112000"""" "l " “"žboý'o'o

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot -70 000,00

Díl: Ostatní

31 Demontáž h0bry m2 200,00 32,00 6 40000

32 demontáž papírové lepenky m2 200,00 6.00 1 20000

33 Náklady SpOiené s likvidací soubor 1,00 4 500,00 4 50000

34 Litá podlaha vč.dt|atace a separační fólie do tl.60m m2 20000 47000 94 00000

35 Demontáž a montáž otopných těles soubor 1,00 7 50000 7 600.00

36 Sešití stávajících podlah bm 4350 27000 11 745,00

Celkem za Ostatní 125 445,00
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