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Fig| Statutarni mésto Ostrava %
@ﬁi méstsky obvod Radvanice a Bartovice DOdaEek C: 1
g ke smlouvé o dilo

Dodatek ¢. 1 vedeny pod ¢&. S 0617/2013/MBal ke smlouvé dilo
¢. S 0351/2013/MBal ze dne 1. srpna 2013 na realizaci stavby
~Energetické uspory objektu Uradu méstského obvodu Radvanice a Bartovice*

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
TéSinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupeny: ve vécech smluvnich — Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych — Ing. Svatoplukem Bérskym, vedoucim odboru majetkového, bytového
a investic
— Ing. Dagmar Hrn¢arkovou, specialistou pfipravy a realizace investic
odboru majetkového, bytového a investic

IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penéini Gstav:  Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 19-11622-761/0100 (piijmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)

déle jen Objednatel

a

Stavby COMPLET Technologic s.r.o. §
Ostrava - Slezskd Ostrava, Na Janské 1869/56, PSC 710 00
Zastoupené: Janem StruZem, jednatelem

: Ié:v 28627156
DIC: CZ28627156
I:enéim’ ustav: CSOB, a.s.
Cislo Gétu: 251429418/0300
dale jen Zhotovitel

Obchodni spolenost zapsand zapsana v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé oddil
C, vlozka 35538 ze dne 10.6.2010.

OSTRAVA!!!

RADVANICE
A BARTOVICE

Nazev zakazky: Energetické uspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice
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- Statutarni mésto Ostrava ¢. S 0617/2013/MBal
/ méstsky obvod Radvanice a Bartovice
e

Obsah dodatku ¢. 1 vedeného pod ¢. S 0617/2013/MBal ke smlouvé o dilo & S 0531/2013/MBal
ze dne 1. srpna 2013

-

cl. L.

Uvodni ustanoveni
1. Dne 1. srpna 2013 uzaviely smluvni strany smlouvu o dilo &. S 0351/2013/MBal na realizaci stavby
,.JEnergetické uspory Uradu méstského obvodu Radvanice a Bartovice*.
2. Shorauvedend smlouva o dilo se timto dodatkem méni nésledujicim zpiisobem.

¢l Il

Zmény smlouvy o dilo

1. V¢lanku II. Pfedmét smlouvy se v odst. 3 méni rozsah pfedmétu vymezen projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, zpracovanou firmou ASA Expert, a.s., Kone&ného 12,
710 00 Ostrava, IC: 27791891 zak. & 118/2012 z 10/2012 o provedeni doplitujicich stavebnich
praci, které jsou uvedeny ve zménovém listu ¢. 1. Popis a zdivodnéni zmén v&etné rekapitulace
rozpoctovych nékladl je uveden v pfilohach €. 1, €. 2, €. 3 tohoto dodatku. Vysledek uvedenych
zmeén ma za nasledek vznik ménépraci ve vysi 500,--K¢&.

2. Cena dila, sjednana v ¢l. VL. odst. 1 smlouvy se sniZuje o cenu méné&praci a ¢ini: za stavebni prace-
zatepleni 1.398.094,--K<& bez DPH.

¢l 1.
Zavérecné ustanoveni
1. DoloZka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zédkona €.128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
ve znéni pozdé&jsich predpisi: k uzavieni tohoto dodatku na realizaci stavby ,,Energetické uspory
Utadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice mé objednatel udélen souhlas radou méstského
obvodu, usnesenim &. 1699/70/13 ze dne 20. listopadu 2013.
2. Tento dodatek nabyva Géinnosti dnem uzavieni dodatku ob&ma smluvnimi stranami.
Dodatek je vyhotoven ve tiech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
4. Ostatni timto dodatkem nedotéené ¢lanky a body pivodni smlouvy o dilo & S 0351/2013/MBal
zastavaji beze zmén.
5. Piilohy dodatku: pfiloha ¢. 1 — ozndmeni zmény €. 1
pfiloha &. 2 — zménovy list &. 1
pfiloha €. 3 — polozkovy soupis méné a vice praci

%)

Za Objednatele Za Zhotovitele
Datum: 11-1- 200 Datum: 11-1- 10

Misto: 78104 — EADI I/ CF Misto: /¢ ( CA VA
7 STATUTARN] N
Dl soemn

Nazev zakéazky: Energetické tspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice

RADVANICE
A BARTOVICE

sro  Technologic s.r.o.

Na Janské 1869/56, 710 00 Slezska Ostrava
56

)
S or of/ v M 1 d , DIC: CZ22
Mgr. Sarka Tek%elova Radvenice o Bartovice JaM Struz tel.. 59 235 xw.mis;m.vmaﬁl;mgm
starostka jednatel fepHan0 Y obeh.rejtfiku KS v Ostravé odll . viotka 35538

v



OZNAMENI ZMENY gislo OZ: /]

Zhotovitel: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Investor: Statutarni mésto Ostrava, Datum:

meéstsky obvod Radvanice a 21 -11- 701

Bartovice i 1 -1- 1013
Nazev akce: Energetické Uspory objektu Uradu méstského obvodu Radvanice a Bartovice
Zpusob odeslani / pfedani postoulX] e-mailem[]| faxem[] osobné[_]
datum:

Odkazy na specifikaci: | Polozkovy rozpocet zmén, vé. kryciho listu

na vykresy: | Dokumentace skute¢ného stavu

na rozpocCtové podklady: | Pfiloha faktury, které budou dodany na fond

na jinou €ast smlouvy: | Dodatek &. 1 k SOD ¢&. S 0351/2013/MBal

Predmét zmény:
1. Drobné stavebni upravy v ramci provadéni stavby.

Popis a zdlivodnéni zmény:

Ad1. Soucasti projektové dokumentace (PD) bylo provedeni doplfiujicich stavebnich praci
souvisejicich s projektem energetickych tspor. V ramci provadén stavby dochazelo
k nasledujicim drobnym korekcim a zmé&nam rozsahu, které méli vliv na vyslednou cenu dila:

- vymena jiz vyménénych okennich vyplini : v ramci provadéni stavebni praci pozadoval investor
fprovedeni vymeény celkem 4ks jiz vymé&nénych oken z divodu jejich sjednoceni se zbylymi (v
ramci akce) ménénymi okny

- demontaz kryciho rostu v €asti obvodu objektu: v rdmci provadéni stavebni praci se investor
rozhodl zrusit prohlubné v €asti obvodu objektu z divodu jejich nenutnosti.

- provedeni elektroinstalace se zavésnymi prvky: v rdmci provadéni zatepleni &elni fasady
investor vznesl poZadavek na provedeni pripravy elektroinstalace spoleéné s kotevnimi body pro
umoznéni montdze zdobnych osvétlovacich prvku.

- Zzmenseni pochozi plochy zateplené podlahy pudniho prostoru: v ramci provadéni zatepleni
podlahy padniho prostoru investor zmensil poZadovanou pochozi plochu oproti pivodnimu
plnoplo$né pochozimu provedeni zatepleni podlahy.

- osazeni novych destovych svodi: v ramci provadéni zatepleni fasady dochazi k nutné
demontazi stavajicich dedtovych svodl, v ramci PD bylo navrzené jejich zpétné osazeni po
provedeni nutnych oprav a natéru. Investor se rozhodl pro osazeni novych destovych svodu.

Soubor vyse uvedenych zmén ma za nasledek vznik ménépraci.

Pocet pfipojenych listl specifikaci: | listy A4 (polozkovy rozpo&et zmén)

Duvod viceprace / ménéprace:
z&dmér objednatele [X] |chyba v PD [] ‘chyba zhotovitele[] |vy§éi moc[] |jiné okolnostiX]

Oznameni vydava: Mgr. Sarka Tekielova, starostka obce

STATUYARWI
MESTO OSTRAVA /]

Mastsky obved Q/) Té‘L\l

Radvanice a Bartavice ~ creverrereeeees A S




Stanovisko technického dozoru stavby: s

Z pohledu realizace stavby byly nastalé skute¢nosti na stavbé feseny npvym,provedemm tak, aby
realiza¢ni firma mohla drzet zaruku za provedené dilo a splnila poza tazmo
investora. o -

Ing. Lukas Slep&an

Stanovisko projektanta stavby:
Projektant navrhoval stavbu energetickych uspor objektu na zakladé EA. Zmény neovliviiuji
energetické Uspory objektu. Jedna se o vyvstalé skute¢nosti pfi realizaci dila, pfi¢emz projektant
zamérné nenavySoval objem stavebnich praci, a maximalné vyuzival stavajicich konstrukei,
technologii a materiald.

Ing. Luka$ Slep&an

Pfiloha: Polozkovy rozpo&et vice a ménépraci. \:g;?;;’ 3




FERTENTE 7 Ll — =

ZMENOVY LIST &islo ZL: 1 I
Zhotovitel: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.

Zménovy list vystavil: Ing. Luka$, Slepgan

Datum: 9= 13

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:
Predmét zmény: viz. vySe, respektive viz. popis a zdlvodnéni zmény
Popis a zdlivodnéni zmény:

Ad1. Soudasti projektové dokumentace (PD) bylo provedeni doplfiujicich stavebnich praci
souvisejicich s projektem energetickych uspor. V ramci provadén stavby dochazelo
k nasledujicim drobnym korekcim a zménam rozsahu, které méli vliv na vyslednou cenu dila:

- vyména jiz vyménénych okennich vyplni: v ramci provadéni stavebni praci poZzadoval investor
provedeni vymény celkem 4ks jiz vyménénych oken z diivodu jejich sjednoceni se zbylymi (v
ramci akce) ménénymi okny

- demontaz kryciho rostu v &asti obvodu objektu: v ramci provadéni stavebni praci se investor
rozhod| zrusit prohlubné v ¢asti obvodu objektu z divodu jejich nenutnosti.

- provedeni elektroinstalace se zavésnymi prvky: v ramci provadéni zatepleni ¢elni fasady
investor vznesl pozadavek na provedeni piipravy elektroinstalace spoleéné s kotevnimi body pro
umoznéni montaze zdobnych osvétlovacich prvku.

- zmenseni pochozi plochy zateplené podlahy pidniho prostoru: v ramci provadéni zatepleni
podlahy pudniho prostoru investor zmensil poZzadovanou pochozi plochu oproti ptivodnimu
plnoplos$né pochozimu provedeni zatepleni podiahy. I

- osazeni novych destovych svodu: v ramci provadéni zatepleni fasady dochazi k nutné
demontazi stavajicich destovych svodu, v ramci PD bylo navrzené jejich zpétné osazeni po
provedeni nutnych oprav a natéru. Investor se rozhodl pro osazeni novych destovych svodu.

Soubor vyse uvedenych zmén ma za nasledek vznik ménépraci.

Pocet pfipojenych listh specifikaci:  listy Poget pripojenych vykrest: Cast dokumentace
skuteéného stavu.
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
500,- Ké -Ké
Vysledna cena zmény bez DPH : Noveé sjedn;r';; Ihata dokonéeni dila:
ménéprace 500,- K¢ Provedeni v terminu

Veskere prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné Urovni co
do jakosti material, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:
Mgr. Sarka Tekielova, starostka obce Jan Struz, Jednaw
ETATUTHRN! ﬁ ANy
MESTO OSTRAVE CDMPLFT TEC!
Eishk)" obved . //{z’\\
Radvanite aqBar / nanl'C 2
Datum: T 1200 Datum: 19 -11- 48
Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu zZivotniho
Overil:
Schvalil:
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