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7% Statutarni mésto Ostrava Navrh
5% méstsky obvod Radvanice a Bartovice
- smlouvy

Navrh smlouvy o dilo
~Energetické uspory objektu Uradu méstského obvodu Radvanice a Bartovice*

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
Té&Sinskd 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupeny: ve vécech smluvnich — Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych — Ing. Svatoplukem Bérskym, vedoucim odboru majetkového, bytového
a investic
— Ing. Dagmar Hrnéarkovou, specialistou piipravy a realizace investic
odboru majetkového, bytového a investic

IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav:  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo détu: 19-11622-761/0100 (ptijmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)

déle jen Objednatel

IC: i,
DIC:
PenéZni Gstav: ...,
Cislo GEtU:  eeeeeeeeeeeeie

déle jen Zhotovitel

Obchodn{ SpoleCnost ZAPSANA V .. ..uuiutint it
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Statutarni mésto Ostrava Navrh smlouvy
méstsky obvod Radvanice a Bartovice

Obsah navrhu smlouvy o dilo

I. Zakladni ustanoveni

1.  Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 262 odst. 1 zdkona ¢. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdé¢jSich predpisi (dile jen ,,obchodni zdkonik®), dohodly, Ze se rozsah
a obsah vzdjemnych prdv a povinnosti ze smlouvy o dilo vyplyvajicich bude fidit piisluSnymi
ustanovenimi citovaného zdkoniku a dale tento zdvazkovy vztah se bude fidit ustanovenim § 536
a nésl. tohoto zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze tidaje uvedené ve smluvni €asti této smlouvy a taktéZ opravnéni
k podnikdni jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, Ze zmény dotCenych udaji ozndmi bez prodleni druhé strané€. Strany prohlasSuji,
Ze osoby podepisujici tuto smlouvy o dilo jsou k tomuto ukonu opravnény.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti smlouvy bude mit sjednanu pojistnou smlouvu
pro piipad zpasobeni $kody pii provddéni dila, kterou kdykoliv na poZzadani ptredloZi zastupci
objednatele k nahlédnuti.

4. Utelem uzavieni této smlouvy je vymezeni vztahtl, prav a povinnosti smluvnich stran pii realizaci
dila , Energetické tispory objektu Utadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice*.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu smlouvy.

I1. Pifedmét smlouvy

1.  Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila ,,Energetické uspory objektu
Utadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice“. Zhotovenim dila se rozumi zatepleni budovy
a instalace nového zdroje tepla vcetné rekonstrukce otopné soustavy.

2. Soucasti stavby jsou dodavky potiebnych materidltl a zatizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s doddvkou stavebnich praci a konstrukci jejichz
provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni staveniSté, bezpecnostni opatieni
apod.) v¢etné koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.  Rozsah pfedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci pro provddéni stavby zpracovanou
firmou ASA Expert, a.s., Kone¢ného 12, 710 00 Ostrava, zak. ¢is. 118/8/2012 z 10/2012.

4.  Mimo vSechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i ndsledujici prace a Cinnosti:

- zajiSténi vytyCeni inZenyrskych siti,

- zajiSténi a provedeni vSech opatifeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k tadnému provedeni dila,

- vyroba a instalace identifikacni tabule stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéani
a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (dile jen ,,stavebni zdkon™)

- zajiténi a provedeni viech nutnych zkouSek dle CSN (pifpadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu vcetné potizeni protokoll),

- zajisténi atestll a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobki k predani stavby dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdé&jSich predpist,

- zajiténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl, ziru¢nich listd a revizi podle CSN
a ptipadnych jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokdzano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych parametrt dila,

- zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisSte,

- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku véetn€ poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné€ nekterych dalSich zdkont,
ve znéni pozdéjSich predpist,

- udrZovani stavbou dotéenych komunikaci v Cistotg,

- uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,
ptikopy, propustky apod.),

- zaji$téni bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,
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- projedndni a zajiSténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné tihrady
vyméfenych poplatkil a ndgjemného,

- provedeni pfejimky stavby.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy prevzit bez vad a nedodé€lkd v dobé preddni a zaplatit
za n€ Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podminek dohodnutych v této smlouvé.

Objednatel a Zhotovitel prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze dohodu
uzavfeli po peclivém zvazZeni v§ech moznych dusledkd.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svilj ndklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpedi.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy
veSkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornosti, které jsou k provedeni dila nezbytné tj. povinnosti a odpovédnosti osob
(napf. stavbyvedouci, stavebni dozor, atd.) dle stavebniho zdkona, jeho provddécich vyhldsek
a souvisejicich zdkont, zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji$téni bezpec¢nosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovnéprdavni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,,zdkon o
zajisténi BOZP na stavbdch®), v€etné provadéciho nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich
minimdlnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi prici na stavenistich,

Zhotovitel je opravnén provést Dilo za pomoci subdodavateli. Seznam subdodavateld
s identifika¢nimi tdaji a se specifikaci subdodavek je nedilnou soucasti smlouvy a dilo. Zadavatel
vymezuje tu ¢4st plnéni, kterd nesmi byt zaddna subdodavateli takto: vnéjsi kontaktni systém
(VKZS) ETICS. Ostatni ¢asti plnéni mohou byt realizovany subdodavateli.

II1. Vlastnictvi

1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

IV. Misto plnéni

1.

Misto plnéni dila je vymezeno v projektové dokumentaci, jednd se o budovu radnice méstského
obvodu, Té&sinskd 87/281, PSC 716 00 Ostrava-Radvanice na pozemku par.¢. 2098

v k.a. Radvanice.

V. Doba plnéni

1.

2.

Nazev zakazky: Energetické Uspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty po nabyti ucinnosti smlouvy
o dilo a po ptedani a prevzeti staveniste na zdklad€ pisemného protokolu.

Terminy realizace jsou stanoveny takto:

Predpokladany termin pfedani a prevzeti stavenisté : 24. 6. 2013

Predpoklddany termin zah4jeni stavebnich praci : 26. 6. 2013

Predpoklddany termin dokonceni stavebnich praci : 26. 9. 2013

Predpokladany termin pfedani a prevzeti dila:27.9 -30.9.2013

Pocatek béhu zarucni doby: 1.10.2013

Zhotovitel je povinen dokonlit price na dile a dilo pfedat Objednateli nejpozd€ji do
95 kalendéinich dnt od prevzeti stavenisté na zdkladé pisemného protokolu o prevzeti dila.

V ptipadé€, Ze o to Objednatel pozad4, prerusi Zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotcené.

Termin dokonceni je zavisly na fadném a vcasném splnéni soucinnosti Objednatele dohodnutych
ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel
v prodleni s provedeni zdvazku.

Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodég, prodluzuje se termin dokonceni dila o dobu shodnou

s prodlenim Objednatele v plnéni jeho soucinnosti.

Prodleni Zhotovitele s dokonc¢enim dila dels{ jak 5 dnti se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy,
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ale pouze v piipadé, Ze prodleni Zhotovitele nevzniklo z diivodu na stran¢ Objednatele.

7. Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zdpis, ve kterém zhodnoti skutecny
technicky stav jiz zhotovenych praci a urc¢i rozsah jejich nezbytnych tprav.

8. Zhotovitel je opravnén dokoncit price na dile i pfed uplynutim lhity plnéni a Objednatel
je povinen diive dilo pfevzit.

9. Trva-li preruSeni praci déle neZ 12 mésicti, zdvazek zanikd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedod¢lkl v souladu se zaddvaci projektovou dokumentaci. O pfedani a prevzeti dila jsou
zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zdvéru objednatel prohlési, zda dilo pfijima
nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych divodu.

11. Soucasti protokolu o pfedani a pievzeti dila jsou atesty pouZzitych materidlti, pfedepsané zkousky,
protokoly a vSechny pifedepsané doklady, které prokazuji jakost a tplnost dila a dal§i soucdsti
vztahujici se k pfedmétu dila.

VI. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Cena za stavebni prace — zateplen:

CenabezDPH e ,—- K¢
DPH 21% e ,— K¢
Cenave. DPH —  eeeeeeeeenene ,= K¢
Cena za stavebni prace — zdroj tepla:

CenabezDPH — ieeeeeeeeiene ,= K¢
DPH 21% e = K¢
Cenavé.DPH e ,—- K¢
Rezerva na viceprace ve vysi 4,9 % nabidkové ceny bez DPH ................. ,-- K¢
DPH 21% e ,— K¢
Rezervavé. DPH e ,-- K¢

(vyplni uchazec)

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvySe piipustnd a plati po celou dobu platnosti (ti¢innosti)
smlouvy.

3. Objednatel prohlasuje, Ze uvedené plnéni bude pouZivino k ekonomické Cinnosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedenou dodavku (dilo) aplikovan
reZim preneseni daftiové povinnosti dle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdé¢jSich predpistt (didle jen ,zdkona o DPH®). Zhotovitel je povinen vystavit
za podminek uvedenych v zdkoné doklad s nélezitostmi dle § 92a odst. 2 zdkona o DPH.

4. Cena zahrnuje veSkeré profesné piedpoklddané ndklady Zhotovitele nutné k provedeni celého dila
vrozsahu ¢l. II této smlouvy v kvalit¢ a druhu uréenych materidlti, konstruk¢nich systémi
a parametrd specifikovanych zhotoviteli predanou zaddvaci projektovou dokumentaci,
pfedpokladané inflacni vlivy apod.

5. Soucésti sjednané ceny jsou ddle vesSkeré prace a doddvky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a tGplné zhotoveni dila.

6. Pokud v piipadé zjisténych neptedvidatelnych nakladli vznikne potieba provést prace ¢i dodavky,
které nejsou uvedeny ve vykazu vymér, bude maximdlni cena téchto praci a dodavek odpovidat
cené uvedené v ceniku URS. Tyto viceprice je mozné realizovat do vy$e ménépraci. Pokud nejsou
u projektu ménéprice, poté je mozné Cerpat z rezervy a to do maximdlné stanovené vyse 4,9 %
nabidkové ceny.
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7. Zhotovitel odpovidd za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby vrozsahu predané
dokumentace.

8. 'V cené jsou zahrnuty veskeré ndklady zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy, napf.
na vybudovéni, provoz a demontdz zafizeni stavenisté, na vypracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby v rozsahu vyhlasky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znénf{ a to ve
dvou vyhotovenich.

9. Cena obsahuje i ptipadné zvysené ndklady spojené s vyvojem cen vstupnich ndkladi, a to aZ do
ukonceni dila.

10. Soucasti této smlouvy je kalkulace ndkladd, ktera tvoii prilohu €. 1 této smlouvy. Pokud cenova
kalkulace neobsahuje nékterou z poloZek, nema tato vliv na vysi celkové ceny za dilo.

11. Veskeré drobné zmény v provedeni pfedmétu smlouvy, pfipadné vyvolané Objednatelem nebo
Zhotovitelem a nezaklddajici nutnost uzavieni dodatku k této smlouvé budou sledovany a musi byt
zapsany a zplnomocnénymi zastupci smluvnich stran vzajemné odsouhlaseny ve stavebnim deniku
diive, neZ bude zapocato s jejich realizaci.

12. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro piislu$né plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je Zhotovitel od okamzZiku
nabyti G¢innosti zménéné sazby DPH povinen tctovat Objednateli k cené¢ bez DPH platnou sazbu
DPH. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

13. Zhotovitel potvrzuje, Ze vSechny poklady k provedeni dila pfed stanovenim ceny ovéfil, dikladné se
seznamil s poméry budouciho pracovisté a vzal v ivahu vSechny okolnosti, které se daji ocekdvat,
a uvédomuje si, Ze pozd&j$i ndmitky stran komplexnosti feSeni a spravnosti zaddvaci projektové
dokumentace vcetné soupisu prvkil a piipadného navyseni ceny nebude bran zretel.

VII. Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Pokladem pro thradu smluvni ceny dila je vydctovani nazvané faktura (dale je ,.faktura®), ktera
bude mit nélezitosti danového dokladu dle zdkona o DPH, ve znéni pozdéjsich predpist. Fakturace
bude v reZimu prenesené dafiové povinnosti.

3. Faktura musi kromé& néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro danovy doklad
dle § 28 citovaného zdkona obsahovat i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy a datum jejtho uzavieni, popiipadé ¢islo vefejné zakazky,

b) pfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i odkaz na ¢&islo
smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani, IC a DIC Zhotovitele,

d) nézev, sidlo IC a DIC Objednatele, oznadeni ttvaru Objednatele, ktery akci likviduje
(odbor majetkovy, bytovy a investic),

e) dCislo a datum vystaveni faktury,

f) oznaCeni textem ,,Uvedené plnéni bude pouZiviano k ekonomické ¢innosti-aplikovan rezim
pienesené danové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH*,

g) lhitu splatnosti faktury,

h) soupis provedenych praci, véetné zjistovaciho protokolu,

1) oznaCeni banky a ¢islo Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,

j)  oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

k) u stavebnich praci bude uveden kéd CZ-CPA.

4. Soupis provedenych praci bude pieddn kontrole Objednateli minimdlné dva pracovni dny pied
vystavenim faktury.

5. Vsouladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené
Objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi faktury za dil¢i zdanitelné
plnéni v mésicnich cyklech. Nedilnou soucasti je soupis provedenych praci odsouhlasenych

Objednatelem a technickym dozorem stavebnika /TDS.
OSTRAVA!!!

RADVANICE
A BARTOVICE

5/12 Nazev zakazky: Energetické Uspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice



3iE Statutarni mésto Ostrava Navrh smlouvy
(#=2< méstsky obvod Radvanice a Bartovice

«\\Wﬁxf.':,/,

6. Diléi faktury (samostatné zdanitelnd plnéni) budou uhrazeny Objednatelem na zdkladé skute¢né
provedenych praci a dle harmonogramu piipravy a realizace dila. Lhita splatnosti dil¢ich faktur je
dohodou stanovena 30 kalenddfnich dni po jejich doruceni Objednateli. Fakturované polozky
budou rozdé€leny na investi¢ni a opravy. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén Pokyn €. D - 6,
MF CR kjednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona &. 586/1992 Sb.,
o danich z piijmu, ve znéni pozdéjsich predpist.

7. Po splnéni dila provede Zhotovitel zdvérecné vyuctovani, ve kterém budou vypotfddany veskeré
dil¢i faktury a vystavi kone¢nou fakturu doloZenou rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez
bude vystavena vsouladu s odsouhlasenym poloZkovym rozpoctem. Konecnd faktura bude
vystavena do 15 kalendafnich dnii od pfedani a prevzeti dila fadné a vcas, bez vad a nedodé¢lku.
Lhuta splatnosti kone¢né faktury je 30 kalendainich dnd ode dne odstranéni vSech piipadnych vad
a nedod¢lka. Splatnost této faktury vSak neskon¢i diive nez 30 kalendafnich dnti po terminu
uvedeném v ¢l. V., odst. 2, této smlouvy. Soucdsti konecné faktury bude pteddvaci protokol
podepsany obéma stranami.

8. Objednatel je povinen vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni stran¢
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou, nebo dohodnutou ndleZitost, nebo bude

chybné vyuctovana cena,

b) budou-li vyictovany prace, které Zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vytictovano v nespravné vysi,

d) nebude-li ptilohou zjistovaci protokol.
Ve vracené faktuie vyznaci objednatel diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvni stran¢, prestava béZet
plvodni lhita splatnosti. Cela Ihtita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury.

9. Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi ze statutirniho mésta
Ostravy. O této skuteCnosti bude Zhotovitel neprodlené po zjiSténi informovédn a bude dohodnut
dalsi postup plnéni smluvnich vztahti véetn€ iprav smluvnich vztahi.

10. Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti.

Zhotovitel je povinen opradvnénym zastupctim Objednatele provedeni kontroly umoZnit.

11. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze Zhotovitel bezdiivodné prerusi price,
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

12. Doruceni faktury se provede osobn€ oproti podpisu zmocnéné osoby, nebo dorucenkou
prosttednictvim posty.

13. Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo Gctu uvedené Zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v zghlavi smlouvy.

14. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni piislusné ¢astky z uctu Objednatele.

VIII. Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potifeby, tj. vyuZitelnost, bezpe€nost, bezporuchovost, hospodarnost, pii
dodrzeni zdsad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni upravé, ¢eskym
technickym normam, zaddvaci dokumentaci pro provadéni stavby a podkladim k zaddvacimu fizeni
a této smlouvé. K tomu se Zhotovitel zavazuje pouzivat vyhradné materidly a konstrukce,
vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohldSeni o shod¢ dle piislusného
zakona a technickych poZadavcich na vyrobky. Zhotovitel dodrzi technickou specifikaci zdroje
tepla a technologické pravidla realizace ETICS a dalsi technické parametry navrhované v PD a to
zejména celkovy vykon zdroje tepla, vykon OZE a maximdlni soucinitele prostupu tepla, material
a tloustku izolantu.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pii provddéni dila v souladu se zaddvaci dokumentaci
s platnymi predpisy souvisejici s vystavbou, podle schvédlenych technologickych postupi
stanovenych platnymi i1 doporuenymi ceskymi nebo evropskymi technickymi normami
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bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem pouZivanych technologii a postupt
pro tento typ stavby tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila.

DodrZeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti
Zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

3. 'V pfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nejsou uvedeny v zaddvaci dokumentaci
pro provadéni stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi i doporucenymi ceskymi nebo evropskymi normami. Jakékoliv zmény oproti zad4vaci
dokumentaci pro provadéni stavby musi byt odsouhlaseny Objednatelem a stavebnim dozorem.

4. Jakost dodavanych materidlt bude dokladovdna predepsanym zptisobem pii kontrolnich
prohlidkdch a pfi pfedani a pievzeti dila nebo jejich ¢4sti.

5. Pii realizaci dila nesmi Zhotovitel pouZit jakykoliv materidl s karcinogennimi nebo jinymi tcinky,
které plisobi negativné na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti Zhotovitele
provést nahradu a vymeénu i jiz zabudovanych vyrobkil a materiald na své naklady.

6. Zhotovitel je povinen zajistit v€asné a odborné provedeni vSech zkouSek piedepsanych platnymi
ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyZidanych od piisluSnych
kompetentnich organt.

IX. StaveniSté

1. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany zapis.
Obvod staveniSté je vymezen projektem. Pokud bude Zhotovitel potiebovat pro realizaci dila
prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni ndklady.

3. Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, sto¢né a dalSi odebrand média. Zhotovitel zabezpeci
na své ndklady méten{ jejich odbéru.

4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveniSt¢ do doby pievzeti dila. Pfi nedodrZeni tohoto
terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veSkeré ndklady a Skody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovidad za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych, poZzarnich predpisi, véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpecnosti
silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

6. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

7. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém staveniSti pofddek a Ccistotu, na svij ndklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to vsouladu s pfisluSnymi ptedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadli v souladu se zdkonem o odpadech a vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist, bude predloZen
pisemny doklad.

8. Zhotovitel je povinen zajistit hlidan{ staveni$té. Naklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty jiZ v cené.

X. Provadéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

2. Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni zaddvaci projektové dokumentace pro provadéni stavby
bez zbytenych odkladl provérit, zda pfedmétnd dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny
Objednatele tykajici se predmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji
nevhodnd feSeni, materidly, nejsou vrozporu se stanovenymi parametry a toto potvrdi svym
podpisem.

3. 'V piipad¢ zjisténych vad je Zhotovitel povinen na n€ ihned pisemné upozornit Objednatele. Ten
se vyjadii, zda budou vady odstranény ¢i na provedeni dila trvd. Pokud se Objednatel rozhodne
vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez jeden tyden, dohodnou se Zhotovitel
i Objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlaStni zpUsobilost nebo povoleni podle
piislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

5. Zhotovitel je povinen provedené price, zabezpecit pied poSkozenim a krddeZemi az do ptedani dila,

nebo jeho ¢asti Objednateli, a to na vlastni ndklady.
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6. Zhotovitel vyzve Objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéteni kvality praci,
jez budou dal$im postupem pii zhotovovani dila zakryty. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu Objednatel
bez védznych divodd nedostavi, miZe Zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni Objednatele.

7. Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté pfekaZky branici fddnému provedeni dila, je povinen
to bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci.

9. Zhotovitel je povinen zdvaznym prohldaSenim fadné€ informovat Objednatele o svych piipadnych

subdodavatelich na stavbé a stanovit zodpoveédné celkovou dobu trvani praci a Cinnosti, véetné
piipadnych zmén, ve smyslu § 15 odst. 1 pism. a) a b) zdkona o zajiSt€ni BOZP na stavbéch.
Déle je Zhotovitel povinen pii realizaci dila (viz. § 14, 16, 17 a 18 zakona ¢. 309/2006 Sb.,
o zajiSténi BOZP na stavbach, vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordinatora BOZP)
poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potiebnou pro plnéni jeho ukolii po celou dobu jeho
zapojeni do realizace stavby, brét v ivahu jeho podnéty a pokyny.

10. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provddéni dila dodrZzeni veSkerych bezpecnostnich opatfeni
a hygienickych opatieni a opatfeni vedoucich k pozarni ochrané provddéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piislusnymi ptedpisy.

11. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat zavazna ustanoveni CSN, pozarni a hygienické
pravni normy a bezpec€nostni ptedpisy, veSkeré souvisejici zdkony a jejich provadéci vyhlasky,
které se tykaji jeho Cinnosti, zejména natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizs§ich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii préci na pracovisti s nebezpe¢im padu z vySky nebo do hloubky,
nafizeni vlady ¢&. 21/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na osobni ochranné
prostiedky a nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.,kterym se stanovi bliZ$i poZadavky na bezpe¢ny provoz
a pouZivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi. Zhotovitel je povinen na svij ndklad
zabezpecCit staveniSt¢ zejména pied vstupem nepovolanych osob. VSichni pracovnici musi byt
proskoleni o bezpecnosti prace na stavbé. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost price na
ochranu zdravi na stavbé podle specifickych podminek.

12. Zhotovitel je povinen na pfevzatém staveniSti udrZovat poradek a Cistotu, sdm zajisti skladky na
vSechny druhy odpadii vznikajici pii realizaci pfedmétu dila.

13. Pokud cinnosti Zhotovitele dojde ke zpiisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobdm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financné uhradit. Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovidd i za Skodu zpiisobenou ¢innosti téch, ktefi pro n¢j dilo provadéji.

Zhotovitel odpovida za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze stroji, pfistroji
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

14. Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni pfedmétu dila v pravidelnych intervalech (zfejmy
postup) porizovat fotografie o prub¢hu provadéni dila. Pii pfedani dila zhotovitel pfedd objednateli
potizené fotografie na CD nosici.

15. Zhotovitel, ani osoba s nim spojend, nesmi provadét technicky dozor stavebnika.

XI. Stavebni denik a kontrolni dny

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveniSté stavebni denik, ktery se sklddd z dvodniho listu,
dennich zdznamt a pfiloh.

2. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci
od projektové dokumentace, o provedenych zkouskéch a dalsi ddaje potfebné pro posouzeni praci
organy statni spravy a Objednatelem.

3. Objednatel a jim povéfené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zdpistim pfipojovat
své stanovisko.

4. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavb&, mj. obsahuje:
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a) zakladni list, ve kterém se uvadi ndzev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto udaja,
b) identifikacni tidaje stavby podle projektové dokumentace,

c) prehled smluv véetné dodatkll a zmén,

d) seznam dokladd,

e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a provedeni,

f) jména a piijmeni pracovnikll pracujicich na stavbé,

g) popis a mnoZstvi provedenych praci a jejich Casovy postup,

h) dodavky materiala pro stavbu,

1)  nasazeni mechaniza¢nich prostfedk,

j)  Ccislo projektu.

5. Denni zdznamy budou zapisovdny do deniku s olislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi.

6. Denni zdznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zdpisu. Pii dennich zdznamech nesmi
byt vynechdna voln4 mista.

7. Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé stdtniho stavebniho dohledu také technicky dozor
stavebnika a projektant.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem organli uvedenych v pfedchozim ustanoveni, pfipoji
k jejich zdznamu do tif pracovnich dnti své vyjadreni, pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. Nesouhlasi-li Objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i ndmitky svym zdpisem
do stavebniho deniku.

10. Zhotovitel bude Objednateli preddvat origindl dennich zdznamu. Nesouhlasi-li Objednatel
s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i ndmitky svym zdpisem do stavebniho deniku.
V ptipadé, Ze bude Objednateli pfedan druhy pripis poStou, zaSle své ndmitky doporuc¢enym
dopisem Zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni zdznamu. V piipadé, Ze tak neucini, ma se za to,
Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

11. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

12. Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel ,Kontrolni dny“ v terminech
nezbytnych pro tddné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrdt za dva tydny. Terminy
kontrolnich dnti stanovi Objednatel pii pfedani a pfevzeti staveniSte.

XII. Piedani dila
1. Objednatel pfevezme po dokonceni dilo.
2. Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahdjeno do 3 pracovnich dnl po obdrZeni pisemné vyzvy
zhotovitele a ukonceno nejpozdeji do 2 dnti ode dne zahdjeni.
3. O predani dila, nebo jeho ¢asti bude sepsdn zdpis, ktery sepiSe Zhotovitel a bude obsahovat:
a) oznaceni dila,
b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,
d) zahgjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile, nebo jeho casti,
e) prohlaseni Objednatele, Ze dilo, nebo jeho ¢ast ptejima,
f)  datum a misto sepsani zdpisu,
g) jména a podpisy zdstupcli Objednatele a Zhotovitele,
h) seznam pievzaté dokumentace,
i)  soupis ndkladii od zahdjeni po dokonceni dila,
j)  termin vyklizen{ staveniSté (pfi preddni celého dila),
k) datum ukonéeni zaruky na dilo (pfi predani celého dila),
1)  soupis vad a nedodélku s terminem jejich odstranéni.
4. Zhotovitel zdroven piedd objednateli doklady o taddném provedeni dila, nebo jeho Ccasti
dle technickych norem a predpisi, atestech a dokumentaci podle této smlouvy.
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5. Zhotovitel a Objednatel jsou oprdvnéni uvést v zdpise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

XIIIL. Zaru¢ni podminky a vady dila
1. Dilo md vady, jestlize provedeni neodpovidd pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, nebo jiné
dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.
2. Zhotovitel odpovida za vady, jezZ ma dilo v dob¢ predani.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytly v zaru¢ni dobé.

4. Za vady dila, které se projevily po zdru¢ni dobé€, odpovidd Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich
pfic¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.

5. Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené stavebni prace v délce 60 mésicii. Na ostatni dodavky

materidli a zafizeni poskytuje Zhotovitel zaruku v délce 24 mésicti, pokud vyrobky, zafizeni

nenabizi dels{ zdru¢ni Thiitu, podle zarucnich listl jednotlivych dodavateld.

Zarucni doba zacind plynout ode dne piedédni a prevzeti celého dila.

7.  Vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby na provedeném dile vada, Objednatel pisemné ozndmi
Zhotoviteli vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto pisemné
ozndmeni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

8. Zhotovitel zapofne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 1 pracovniho dne ode dne doruceni
pisemného oznameni o vad¢, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, v pifipadé€ havarie zapocne
s odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 3 dnit od zapoceti praci, pokud se
smluvnf{ strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umoZnit zhotoviteli odstranéni vady.

10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfedd a na provedenou opravu poskytne Zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 5 tohoto ¢lanku.

11. Zérucni lhita nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za
které Zhotovitel odpovida.

(9%

o

XIV. Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu na zhotoveném dile, nebo jeho casti nese Zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodé€lkl. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke
zpusobeni Skody, vcetn¢ Skody na zdravi, objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajici ze zikona, CSN nebo vyplyvajici z této
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu Skodu odstranit a neni-li mozné, tak
finan¢né uhradit. Veskeré naklady s timto spojené nese zhotovitel. Toto ustanoveni se nevztahuje na
piipad, kdy Objednatel pfedanou ¢ast zacal uZivat pied pfedanim celého dila.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebnd k odvraceni §kody, nebo jejich zmirnéni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila nebo
v jeho v souvislosti jako diisledek poruseni povinnosti a zdvazkt zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sank¢éni ujednani

1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila (véetné DPH)
za kazdy i zapocaty den prodleni s pfeddnim dila bez vad a nedodélkd.

2. Za vady pfedmétu dila odpovidd Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a nasl
obchodniho zakoniku.

3. 'V piipadé prodleni s vyklizenim a vycCiSténim stavenisté¢ se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. 'V piipadé nedodrZeni terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zaruéni dobg, je Objednatel
opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 4.000,-- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K¢ za kazdy prokazatelné
zjiStény piipad hrubého nedodrzeni potfddku na pracovisti (ohroZujici bezpecnost prace). Pokuta
bude vyuctovand aZz poté, kdy Zhotovitel zjiSt€né nedostatky zapsané ve stavebnim deniku
Objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem ve stanoveném dodate¢ném terminu neodstrani.

OSTRAVA!!!

RADVANICE
A BARTOVICE

10/12 Nazev zakazky: Energetické Uspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice



1112

10.
11.

XVI.

XVIIL

Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Radvanice a Bartovice

Navrh smlouvy

V ptipad€, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanikd ndrok
na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéj§im poruSenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik ndroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu piipadné vzniklé Skody.

Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce Zhotovitele.

V ptipadé€, Ze bude zjiSt€no, Ze stavebni denik neni pifistupny v pracovni dob& na stavbé, bude
Objednatelem uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zjiStény piipad.

Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti véetné moznych Skod
pracovnikit Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy piedlozit
objednateli origindl nebo ufedné ovéfenou kopii smlouvy (véetné vSech piislusnych pojistnych
podminek a piipadnych dalSich souvisejicich ujednani) o pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za
Skodu, kterou miZe svou Cinnosti ¢i necinnosti zpusobit v souvislosti s plnénim predmétu této
smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tieti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské ¢innosti (dale
jen ,,pojistna smlouva‘). Pojistnd smlouva musi potvrzovat, Ze Zhotovitel ma postaveni pojisténého
a musi byt uzaviena s pojiStovaci spolecnosti oprdvnénou provozovat pojistovaci ¢innost na tizemi
Ceské republiky. Pojisténi musi byt sjedndno za podminek, které budou zajistovat komplexni
pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za skodu, kterou mize zptsobit v souvislosti s provadénim dila
Objednateli ¢i jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti ve vysi
odpovidajici pojistné &astce min. 5 mil. K&, s izemnim rozsahem Ceska republika a se spolutcasti
Zhotovitele maximalne 10%.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pojistnd smlouva, piip. pojisténi bude udrZovano v platnosti a G¢innosti
po celou dobu trvani této smlouvy.

Néklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

Vyssi moc

Za vyS$$i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zdvislé na smluvnich strandch
a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy.

Pokud se provedeni pfedmctu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v dusledku vzniku
vyS$si moci, strana, kterd se bude chtit na vyS$i moc odvolat, poZada druhou stanu o dpravu smlouvy
ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohod€, ma strana, kterd se pivodné
odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastdvd v tomto piipad
dnem doruceni ozndmeni. V piipad¢ odstoupeni od Smlouvy méd Zadavatel prdvo vypsat novou
vetejnou zakazku v jednacim fizeni bez uvetejnéni.

XVIIIL. Zavéretna ujednani

1.

Nazev zakazky: Energetické Uspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice

Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozd¢jSich predpist: k uzavieni této smlouvy o dilo na realizaci akce pod ndzvem
,.Energetické tspory objektu Utadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice® mi Objednatel
udélen souhlas radou méstského obvodu, usnesenim €. ............ ze dne .......... , kterym bylo
rozhodnuto o vybéru nejvhodnéjsi nabidky vefejné zakdzky na stavebni prace, zadané v souladu se
zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozd¢€jsich predpist se Zhotovitelem:
............................................. za nejvyssi pfipustnou cenu ................,-K¢&, bez DPH.
Tato smlouva nabyva tc¢innosti dnem uzavieni smlouvy.
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3. Zmenit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které
budou vzestupné C¢&islovdny, vyslovné prohldSeny za dodatek této smlouvy a podepsiny
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

4. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

5. Smluvni strany mohou smlouvu vypovédét pisemnou vypovedi se 14-ti denni vypovédni lhitou,
kterd zacind b&Zet dnem doruceni druhé smluvni strang.

6. V piipadé zaniku zdvazku pted fddnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned piedat objednateli
nedokoncené dilo, véetné véci, které opatfil a které jsou soucdsti dila a uhradit piipadné vzniklou
Skodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly soucdsti
dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemna prava a povinnosti.

7. Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv informace, které se dovédi v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytnou tfetim osobdm.

8. Zhotovitel nemiiZze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tret{ osobé.

9. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neucinnym, nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbytecnych odkladii nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost
nékterého z ustanoveni této smlouvy nemad za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

10. Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zdkladé¢ pozvanky Objednatele vSech jedndni tykajicich
se predmétu dila.

11. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadé, Ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne, ¢i jinak znemozZni.

12. Smluvni strany shodné€ prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vili ur€ité, vazné a srozumitelné,
nikoliv v tisni, nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

13. VSe, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami
plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.

14. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

15. Zhotovitel je povinen, po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy, mit uzavienu pojistnou smlouvu
tzv. odpovédnost za zplisobenou skodu.

16. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ Objednatel obdrZi dvé a Zhotovitel jedno vyhotoveni.

17. Ptilohy smlouvy: pfiloha ¢. 1 — Kalkulace nakladi (ocenény vykaz vymeér)

piiloha €. 2 - Harmonogram dila

piiloha €. 3 — Kopie pojistné smlouvy

ptiloha ¢. 4 — Seznam subdodavateld v¢. specifikace.
Za Objednatele Za Zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Misto:

Mgr. Sarka Tekielova

Tit. Jméno, PFijmeni

starostka jednatel
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