



**Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0503/2013 ke smlouvě o dílo
č. S 0405/2013 ze dne 21. srpna 2013**

Oprava chodníku kolem ul. Těšínské v úseku od ul. Kálalové po ul. Rohová

**I.
Smluvní strany**

1. **Objednatel:** Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupen: ve věcech smluvních – Ing. Štěpán Košťál, místostarosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru stavebního řádu,
dopravy a životního prostředí, Ing. Roman Hučík, referent odboru
stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622761/0100

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel** JANKOSTAV s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava -Kunčice

Zastoupené: Lukáš Janko, jednatel společnosti

IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 179576543/0600
zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Ing. Jan Puček Číslo autorizace ČKAIT: 15660

dále jen zhotovitel



Obsah smlouvy

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 21. srpna 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0405/2013 na realizaci stavby „Oprava chodníku kolem ul. Těšínské v úseku od ul. Kálalové po ul. Rohová“ za podmínek uvedených v projektové dokumentaci zhotovené společností Projekt 2010 s.r.o., IČ 48391531, Ruská 43, 703 00 Ostrava - Vítkovice v květnu 2013 a podmínek v zadávací dokumentaci.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny smlouvy o dílo

1. V čl. VI. odst. 2 se mění termín ukončení díla a nahrazují se následujícím textem:
Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v termínu do 30. 10. 2013.

čl. III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo ze dne 21. srpna 2013 zůstávají tímto dodatkem nezměněny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho schválení Radou městského obvodu Radvanice a Bartovice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
4. Doložka platnosti právního úkonu dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k podpisu tohoto dodatku byl dán souhlas usnesením Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice č. 1583/66/13 ze dne 25. září 2013.

- 2 -10- 2013

V Ostravě dne

Ing. Štěpán Košťál
Místostarosta

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod:
Radvanice a Bartovice

- 2 -10- 2013

V Ostravě dne

Lukáš Janko
jednatel společnosti

JANKO STEV s.r.o.
provozovatel úpravňáckých stanic
Súpisná adresa: 91/714, 719 00 OSTRAVA-KUNČICE
DIČ: CZ48391531 TEL.: 54607700 FAX: 54607700
E-MAIL: JANKO@STEV.PRAHA.CZ