



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0466/2014 ke smlouvě o dílo
č. S 0237/2014 ze dne 27. června 2014 na akci pod názvem „Výstavba
chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“

Smluvní strany

1. **Objednatel:** Statutární město Ostrava,
městský obvod Radvanice a Bartovice

sídlo: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Štěpánem Košťálem, místostarostou
ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního
řádu, dopravy a životního prostředí, Ing. Romanem Hučíkem, referentem
odboru stavebního řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622761/0100

dále jen objednatel

2. **Zhotovitel:** KONE TECHNOLOGY CZ s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Těšínská 142, 735 14 Orlová

zastoupené: Kolmanem Nemeškurtym, jednatelem

IČ: 286 33 113
DIČ: CZ28633113
Bankovní spojení: KB Karviná
Číslo účtu: 43-7562190207/0100

dále jen zhotovitel



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0466/2014 ke smlouvě o dílo č. S 0237/2014 ze dne 27. června 2014.

čl. I. Úvodní ustanovení

1. Dne 27. června 2014 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0237/2014 na zajištění realizace díla „Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo

V čl. V. odst. 1 se mění termín provádění díla a nahrazují se následujícím textem:
„Předpokládaný termín provádění díla dle této smlouvy je stanoven v období 04/2015 - 11/2015.“

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci akce pod názvem „Výstavba chodníku ul. Těšínská v úseku od ul. Bémova po zastávku Olšák“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 2176/93/14 ze dne 22. října 2014.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0237/2014 zůstávají beze změn.

Za objednatele

Datum: 30-10-2014

Místo: Ostrava-Radvanice

Ing. Štěpán Košťál,
místostarosta

STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice

Za zhotovitele

Datum: 30.10.2014

Místo: Orlová

Kolman Nemeškurty,
jednatel

KONE TECHNOLOGY CZ S.P.O.
Těšínská č.p.142, 735 14 ORLOVÁ-PORUBA
IČ: 286 33 113 DIČ: CZ28633113
tel.: 596 511 303