



## Dodatek č. 1 vedený pod číslem S 0431/2017/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0425/2016/MBaI

k zakázce PD „Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích“ uzavřený mezi smluvními stranami podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník



### Smluvní strany

---

Název: **Statutární město Ostrava**  
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa): **městský obvod Radvanice a Bartovice**  
Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
vedoucím odboru majetkového bytového a investic

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 



---

### dále též Objednatel

a

Název: **MS-projekce s.r.o.**  
Sídlo: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Habrnalem,  
jednatelem společnosti

IČO: 25872494  
DIČ: CZ25872494  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 23576, dne 11. 1. 2001

---

### dále též Zhotovitel

Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0431/2017/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0425/2016/MBaI ze dne 26. září 2016:





## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 26. září 2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0425/2016/MBaI na vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a provádění stavby, zpracování rozpočtu stavby a průkazu energetické náročnosti budovy pro zakázku v rámci zakázky „**Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kbrova v Ostravě – Radvanicích**“ a to konkrétně pro následující části zakázky:
  - Byt. dům na ul. Rokycanova č. p. 641/1 na pozemku parc. č. 1185 v k. ú. Radvanice,
  - Byt. dům na ul. Rokycanova č. p. 642/3 na pozemku parc. č. 1177 v k. ú. Radvanice,
  - Byt. dům na ul. Rokycanova č. p. 643/5 na pozemku parc. č. 1176 v k. ú. Radvanice,
  - Byt. dům na ul. Kbrova č. p. 579/5 na pozemku parc. č. 1171 v k. ú. Radvanice.
1. V průběhu zadávacího řízení na realizaci zakázky uvedené v bodě 1 tohoto článku došlo na základě požadavků poskytovatele dotace k potřebě přepracování rozpočtů nákladů staveb.

## čl. II.

### Předmět

1. Předmětem tohoto dodatku je přepracování formátu rozpočtů nákladů staveb dle požadavků poskytovatele dotace pro následující části předmětné zakázky:
  - Byt. dům na ul. Rokycanova č. p. 641/1 na pozemku parc. č. 1185 v k. ú. Radvanice,
  - Byt. dům na ul. Rokycanova č. p. 642/3 na pozemku parc. č. 1177 v k. ú. Radvanice,
  - Byt. dům na ul. Rokycanova č. p. 643/5 na pozemku parc. č. 1176 v k. ú. Radvanice,
  - Byt. dům na ul. Kbrova č. p. 579/5 na pozemku parc. č. 1171 v k. ú. Radvanice.

## čl. III.

### Doba plnění

1. Zhotovitel odevzdá přepracované rozpočty v elektronické podobě 1x na CD-ROM objednateli **do 31. 8. 2017.**

## čl. IV.

### Cena

1. Cena za provedení prací uvedených v čl. II tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

pro bytový dům na ul. Rokycanova č. p. 641/1 bez DPH	2 400,- Kč
pro bytový dům na ul. Rokycanova č. p. 642/3 bez DPH	2 400,- Kč
pro bytový dům na ul. Rokycanova č. p. 643/5 bez DPH	2 400,- Kč
pro bytový dům na ul. Kbrova, č. p. 579/5 bez DPH	2 400,- Kč
Cena za celkem bez DPH	9 600,- Kč
DPH	2 016,- Kč
Cena za celkem vč. DPH	11 616,- Kč

## čl. V.

### Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku má objednatel udělen souhlas radou



městského obvodu, usnesením č. 1375/14M/17 ze dne 28. srpna 2017.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude zveřejněna na internetových stránkách statutárního města Ostravy – městského obvodu Radvanice a Bartovice, a v registru smluv, a to po dobu časově neomezenou.
5. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0425/2016/MBaI zůstávají beze změn.

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Mgr. Šárka Tekielová**  
starostka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jaroslav Habrnal**  
jednatel

