



Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0591/2012/MBal ke smlouvě o dílo č. S 0484/2012/MBal ze dne 23. října 2012 na akci pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou
ve věcech technických – Ing. Hanou Dlouhou, vedoucí odboru majetkového, bytového a investic
ve věcech technických – Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace investic odboru majetkového, bytového a investic

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)
11622-761/0100 (výdajový)

dále jen Objednatel

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, PSČ 739 36

Zastoupený: Ing. Markétou Solákovou – jednatelkou

IČ: 26807947
DIČ: CZ26807947
Peněžní ústav: Raiffesienbank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 25583, dne 23. 5. 2003.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0591/2012/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0484/2012/MBaI ze dne 23. října 2012

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 23. října 2012 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0484/2012/MBaI na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem rozšiřuje, doplňuje následujícím způsobem.

čl. II.

Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 2 rozšiřuje, doplňuje o stavební práce uvedené v položkovém rozpočtu ze dne 4. prosince 2012. Podrobné vymezení je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:
„Cena za provedené dílo je stanovena dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43
bez DPH 3.052.821,-- Kč (dle smlouvy)
navýšení bez DPH 499.122,10 Kč
celkem bez DPH 3.551.943,10 Kč.“

čl. III.


Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci akce pod názvem „Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvanicích“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1125/47/12 ze dne 5. prosince 2012.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0484/2012/MBaI zůstávají beze změn.
5. Příloha dodatku: příloha č. 1 - položkový rozpočet díla

Za objednatele

Datum: 12-12-2012


Místo: O STRAVA


STATUTÁRNÍ
MĚSTO OSTRAVA
Městský obvod
Radvanice a Bartovice
Mgr. Šárka Tekielová
starostka

Za zhotovitele

Datum: 11-12-2012

Místo: Ostrava


BDSTAV MORAVA s.r.o.
územní společnost
Bardovice 29, PSČ 759 36
IČ: 26807847 DIC: CZ26807947
Ing. Markéta Soláková
jednatelka

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet díla
 "Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ, ul. Trnkovecká 867/55 v Ostravě-Radvaních"

stavba:

VCP

Trnkovecká

poř.	název	m.j.	množství	sazba	celkem
1	vyspravka výmalob místnosti č.126-139, 142, 101, včetně škrábání, oprav, stovrání omítek, broušení a lešení	kpl	1,00	186530	186530,0
2	vyspravení omítky vstup, tělocvična	m2	209,70	168,00	35229,6
3	obklad stěn - celobukový multiplex 2400x600x15, s vloženým a příznaným pérem, příznané upevňovací vruty, výška 3m, na dřevěný rošt, kotvený do stávajícího zdiva, včetně opravy podkladu + výmalba stávajících stěn	m2	159,60	1275,00	203490,0
4	kryty na radiátory celobřezový multiplex s vyfrézovanými otvory mm včetně ocelové jáklové vynášecí konstrukce	ks	6	7985	47910,0
5	demontaž a zpětná montáž švédských žebřin 7 ks+1 ks sloupku pro výsuvné jednohrází včetně potřebných úprav kotvení	kpl	1,00	5500,00	5500,0
6	vyklizení 1PP - odřezání a likvidace nefunkční vдуchotechniky	kpl	1,00	14000,00	14000,0
7	obklad soklu schodiště - vstup + 1PP	mb	27,50	235,00	6462,5
Celkem:					499122,10

BRSTAV MORAVA s.r.o.

základní společnost

zapsaná v obchodním rejstříku

35807947 DIČ: CZ26807947

558 431 008, Fax 558 431 015

Ověřil:

*Mgr. Dagmar Heřtíková
 ředitelka úřadu*

11. 12. 2012

Za Zhotovitele:

Za TDS:

Kopecký

Schválil:

Mgr. HAUDA DLOUHÁ

Novák