



**Dodatek č. 1 vedený pod č. S 0363/2013/MBal ke smlouvě o dílo  
č. S 0145/2013/MBal ze dne 25.4.2013 na akci pod názvem „Stavební  
úpravy bytového domu, ul. Třanovského 29 v Ostravě-Radvanicích“**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice**

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních – Mgr. Šárkou Tekielovou, starostkou  
ve věcech technických – Ing. Svatopluk Běrský, vedoucí odboru majetkového, bytového  
a investic  
ve věcech technických – Ing. Dagmar Hrnčárkovou, specialistou přípravy a realizace  
investic odboru majetkového, bytového a investic

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-11622-761/0100 (příjmový)  
11622-761/0100 (výdajový)

---

dále jen Objednatel

**a**

**INTOZA s.r.o.**

Ostrava – Hulváky, Varšavská 1583/99, PSČ 709 00

Zastoupená: Tomášem Závadou, jednatelem společnosti

---

IČ: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1651540339/0800

---

dále jen Zhotovitel

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka  
238847, dne 17. ledna 2001.



Obsah dodatku č. 1 vedeného pod č. S 0363/2013/MBaI ke smlouvě o dílo č. S 0145/2013/MBaI ze dne 26. října 2012

## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 25. dubna 2013 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0145/2013/MBaI na zajištění realizace stavby „Stavební úpravy BD, ul. Třanovského 29 v Ostravě - Radvanicích“.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

## čl. II.

### Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V článku II. Předmět smlouvy se odst. 1 mění a upravuje o stavební práce uvedené ve změnovém listu č. 1 ze dne 15. července 2013. Podrobné vymezení změn je uvedeno v příloze č. 1, a č. 2 tohoto dodatku.
2. V článku VI. Cena díla, odst. 1 se tímto dodatkem nemění a zůstává v rozsahu dle smlouvy o dílo S 0145/2013/MBaI ze dne 25. dubna 2013.

## čl. III.


### Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku na realizaci akce pod názvem „Stavební úpravy v bytovém domě, ul. Třanovského 29 v Ostravě-Radvanicích“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 1485/62/13 ze dne 31. července 2013.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Ostatní tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0145/2013/MBaI zůstávají beze změn.
5. Přílohy dodatku : příloha č. 1 - změnový list ze dne 15. července 2013  
příloha č. 2 - bilanční položkový rozpočet díla méně a více prací

Za objednatele

Datum: 09 -08- 2013

Místo: \_\_\_\_\_

  
Mgr. Šárka Tekielová  
starostka

STATUTÁRNÍ  
MĚSTO OSTRAVA  
Městský obvod  
Radvanice a Bartovice



Za zhotovitele

Datum: 09.08.2013

Místo: Ostrava

  
Tomáš Závada  
jednatel společnosti

**INTOZA** s.r.o. ®  
Varšavská 1583/99  
709 00 Ostrava-Hulváky  
IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

| ZMĚNOVÝ LIST - příloha č. 1   |  | ZL 1  |
|---|--|---|
| Zhotovitel:   | INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky |   |
| Vystavil:   | Zděněk Puškáč  |   |
| Datum:  | 28.6.2013  |   |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:   |  |   |
| SoD č. S 0145/2013/MBal   |  |   |
| <b>Předmět změny: Stavební úpravy bytového domu, ul. Třanovského 29 v Ostravě Radvanicích</b>   |  |   |
| ozn.:   | pol.č.:  | popis   |
| Měněpráce   | 58   | <b>frézování komínových průduchů</b> - komíny jsou již ve stávajícím stavu opraveny a vyložkovány, není tedy potřeba je opravovat. Stav je vyhovující dnešní normě                                |
| Měněpráce   | 163  | obklady keramické - neprovádí se  |
| Vícepráce   | 24   | <b>Úprava vnitřního zdiva aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm</b> - s finální úpravou zdiva sklepních prostor se v projektu nepočítalo.  |
| Vícepráce   | 25   | <b>Úprava vnitřního zdiva, sklotextilní výztužnou sítkou</b> - výztužná síťka je potřeba instalovat na zpevnění povrchu svislých ploch - navýšení na zdivo  |
| Vícepráce   | 166  | <b>Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x sklepních prostor</b> - Výmalba sklepních místností v návaznosti na opravy omítek.   |
| Vícepráce   | bez  | <b>dopojení kanalizace venkovní včetně kolen a redukčních prvků a výkopových prací</b> - provádí se na základě zjištění, že zasní vchody nemají napojení na dešťovou kanalizaci)                  |
| Počet připojených listů specifikací rozpočtů: 1   |  |   |
| Cena měněprací bez DPH:<br>115869,- Kč  |  | Cena víceprací bez DPH:<br>115 869,- Kč   |
| Výsledná cena změny díla bez DPH:<br>0 Kč   |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla:<br>Zůstává beze změn termínu  |
| V Ostravě dne 15.7.2013   |  |   |
| Za Zhotovitele:   |  | Za Objednatele:   |
| <p><b>INTOZA s.r.o.</b> <sup>®</sup><br/>         Varšavská 1583/99<br/>         709 00 Ostrava-Hulváky<br/>         IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261</p>  |  | <p><b>Ing. Svatopluk Běský</b><br/>         vedoucí odboru majetkového,<br/>         bytového a investic</p>  |
|   |  | <p><b>Statutární město Ostrava</b><br/> <b>městský obvod Radvanice a Bartovice</b><br/>         Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice</p>   |

## Bilanční rozpočet více a méněprací - příloha č. 2

| Vícepráce  |              |   |    |        |        |                |
|--|--------------|---|----|--------|--------|----------------|
| Předmět změny: Stavební úpravy bytového domu, ul. Třanovského 29 v Ostravě Radvanicích |              |   |    |        |        |                |
| SoD č. S 0145/2013/MBal  |              |   |    |        |        |                |
| Díl:   | 61           | Úpravy povrchů vnitřní  |    |        |        |                |
| 24   | 611471413R00 | Úprava stěn aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm                          | m2 | 243,89 | 210,00 | 51 215,85      |
| 25   | 611481113R00 | Potažení stěn sklotextilní výztužnou sítvou                               | m2 | 243,89 | 150,00 | 36 582,75      |
| Díl:   | 784          | Malby   |    |        |        |                |
| 166  | 784195112R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x                                 | m2 | 487,77 | 32,60  | 15 900,00      |
|  |              | dopojení kanalizace venkovní včetně kolen a redukčních prvků a výkopových | m  | 18,50  | 657,84 | 12 170,00      |
| <b>Suma za vícepráce</b>   |              |   |    |        |        | <b>115 869</b> |

| Méněpráce                |        |  |    |         |          |                    |
|--------------------------|--------|--|----|---------|----------|--------------------|
| Díl:                     | 95     | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |    |         |          |                    |
| 58                       | 953801 | frézování komínových průduchů                | m  | -122,00 | 850,00   | -103 700,00        |
| Díl:                     | 95     | obklady keramické                            |    |         |          |                    |
| 163                      | 781-01 | materiál vnitřního obkladu                   | m2 | -5,66   | 2 150,00 | -12 169,00         |
| <b>Suma za méněpráce</b> |        |  |    |         |          | <b>-115 869,00</b> |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Bilance víceprací a méněprací</b> | <b>-0,40</b> |
|--------------------------------------|--------------|

Pozn. Zaokrouhledno na 0 Kč.

Za Zhotovitele:

  
**INTOZA s.r.o.** <sup>17</sup>  
 Varšavská 1583/99  
 709 00 Ostrava-Hulváky  
 IČ: 25873261 DIČ: CZ25873261

Za Objednatele:

  
**Ing. Svatopluk Běský**  
 vedoucí odboru majetkového,  
 bytového a investic

**Statutární město Ostrava**  
**městský obvod Radvanice a Bartovice**  
 Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice

|V Ostravě dne 15.7.2013