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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený_pod číslem 059812017ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

504501201'HSRDaZP ze dne 27. 9. 2017 na stavbu pod názvem

„Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“

!:

C.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo:

IČQ:

DIC:

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

00845451

CZOOS45451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

 

 

 

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou

ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

IČ: 00845451

DIČ: (200345451

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.

Místo podnikání!Sídlo: Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava —- Mariánské Hory

Zastoupené: Ing. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva

ve věcech smluvních: Bc. Markétou Bartošovou, vedoucí obchodního

oddělení

ve věcech technických: Stanislavem Szpandrzykem

IČ: 253 96 544

DIČ: CZ25396544

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. obočka Ostrava

 

dálejen zhotovitel

OSTRAVA!!!

RADVANICE

A BARTOVICE
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Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8 04501201 7ISŘDaŽP ze dne 27. 9. 2017.

či. l. Úvodní ustanovení

1. Dne 27. 9. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0450/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace

díla „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. ll. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazují se následujícím textem:

„Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo do 27. 7. 2018.“

2. V čl. VII. Platební podmínky, odst. 4 se doplňuje a mění následujícím textem:

a) V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany

sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.

b) Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

c) Dílčí faktury (samostatně zdanitelné plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

d) Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulaci veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným

položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a

převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních

dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude

protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny v souladu

s čl. xu. odst. 2,3,4 smlouvy o dílo č. 3 450/2017/SŘDaŽP.

čl. lll. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

pod názvem „Oprava VO v areálu bývalého koupaliště v Ostravě - Radvanicích“ má objednatel udělen

souhlas radou městského obvodu usnesením č. 1493/77/17 ze dne 29. listopadu 2017.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti

uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. 5 450/2017/SŘDaŽP zůstávají

beze změn.

OSTRAVA! !!

RADVANICE

A BARTOVICE

 



_ Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

 

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: a 0 =“: 2017 Datum: 3 [] 41-3117

Místo: V Ostravě Místo: V _Ostravč
 

  

   

 

Bc. Aleš Boháč, MBA Ing. D ni yčka

místostarosta před ed p edstavenstva
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