
 

 

V Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice;

Dodatek č. 1 vedený pod číslem 0614/2017ISŘDaŽP ke smlouvě o dílo

v

0. SO429IZO17/SŘDaŽP ze dne 3. 10. 2017 na stavbu pod názvem

„Opravy místních komunikací“

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Ičo: 00845451

DIC: CZOOS45451 » plátce DPH

propotřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních — Bc. Alešem Boháčem, MBA, místostarostou

ve věcech technických - Ing. Věrou Raisovou, vedoucí odboru stavebního

řádu, dopravy a životního prostředí

 

 

IČ:V 00845451

DIC: CZOO845451

Bankovní spoj ení: Komerční banka, a.s.

Císlo účtu:

dálejen objednatel

2. Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Místo podnikání!Sídlo: Československé armády 877/20, 710 00 Ostrava —- Slezská Ostrava

 

 

Zastoupené: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva

IČzv 47674725

DIC: CZ47674725

lšankovní spoj ení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Ostrava

Císlo účtu:

dálejen zhotovitel
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\\ městský obvod Radvanice a Bartovice

1% Statutární město Ostrava

Obsah dodatku č. 1 ke smlouvě o dilo č. 5 04291201TISŘDaŽP ze dne 3. 10. 2017.

čl. |. Úvodní ustanovení

1. Dne 3. 10. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 0429/2017/SŘDaŽP na zajištění realizace

díla „Opravy místních komunikací“.

2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. ll. Změny a doplnění smlouvy o dílo

1. V čl. V. Termín plnění, odst. 3 se mění termín provádění díla a nahrazuje se následujícím textem:

a) Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo kromě opravy ul. Šmídova (část živičného povrchu)

do 15. prosince 2017.

b) Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo opravy ul. Šmídova (část živičného povrchu)

do 15. května 2018.

2. V čl. VII. Platební podmínky, odst. 6 se doplňuje a mění následujícím textem:

a) Vsouladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“), sjednají smluvní strany pravidelné dílčí plnění. Strany

sjednávají měsíční fakturaci, která bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu díla.

b) Dílčí plnění odsouhlaseně objednatelem v soupisu skutečně provedených prací se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den následujícího měsíce. Zhotovitel

vystaví za měsíční zdanitehiě plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací

odsouhlasených objednatelem.

c) Dílčí faktury (samostatně zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě, skutečně

provedených prací. Lhůta splatnosti dílčích faktur je stanovena na 15 kalendářních dnů po jejich

doručení objednateli.

d) Po splnění díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu doloženou

rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným

položkovým rozpočtem. Konečná faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od předání a

převzetí díla řádně a včas, bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti konečné faktury je 15 kalendářních

dnů ode dne odstranění všech případných vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné faktury bude

protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, jehož součástí budou listiny V souladu

s čl. XII. odst. 2,3,4 smlouvy o dílo č. 8 429/2017/SŘDaŽP.

čl. Ill. Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na realizaci stavby

pod názvem „Opravy místních komunikací“ má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu

usnesením č. 1501/77/17 ze dne 29. listopadu 2017.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinností

uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),

ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Ostatní, timto dodatkem nedotčené články a body smlouvy o dílo č. S 429/2017/SŘDaŽP zůstávají

beze změn.
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%! Statutární město Ostrava

J městský obvod Radvanice a Bartovice

Za objednatele

30 -11- 2017
Datum:

Místo: V Ostravě

 

Za zhotovitele

Datum: Allga/151—

Misto: V Ostravě

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA

místostarosta
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Ing. Pavel Kollár

předseda představ. nstva
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