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STAVEBNI SPOI

.J1E| Statutarni mésto Ostrava s
|\ :;?}% méstsky obvod Radvanice a Bartovice Dodatek ¢.1
.\_r_'_;,,’

. ke smiocuveé o dilo

Dodatek €. 1 vedeny pod €. S 0543/2012/MBal ke smlouvé o dilo
€. S 0443/2012/MBal ze dne 26. fijna 2012 na akci pod nazvem ,,Stavebni

upravy bytového domu, ul. Tfranovského 21, 23, 25 v Ostravé-Radvanicich“

Smluvni strany

Statutiarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice

Tésinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupeny: ve vécech smluvnich — Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych — Ing. Hana Dlouhou, vedouci odboru majetkového, bytového
a investic
ve vécech technickych — Ing. Dagmar Hrnéarkovou, specialistou piipravy a realizace
investic odboru majetkového, bytového a investic

IC: 00845451 .

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni ustav:  Komer¢ni banka, a.s.

Cislo ugtu: 19-11622-761/0100 (ptijmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)

déle jen Objednatel
a

BDSTAV MORAVA s.r.o.
Bruzovice 88, PSC 739 36
Zastoupeny: Ing. Markétou Solakovou — jednatelkou
ve vécech smluvnich: Davidem Bartetkem

IC: 26807947

DIC: CZ26807947
PenéZni Gstav:  Raiffesienbank, a.s.
Cislo Gétu: 1025024134/5500

dale jen Zhotovitel

Obchodni spolecnost zapsand v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé oddil C, viozka
25583, dne 23. 5. 2003.
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RADVANICE
A BARTOVICE

Nazev zakazky: Stavebni dpravy BD, ul. Tfanovského 21, 23, 25 v Ostravé-Radvanicich



{?’i’g' Statutarni meésto Ostrava Dodatek &.1
A %35 méstsky obvod Radvanice a Bartovice €. S 0543/2012/MBal

Obsah dodatku €. 1 vedeného pod €

. 5 0543/2012/MBal ke smiouvé o dilo &. S 0443/2012/MBal
ze dne 26. Fijna 2012

>

cl. L.

Uvodni ustanoveni

1. Dne 26. fijna 2012 uzaviely smluvni strany smlouvu o dilo & S 0443/2012/MBal na zajisténi
realizace stavby ,,Stavebni upravy BD, ul. Tfanovského 21, 23, 25 v Ostravé-Radvanicich®.
2. Shora uvedena smlouva o dilo se timto dodatkem méni a doplituje nasledujicim zpiisobem.

cl. Il

Zmeény a dopinéni smlouvy o dilo

1.V élanku II. Pfedmét smlouvy se odst. 2 méni, rozsifuje a upravuje o stavebni prace uvedené ve

zménovém listu €. 1 ze dne 20. listopadu 2012. Podrobné vymezeni zmén je uvedeno v piiloze &. 1,
a €. 2 tohoto dodatku.

2. 'V ¢lanku VI. Cena dila, odst. 1 se nahrazuje timto zn&nim:
»~Cena za provedené dilo je stanovena dle klasifikace produkce CZ-CPA 41- 43

bez DPH 4 389 540,--K& (dle smlouvy)
navy$eni bez DPH . 466 207,59 K¢
celkem bez DPH 4 855 747,59 K¢«

¢l L.

Zavérecné ustanoveni

1. Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zakona ¢&.128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
ve znéni pozd&jsich predpisii: k uzavieni tohoto dodatku na realizaci akce pod nizvem | Stavebni
Upravy v bytovém domé, ul. Tfanovského 21, 23, 25 v Ostravé-Radvanicich® ma objednatel udélen
souhlas radou m&stského obvodu, usnesenim &. 1104/46/12 ze dne 21. listopadu 2012,

2. Tento dodatek nabyva uginnosti dnem uzavieni dodatku obéma sm1luvnimi stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi

zastupei smluvnich stran, pri¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

4. Ostatni timto dodatkem nedotéené ¢lanky a body piivodni smlouvy o dilo &. S 0443/2012/MBal
ziistavaji beze zmén.
5. Prilohy smlouvy: pfiloha &. 1 - polozkovy rozpoget dila méné a vice praci

pfiloha &. 2 - zménovy list ze dne 20. listopadu 2012

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: 27 -1- mz Datum: O/f?ﬁpfyﬂ
Misto: _OR™y@-Y sdies cneE Misto: __ FuAhrce
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Mgr. Sarka Teki¢lova HESTO OSTRAVA .Ing. Markéta Soldkova  Tew: 558 434 008, Fax: 538 43¢ gy
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212 Nazev zakazky: Stavebni upravy BD, ul. Tranovského 21, 23, 25 v Ostravé-Radvanicich



ZMENOVY LIST T "~ |¢islo ZL: 1

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA, s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice .
Zménovy list vystavil: _|Ing. Radim Kytnar, stavbyvedouci
Datum: 15.10.2012

g’fidepsani zmocneénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zmé&nu rozsahu
ila:
Predmét zmény: Stavebni Gpravy bytového domu, ul. Tfanovského 21, 23, 25
v Ostravé Radvanicich
Popis a zduvodnéni zmény — polozky viz pfilozeny soupis VCP a MP
VCP pol. 1, 2, MP pol. 3
stévaji_ci zabradli, které se mé&lo pouze lokalné vyspravit a nattit je v dezolatnim
stavu, nutna vyména.
VCP pol. 3, 4, 6, 13, 14, MP pol. 5,7, 10
Zmena oplasténi stfechy — nahrada TiZn plechu za imitaci stfednich tasek v podobé
plechu RUKKI v&etné systémovych ukon&eni, svodii, pojistné hydroizolace, nahrada
bednéni stfechy za osb desku, o&iténi a impregnace starého krovu, latovani pod
krytinu.
VCP pol. 5,12
Pozadavek investora na pouziti pfedzvétralého TiZn ha parapety + vstupni stfisky
do bytového domu. Vzeslo z barevného feseni.
VCP pol. 7,8,9
PoZadavek investora - barevné fedeni fasady — barva éervena a $eda — pfiplatkové
barvy.
VCP pol. 10, 11, 16, 17, 18,
PoloZky nebyly obsazeny v rozpoété, plynovod je nutno tahat kolem kominu —
_projektant navrhl trasu skrz kominové téleso, komin nutno vytahnout nad stfechu —
navyseni vysky, zahozeni drazek po elektroinstalacich na chodbach a zasuvka
k topnému Zebfiku, nebyly souéasti rozpoétu, zasuvka nebyla obsazZena ani v PD,
kominové dvirka jsou nutnosti, zpriichodn&ni kominu — nutnost pro montaz
vyvloCkovani — jedna se o odstranéni malty z priiduchu.
VCP pol. 15,19, MP pol. 1, 2,
Zaména mineralni vaty za EPS.




ZMENOVY LIST

cislo ZL: 1

VCP pol. 21, 24, 25, MP pol. 14

VCP pol. 22, MP pol. 11

VCP pol. 24

VCP pol. 26

prostoru v byté.
MP pol. 4,6,8,9,12,13

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA, s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
Zmenovy list vystavil: |Ing. Radim Kytnar, stavbyvedouci

Datum: 15.10.2012

VCP pol. 20

Pozadavek investora do nového bytu osadit kotel véetné ohievu teplé vody — byl

osazen kotel Protherm Tygr se zasobnikem na 45| uZitkové vody.

Pozadavek investora — zkulturnéni vstupu do sklepl ze §titové strany objektu,

zaroven Uspora v obrubnicich kolem okapového chodniku.
PoZadavek investora, Uspora vymaleb ve sklepich.
Zjisténa skute€nost na stavbé — nesoulad rozpoétu se skuteénosti.

Pozadavek investora na variantni feSeni prostoru za rozvadééi v bytech — tispora

Prace nebylo tfeba provést z néjakych adekvatnich davodu.

Pocet pfipojenych listi specifikaci:2

Pocet pfipojenych vykres(i:0

Cena ménépraci bez DPH :

225 938,17,- K¢

Cena vicepraci bez DPH :

692 145,76,- K¢

Vysledna cena zmény bez DPH :

466 207,59,- K¢

Dokumentace zakazky pro celé dilo.

Nové sjednana Ih(ta dokonceni dila:

Bez zmény terminu

Veskere prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné
urovni co do jakosti materialll, provedeni apod. tak, jak pozaduje nebo predpoklada

Podpis zmocné bjednatele: Podpis zmocnénce zhotovitele:
2/
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stavba Tranovského
VCP
por. nazev m.j. mnozstvi sazba celkem poznamka
1 zabradli na balkény - obvodovy jakl 40x40, vyplin MAX deska povrch Zn ks 6,00 7818,50 46911,00
2 zabradli na balkony - obvodovy jakl 40x40, wypli jakl 12x12, povrch Zn ks 12,00 6317,50 75810,00
3 bednéni deska OSB tl. 15mm - material m2 504,00 200,45 101026,80
4 Félie podstiedni diftizni paropropustna - kontaktni m2 504 138,51 69809,04
5 pfiplatek za pouZiti pfedzvétraly TiZn - parapety r§ 400 mb 102,00 138,00 14076,00 ’
6 latovy rost pod krytinu D + M m2 504 68,52 34535,84
7 priplatek za fasadu barva éervena NCS1080-Y90R m2 200 132,6 26520,00
8 pfiplatek za penetraci k ¢ervené fasade m2 200 14,8 2960,00
9 piiplatek za Sedou fasadu G2110 m2 450 3,9 1755,00
10 prodlouzeni kominu véetné hlavice - vytazeni nad stfechu ks 9,00 2850 25650,00
11 plynoved - dopocet metri mb 9,000 251,00 2259,00
12 piiplatek za predzvétraly TiZn - r§ 1000mm m 7,500 625,00 4687,50
13 krov - oisténi + impregnace bochemitem kpl 1,00 27075,00 27075,00
14 snéhova zabrana ks 120,00 318,92 38269,80
15 zatepleni podhledu MW tl. 50 m2 2547 885,64 22557,25
16 zprachodnéni komint mb 55,00 95,00 5225,00
17 dvitka koninova ks 9,00 1 050,00 9450,00
18 zasuvka k topnému Zebfiku vetné zasekani kabeld, zapraveni ks 9,00 1230,00 11070,00
Zateplovaci systém fasada, eps tl. 140 mm zakonéeny stérkou s wztuZnou
19 tkaninou m2 73,16 651,20 4764440
20 pfiplatek za pouziti kotle kombinavaného pro chfev teplé vody ks 1,00 6 950,00 6950,00
21 zadlazdéni vstupu do sklepa - dlazba 500x500 m2 21,15 361,67 7649,32
vymalba schodisté - lokalni o$krabani stén, provedeni oprav, vymalba bilou .
22 barvou + sokl oranZova ks 3,00 9 500,00 28500,00
dopocet chybéjicich m2 zatepleni na soklu eps tl. 100, véetné povrchoveé dpravy
23 m2 53,00 852,47 45180,91
provedeni kanalizaéni vplsti s napojenim na kanalizaci, véetné vykopu,
24 ) mb 8,00 980,00 7840,00
25 Stérkové loze pro pokladku dlazby m3 2,70 1 457,00 3933,90
priplatek za pouZiti desky PROMAT tl. 40mm - nahrada vyzdivky v bytech, véetné
26 tmeleni spejl, povrchové dpravy ks 8,00 3 100,00 24800,00
Celkem: 692145,76

L0 Mt L Bl
A

BOSTAV MCRAVA s2n

vadsni spoladnusti

2ruzedce B8, 388 %33 33
Hx 23307347 nif:c228
Tel: 558 431 308, Fax: 53




stavba: Tranovského
MP
Por. nazev m.j. mnoZstvi sazba celkem poznamka
Zateplovaci systém podhled, EPS F 50 mm zakonéeny stérkou s wztuznou
1 tkaninou m2 25,47 435,81 11100,08
Zateplovaci systém fasada, min.desky 140 mm zakonéeny stérkou s vyztuznou
2 tkaninou m2 73,16 651,18 47642,93
Odstranéni zabradli a zpétna montaz véetna sudaky Uprava zabradli, kotveni,
3 povrchova Gprava kus 18,00 551,02 9918,36
4 Tésnéni oken flexfdlii exteriér + interier m 78,37 85,76 6721,18
5 Prkno SM/JD - material m3 11,64 2 504,64 29160,02
Osazeni parapetnich desek z plast. hmot $.nad 20cm véetné dodavky parapetni
6 desky §. 300 mm m 2295 244 96 5621,83
7 Félie podstfresni difizni paropropustna m2 5,63 130,24 732,60
8 Vysekéni ryh zed cihelna vtah. nosnikii 15 x 15¢cm m 24,60 96,98 2385,71
9 Valcované nosniky do &.12 osazené do otvord vEetné dodavky profilu t 0,20 17 201,96 3440,39
cenovy rozdil - sleva na prvcich z TiZn - stfecha, zlaby, svody... nahrada
poplastovana krytina rukki véerng systémovych detailll a okapového systému
10 kpl 1,00 38 000,00 |38000,00
11 vymalba sklepll, véetné penetrace m2 42265 27,94 11808.84
12 Stuky sklepy véetné& penetrace m2 396,41 106,68 42289,02
13 krov - vyména prkii mb 24,00 203,38 4881,12
14 obrubnik kolem okapového chodniku kpl 1,00 12 236,08 12236,08
Celkem: 225938,17
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