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Pozadavky na obsah smlouvy o dilo
Stavebni Gpravy bytového domu, ul. Capkova 54, 56, 58 v Ostravé-Radvanicich

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
Té&sinska 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupeny: ve vécech smluvnich - Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych - Ing. Svatoplukem Bérskym, vedoucim odboru majetkového bytového
a investic
- Ing. Dagmar Hrn¢arkovou, specialistou pfipravy a realizace investic
odboru majetkového, bytového a investic

IC: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Pené¢Zni dstav:  Komercni banka, a.s.

Cislo détu: 19-11622-761/0100 (ptijmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)

déle jen Objednatel

a nebo

(doplni uchazec)

Nazev 5 Jméno, prijmeni (fyzickd osoba)

Ulice............ ,PSCa Datum narozeni:

Zastoupené: ve vécech smluvnich-Tit. Jméno Piijmeni Ulice............ ,PSCooi
Podnikajici pod obchodnim jménem:
zastoupené Tit. Jméno Piijmeni

IC: IC:

DIC: DIC:

PenéZni stav: Penézni stav:

Cislo uctu: Cislo uctu:

déle jen Zhotovitel déle jen Zhotovitel

Obchodni spole¢nost zapsand v obchodnim rejstitku vedeného Krajskym soudem v Ostravé oddil
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Navrh obsahu smlouvy o dilo

I. Zakladni ustanoveni

1.  Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 262 odst. 1 zdkona €. 513/1991 Sb., obchodni
zakonik, ve znéni pozdé¢jSich predpist (dile jen ,,obchodni zdkonik®), dohodly, Ze se rozsah
a obsah vzdjemnych prdv a povinnosti ze smlouvy o dilo vyplyvajicich bude fidit piisluSnymi
ustanovenimi citovaného zdkoniku a dale tento zdvazkovy vztah se bude fidit ustanovenim § 536
a nésl. tohoto zdkoniku.

2. Smluvni strany prohlaSuji, Ze tdaje uvedené ve smluvni €asti této smlouvy a taktéZ opravnéni
k podnikdni jsou vsouladu s pravni skutecnosti v dob¢ uzavieni smlouvy. Smluvni strany
se zavazuji, Ze zmény dotCenych udaji ozndmi bez prodleni druhé strané. Strany prohlasSuji,
Ze osoby podepisujici tuto smlouvy o dilo jsou k tomuto ukonu opravnény.

3. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zdvazku bude mit G¢innou pojistnou smlouvu pro
pfipad zptsobeni Skody, v souvislosti s vykonem pifedmétu smlouvy a to ve vysi 4 mil. K¢, kterou
kdykoliv na pozadani ptedloZi v origindle zdstupci Objednatele k nahlédnuti.

4. Ukelem uzavieni této smlouvy je vymezeni vztaht, prav a povinnosti smluvnich stran pii zhotoveni
dila ,,Stavebni dpravy bytového domu, ul. Capkova 54, 56, 58 v Ostravé-Radvanicich®.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajiSténi predmétu smlouvy.

Il. Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni dila ,,Stavebni Upravy bytového
domu, ul. Capkova 54, 56, 58 v Ostravé-Radvanicich®. Zhotovenim dila se rozumi provedeni
zatepleni objektii véetné zatepleni plidy, stropd sklepnich prostor, soklové casti objekti. Bude
poloZena drenaz kolem objektl a novy okapovy chodnik. Provede se vyména sklepnich oken za
plastovd, vyména dvefi ze schodis$t€¢ do sklepnich prostor, vyména dveii do vSech bytovych
jednotek a vymeéna hlavnich vstupnich dvefi véetné boc¢nich. Déle bude provedena vyména
Spatnych dievénych prvkl krovu stfechy a poloZena nova stieSni krytina. Bude provedena nova
elektroinstalace — osvétleni ve spole¢nych prostordch, nové domdci telefon a zvonek, déle osazeni
novych zavésnych plynovych kotli v prostorach, kde jesté v soucasné dobé nejsou naistalovany a s
nim spojeny rozvod dstfedniho vytapéni vcetné souvisejicich stavebnich dprav. V pldnich prostoru
bude osazena nov4 satelitni soustava. Soucdsti stavby jsou dodavky potiebnych materidlii a zatizeni
nezbytnych pro faddné dokonceni dila, dile provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukef jejichZ provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napt. zatizeni
staveniS$té, bezpecnostni opatieni apod.) véetn€ koordina¢ni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

2. Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci pro provadéni stavby z 06/2013,
zpracovanou Ing. Janem PospiSilem — stavebni projekty, Bilovecka 2411/1, 746 01 Opava.
dokumentace pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priibéhu
realizace dila nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na vlastni naklady.

3. Dokumentaci skute¢ného provedeni dila vypracuje Zhotovitel jako soucédst dodavky stavby.
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pieddna Objednateli ve dvou vyhotovenich
v grafické (tiSt€né) podobé a v jednom vyhotoveni na nosi¢i CD.

4.  Mimo vSechny definované Cinnosti patii do doddvky stavby i ndsledujici price a ¢innosti:

- zajisténi vytyceni inZenyrskych siti,

- zajiSténi a provedeni vSech opatieni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k tadnému provedeni dila,

- zajiSténi atestll a dokladi o poZadovanych vlastnostech vyrobkil k predani stavby dle zdkona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni pozdé¢jsich predpist,

- zaji§téni viech ostatnich nezbytnych zkouSek, atestd, ziru¢nich listd a revizi podle CSN
a ptipadnych jinych pravnich nebo technickych ptedpisii platnych v dobé& provadéni a pfedani dila,
kterymi bude prokazano dosaZeni predepsané kvality a predepsanych parametrt dila,
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- ziizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

- odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklddku vcetn€ poplatku za uskladnéni

v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné€ nékterych dalSich zdkont,

ve znéni pozd&jsich predpist,

- udrZzovéani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v €istoté,

- uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do ptivodniho stavu (komunikace, chodniky, zelen,

ptikopy, vefejnd prostranstvi, propustky apod.),

- zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

- projednani a zajiSténi piipadného zvlastniho uZivdni komunikaci a vefejnych ploch vcetné

vyméfenych poplatkil a ndgjemného,

provedeni pfedani stavby.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pievzit bez vad a nedodélkd v dobé pfedani a zaplatit
za né Zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze dohodu uzaviely
po peclivém zvaZeni vSech moZznych dasledk.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svlij ndklad, na vlastni odpovédnost
a na své nebezpeci.

8. Pfedmét smlouvy bude realizovan v souladu s ustanovenimi této smlouvy, se zaddvaci dokumentaci
vetejné zakazky, s dokumentaci uvedenou v odst. 2 tohoto €lanku a ptislu$nym rozhodnutim.

9. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornosti, které jsou k provedeni dila nezbytné tj. povinnosti a odpovédnosti osob
( napt. stavbyvedouci, stavebni dozor a atd.) dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Gizemim planovani a
stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich pfedpist ) dile jen ,,stavebni zdkon®, jeho
provadécich vyhlasek a souvisejicich zdkond, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pii ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprivni vztahy
(zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jSich
predpistt (dale jen ,,zdkon o zajisténi BOZP na stavbach®), vCetné provadéciho nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizs§ich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

lll. Vlastnictvi
1. Vlastnikem zhotovovaného dila je Objednatel.

IV. Misto plnéni
1. Misto plnéni dila je vymezeno v projektové dokumentaci pro provadéni stavby, jednd se o bytovy
diim na ul. Capkova 54, 56, 58 v Ostravé-Radvanicich, na pozemku parc. & 1164/22, 1164/23,
1164/24 v kat. tizemi Radvanice.

V. Doba pInéni

1. Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoc€aty po nabyti Ucinnosti smlouvy o dilo
a po predani a pfevzeti staveni$té Zhotovitelem na zdklad€ zapisu ve stavebnim deniku. Staveni§té
bude Zhotoviteli pfedano nejpozdéji v 10/2013.

2. Zhotovitel je povinen dokoncit priace na dile a dilo pfedat Objednateli nejpozdéji
do 12. prosince 2013 na zaklad¢ pisemniho protokolu o pteddni a prevzeti dila.

3. Zhotovitel mize ptedat dilo pfed smluvenym terminem plnéni jen s predchozim pisemnym
souhlasem Objednatele.

4. 'V piipadé, Ze o to Objednatel pozada, prerusi Zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunuji
terminy tim dotéené. Terminové budou v tomto pfipadé rovnéZz zohlednény nevhodné technologické

a klimatické podminky.
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Bude-li toto pferuSeni trvat déle neZ tfi mésice, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli jiZ
realizované préce, které dosud nebyly uhrazeny dilé¢imi fakturami dle €lanku VII. bodu 5. této
smlouvy.

6. Pred zapocetim dalSich praci vyhotovi smluvni strany zdpis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky
stav jiZ zhotovenych praci a urci rozsah jejich nezbytnych tprav.

7. Trva-li preruseni praci déle neZ 12 mésicli, zdvazek zanikd, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym zhotovenim a pteddnim Objednateli

bez vad a nedodélkll v souladu s piedanou projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

O predédni a prevzeti dila jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru

objednatel prohlési, zda dilo pfijimd nebo nepfijimd, a pokud ne, z jakych divodd. Drobné vady,

poptipad¢ nedodé€lky nebranici uzivani a postupu dalsich praci nebudou diivodem neptevzeti dila

a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

9. Soudasti protokolu o pfedani a pfevzeti dila jsou atesty pouzitych materidli, pfedepsané zkousky,
protokoly a vSechny pfedepsané doklady, které prokazuji jakost a tplnost dila a dal$i soucésti
vztahujici se k pfedmétu dila.

10. Nedilnou soucdsti této smlouvy je pfiloha €. 2 — harmonogram vystavby dila.

*

VI. Cena dila

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:
Cena za stavebni price dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 (dle piilohy €. 1)

bezDPH (doplni uchazec)
DPH 15%

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvySe piipustnd a plati po celou dobu platnosti (i¢innosti)
smlouvy.

3. Objednatel prohlasuje, Ze uvedené plnéni bude pouZivano k ekonomické Cinnosti a ve smyslu
informace GFR a MFCR ze dne 9. 11. 2011 bude pro vy3e uvedenou dodavku (dilo) aplikovan
rezim pieneseni dafiové povinnosti dle § 92a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve
znéni pozdé¢jSich predpisti (ddle jen ,zdkon o DPH). Zhotovitel je povinen vystavit
za podminek uvedenych v zdkoné doklad s nélezitostmi dle § 92a odst. 2 zdkona o DPH.

4. Cena zahrnuje veskeré profesné predpoklddané ndklady Zhotovitele nutné k provedeni celého dila
vrozsahu ¢l. II této smlouvy v kvalit¢ a druhu uréenych materidlti, konstrukénich systémi
a parametrt specifikovanych Zhotoviteli predanou zaddvaci projektovou dokumentaci,
predpokliddané inflacni vlivy apod.

5. Soucésti sjednané ceny jsou dale veSkeré prace a doddvky, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
ndklady nezbytné pro faddné a uplné zhotoveni dila. Soucdsti ceny jsou i prdce a dodéavky, které
v této smlouve uvedeny nejsou a Zhotovitel jakoZto odbornik o nich védét mél nebo mohl védét.

6. Ke zméné ceny dle bodu 1. tohoto ¢ldnku smlouvy mize dojit pouze na zdkladé pisemného dodatku
k této smlouvé odsouhlaseného a podepsaného oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran
v ptipadé, Ze dojde ke zméné pfedmétu smlouvy uvedeného v €l. II. této smlouvy.

7. Zhotovitel odpovidd za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu predané
zaddvaci dokumentace.

8. 'V cené jsou zahrnuty veskeré ndklady Zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této smlouvy, napf.
na vybudovéni, provoz a demontdZz zafizeni staveni§té, na odvoz a likvidaci odpadd, naklady
na normami a vyhldskami stanovené atesty, na stavebni prizkumy, zkouSky a revize,
na vypracovani dokumentace skuteCného provedeni vrozsahu vyhlaSky ¢&. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znéni a to ve dvou vyhotovenich, na poplatcich za zabor vetejného
prostranstvi, na ndklady za spotfebu medii apod.

9. Cena obsahuje i ptipadné zvySené ndklady spojené s vyvojem cen vstupnich nédkladd, a to az do
ukonceni dila.

10. Soucasti této smlouvy je kalkulace nakladi, kterd tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud cenova
kalkulace neobsahuje nékterou z poloZek, nem4 tato vliv na vysi celkové ceny za dilo.
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11. Veskeré drobné zmény v provedeni pfedmétu smlouvy, pfipadné vyvolané Objednatelem nebo
Zhotovitelem a nezaklddajici nutnost uzavieni dodatku k této smlouvé, budou sledovdny a musi
byt zapsdny a zplnomocnénymi zdstupci smluvnich stran vzdjemné odsouhlaseny ve stavebnim
deniku dfive, nez bude zapocato s jejich realizaci.

12. Dojde-li pfi realizaci dila k vét§sim zménam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicich
z dodate¢ného pozadavku Objednatele nebo podminek pii provadéni dila, které Zhotovitel nemohl
ani na zdklad¢ svych odbornych znalosti predvidat, nebo zvad projektové dokumentace,
je Zhotovitel povinen provést soupis téchto zmeén, ocenit je podle jednotkovych cen poloZzkového
rozpoctu pifedaného jako soucdst cenového nédvrhu, a pokud tato poloZka neni v rozpoctu uvedena,
tak podle cen dle platného ceniku URS a piedloZit tento soupis zastupci Objednatele ve vécech
technickych. Pokud tak Zhotovitel neucini, m4 se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
v pfedmétu dila v jeho cené zahrnuty. Provedeni vicepraci musi byt vécné a cenové odsouhlaseno
Objednatelem i Zhotovitelem, a to pied jejim provadénim, a upraveno v dodatku k této smlouve.

13. V piipadég, Ze Zhotovitel neprovede prace, které jsou uvedeny v rozsahu dila sjednané smlouvou,
tj. méné price, at’ uz z dtvodu objektivnich, technickych nebo z jeho strany, nebudou tyto
neprovedené prace uhrazeny bez pfedchoziho souhlasu Objednatele a uzavieni platného dodatku
k této smlouvé o zméné rozsahu dila a jeho cené. V pfipadé méné praci bude cena poniZena
o neprovedené price ocenéné dle jednotkovych cen polozkového rozpoctu — Cenového ndvrhu
Zhotovitele.

14. Zhotovitel potvrzuje, Ze vSechny poklady k provedeni dila pfed stanovenim ceny ovéfil, dikladné se
seznamil s poméry budouciho pracovisté a vzal v ivahu vSechny okolnosti, které se daji ocekdvat,
a uvédomuje si, Ze pozd&j$i ndmitky stran komplexnosti feSeni a sprdvnosti zadavaci projektové
dokumentace véetné€ soupisu prvki a pfipadného navySeni ceny nebude bran zietel.

VII. Platebni podminky
1. Zailohy nejsou sjednany.
Pokladem pro dhradu smluvni ceny dila je vydctovani nazvané faktura (dale je ,.faktura®), ktera
bude mit naleZitosti daflového dokladu dle zdkona o DPH. Fakturace bude v reZimu pfenesené
danové povinnosti.
3. Faktura musi kromé& néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro danovy doklad
dle § 28 citovaného zdkona obsahovat i tyto udaje:
a) ¢islo smlouvy a datum jejtho uzavieni, popiipadé ¢islo vefejné zakazky,
b) pfedmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nesta¢i odkaz na ¢&islo
smlouvy),
¢) obchodni firma, misto podnikant, IC a DIC Zhotovitele,
d) nézev, sidlo IC a DIC objednatele, oznadeni ttvaru Objednatele, ktery akci likviduje
(odbor majetkovy, bytovy a investic),
e) ¢Cislo a datum vystaveni faktury,
f) oznacCeni textem ,,Uvedené plnéni bude pouZivano k ekonomické ¢innosti-aplikovan rezim
pienesené danové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH*,
g) lhitu splatnosti faktury,
h) soupis provedenych praci, véetné zjist'ovaciho protokolu,
i)  oznadeni banky a ¢&islo G¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,
j)  oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
k) u stavebnich praci bude uveden kéd CZ-CPA.
4. Soupis provedenych praci bude pfeddn kontrole Objednateli minimdlné tfi pracovni dny pied
vystavenim faktury.
5. Vsouladu s ust. § 21 zdkona o DPH, sjednaji smluvnf strany dil¢{ plnéni.
Diléi plnéni odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné prvni pracovni den nésledujictho mésice. Zhotovitel
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vystavi za mési¢ni zdanitelné plnéni faktury, jejiZ nedilnou soucésti je soupis provedenych praci
odsouhlasenych Objednatelem.
Diléi faktury (samostatné zdanitelnd plnéni) budou uhrazeny Objednatelem na zdkladé skute¢né
provedenych praci a dle harmonogramu vystavby dila do celkové vySe 90% ze smluvni ceny dila za
realizaci. Zbyvajicich 10% (z4drZzné) z ceny dila za realizaci bude vyuctovano konecnou fakturou.
Lhiuta splatnosti dil¢ich faktur je dohodou stanovena na 14 kalenddfnich dnt
po jejich doruéeni Objednateli. RovnéZ bude ve viech fakturdch uplatnén Pokyn & D - 6, MF CR
k jednotnému postupu pfi uplatiiovdni nékterych ustanoveni zdkona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z ptijmu, ve znéni pozd¢jsich predpist.
Po splnéni dila provede Zhotovitel zdvérecné vyuctovani, ve kterém budou vypotddany veskeré
dil¢i faktury a vystavi kone¢nou fakturu doloZenou rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez
bude vystavena v souladu s odsouhlasenym poloZzkovym rozpoctem. Konecénd faktura bude
vystavena do 15 kalendafnich dnii od pfedani a prevzeti dila fadné a vcas, bez vad a nedodé¢lku.
Lhuta splatnosti kone¢né faktury je 14 kalendainich dnd ode dne odstranéni vSech piipadnych vad
a nedod¢lka. Splatnost této faktury vSak neskon¢i diive nez 14 kalendafnich dnti po terminu
uvedeném v €l. V., odst. 2, této smlouvy. Soucdsti konecné faktury bude pieddvaci protokol
podepsany obéma stranami.
Pokud Objednatel pifevezme dilo, na némzZ se vyskytuji vady ¢i nedodélky, bude zadrZzné uhrazeno
aZ po odstranéni posledniho z nich. Zadrzné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zdkladé
danového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jednd o Konecnou
fakturu.
Objednatel je povinen vadnou fakturu pfed uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou, nebo dohodnutou ndleZitost, nebo bude

chybné vyuctovana cena,

b) budou-li vyictovany prace, které Zhotovitel neprovedl,

c) bude-li DPH vytctovano v nespravné vysi,

d) nebude-li prilohou zjist'ovaci protokol.
Ve vracené faktufe vyznaci Objednatel diivod vriaceni. Druhd smluvni strana provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvni stran¢, prestava béZet
plvodni lhita splatnosti. Cela Ihtita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury.
Objednatel je opravnén prerusit plnéni smlouvy s ohledem na tok financi ze statutdrntho mésta
Ostravy. O této skutecnosti bude Zhotovitel neprodlené po zjisténi informovéan a bude dohodnut
dalsi postup plnéni smluvnich vztahti véetn€ iprav smluvnich vztahi.
Objednatel je povinen provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti.
Zhotovitel je povinen opradvnénym zastupcim Objednatele provedeni kontroly umoZnit.
Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Zze Zhotovitel bezdlivodné prerusi prace,
nebo prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.
Doruceni faktury se provede osobné€ oproti podpisu zmocnéné osoby, nebo dorucenkou
prostfednictvim poSty.
Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo uctu uvedené Zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢islo uctu uvedené v zghlavi smlouvy.
Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni piislu$né ¢astky z tictu Objednatele.

VIIl. Jakost dila

1.

Nézev zakazky: Stavebni Gpravy bytového domu, ul. Capkova 54,56,58 v Ostravé-Radvanicich

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZovatelnost,
hospodérnost, pti dodrZeni zdsad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat platné pravni
upraveé, Ceskym technickym normdm, zadavaci dokumentaci stavby a podkladim k zaddvacimu
fizeni a této smlouvé. K tomu se Zhotovitel zavazuje pouZivat vyhradné materidly
a konstrukce, vyhovujici poZadavkim kladenym na jejich jakost a majici prohldseni o shod¢ dle
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zakona o technickych predpisech na vyrobky. Zhotovitel se zavazuje dodrZet kvalitu dila
i v ptipad¢, Ze v prubchu provadénych praci nastanou nepiiznivé podminky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu se zaddvaci dokumentaci
s platnymi piedpisy souvisejici s vystavbou, podle schvilenych technologickych postupi
stanovenych platnymi i1 doporuenymi ceskymi nebo evropskymi technickymi normami
bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem pouZivanych technologii a postupti
pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila.

DodrZzeni kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti
Zhotovitele. ZjiSténé vady a nedodélky je povinen Zhotovitel odstranit na své naklady.

V pfipadé, Ze bude nutno pouZit postupy a materidly, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci
pro provadéni stavby, lze pouZit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu
s platnymi i doporuenymi ¢eskymi nebo evropskymi normami. Jakékoliv zmény oproti zaddvaci
dokumentaci pro provadéni stavby musi byt odsouhlaseny Objednatelem a stavebnim dozorem.
Jakost dodavanych materidli bude dokladovdna predepsanym zptisobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jejich ¢asti.

Pti realizaci dila nesmi Zhotovitel pouzit jakykoliv materidl s karcinogennimi nebo jinymi tcinky,
které ptisobi negativné na lidské zdravi. V piipadé zjisténi této skuteCnosti je povinnosti Zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu i jiZz zabudovanych vyrobkl a material na své naklady.

Zhotovitel je povinen zajistit v€asné a odborné provedeni vSech zkouSek pfedepsanych platnymi
Ceskymi technickymi normami, bezpecnostnimi pfedpisy nebo vyZiadanych od piisluSnych
kompetentnich organd.

IX. Stavenisté

1.

=

8.

Objednatel ptedd zhotoviteli staveni§té. O jeho pfedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany zépis.
Obvod staveni$té je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude Zhotovitel potifebovat pro
realizaci dila prostor vEtsi, zajisti si jej na vlastni ndklady.

Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stocné a dals$i odebrand média. Zhotovitel zabezpeci
na své ndklady méteni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vy¢istit stavenis$t€¢ do doby pfevzeti dila. Pfi nedodrZeni tohoto
terminu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veSkeré ndklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovidd za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveni§té, dodrZovani
bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich predpisi, véetné prostorl zafizeni stavenisté, bezpecnosti
silni¢niho provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém staveniSti porddek a Cistotu, na svij naklad
odstrailovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s piisluSnymi ptedpisy,
zejména ekologickymi a o likvidaci odpadli v souladu se zdkonem o odpadech a vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist, bude predloZen
pisemny doklad.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidan{ staveniSté. Naklady na jeho ostrahu jsou zahrnuty jiZ v cené.

X. Provadeéni dila

1.

2.

Nézev zakazky: Stavebni Gpravy bytového domu, ul. Capkova 54,56,58 v Ostravé-Radvanicich

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V piipadé€, Ze poveii
provedenim dila jinou osobu, ma Zhotovitel odpovédnost, jako by dilo proved] sam.

Zhotovitel je povinen ihned po obdrzeni zaddvaci projektové dokumentace pro provadéni stavby
bez zbyte¢nych odkladd provétit, zda predmétnd dokumentace a dalsi zdvazné podklady a pokyny
objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné vady a nedostatky, zda neobsahuji
nevhodnd feSeni, materidly, nejsou v rozporu se stanovenymi parametry.

V ptipadé zjisténych vad je Zhotovitel povinen na né ihned pisemné upozornit Objednatele. Ten
se vyjadii, zda budou vady odstranény ¢i na provedeni dila trvd. Pokud se Objednatel rozhodne
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vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZ jeden tyden, dohodnou se Zhotovitel
i Objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlasStni zpUsobilost nebo povoleni podle
ptislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

5. Zhotovitel je povinen provedené prace, zabezpecit pied poSkozenim a krddeZemi az do pteddni dila,
nebo jeho ¢asti Objednateli, a to na vlastni ndklady.

6. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéteni kvality praci,
jez budou dal$im postupem pii zhotovovani dila zakryty. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu Objednatel
bez vaznych divodi nedostavi, mlze Zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim
pisemném upozornéni Objednatele.

7. Zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekaZky branici fddnému provedeni dila, je povinen
to bez odkladu ozndmit Objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

8. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci.

9. Zhotovitel je povinen zdvaznym prohlaSenim fadné€ informovat Objednatele o svych piipadnych
subdodavatelich na stavbé a stanovit zodpovédné celkovou dobu trvani praci a €innosti, véetné
pfipadnych zmén, ve smyslu § 15 odst. 1 pism. a) a b) zdkona o zajiSténi BOZP na stavbach. Dile je
Zhotovitel povinen pfi realizaci dila (viz. § 14, 16, 17 a 18 zdkona o zajiSt€éni BOZP na stavbach,
vznikne-li Objednateli povinnost zajistit koordindtora BOZP) poskytovat koordindtorovi BOZP
soucinnost potfebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu jeho zapojeni do realizace stavby, brat
v ivahu jeho podnéty a pokyny.

10. Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrZeni veSkerych bezpecnostnich opatieni
a hygienickych opatieni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provddéného dila, a to v rozsahu
a zpusobem stanovenym piislu§nymi predpisy.

11. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe¢nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuickami. Zhotovitel je povinen na svij
naklad zabezpeclit staveniSté zejména pied vstupem nepovolanych osob, dodrzovat hygienické,
ekologické a pozéarni pfedpisy. VSichni pracovnici musi byt proSkoleni o bezpe€nosti price na
stavb&. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace na ochranu zdravi na stavbé podle
specifickych podminek.

12. Zhotovitel je povinen na pievzatém staveniSti udrZovat pofddek a Cistotu, sdm zajisti skladky
na vSechny druhy odpadii vznikajici pii realizaci pfedmeétu dila.

13. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpisobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobdm z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych
norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to mozné, tak financn€ uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovidad i za Skodu zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro né€j dilo provadeéji.

Zhotovitel odpovida za skodu zptisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze strojii, ptistroji
nebo jinych véci, které Zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

14. Zhotovitel zajisti na svij ndklad stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte¢nému obtéZovani okoli a ke znecistovani komunikaci.

15. Zhotovitel je povinen v prubc¢hu plnéni prfedmétu dila v pravidelnych intervalech (zfejmy
postup) pofizovat fotografie o prubéhu provadéni dila. Pti pfedani dila Zhotovitel pfeda Objednateli
potizené fotografie na CD nosici.

XI. Stavebni denik a kontrolni dny
1.  Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveniSté stavebni denik, ktery se sklddd z dvodniho listu,
dennich zdznamt a pfiloh.
2. Do stavebniho deniku bude zhotovitel zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
zejména udaje o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci

s 2

od projektové dokumentace, o provedenych zkouskich a dalsi ddaje potfebné pro posouzeni praci

organy statni spravy a Objednatelem.
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Objednatel a jim povéfené osoby (technicky dozor stavebnika, autorsky dozor, koordindtor BOZP)
jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zdpisim ptipojovat své stanovisko ve lhuté tif
pracovnich dn.
Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé, mj. obsahuje:

a) zékladni list, ve kterém se uvadi ndzev a sidlo Objednatele, Zhotovitele, projektanta

a pfipadné zmény téchto udaju,

b) zédkladni ddaje stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,

c) ptehled smluv véetné dodatkli a zmén,

d) seznam dokladil a tifednich opatfeni tykajici se stavby,

e) popis a mnoZstvi provedenych praci a jejich Casovy postup,

f)  druh pouZitych materidlli a technologii,

g) zdtvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti projektové

dokumentaci pro provadéni stavby a dalsi ddaje, které souvisi s hospodarnosti prace,

h) stanoveni termint k odstranéni zjisténych zdvad, vad a nedodélkt v pribéhu vystavby,

1) vyzvy k ucasti na zkouskéch.
Denni zdznamy budou zapisovdny do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva odd¢litelné prupisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi.
Denni zdznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy price byly
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi
byt vynechdna volna mista.
Do deniku je opravnén provadét zdznamy kromé stdtniho stavebniho dohledu také technicky
a autorsky dozor Objednatele.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamem orgdni uvedenych v pfedchozim ustanoveni, ptipoji
k jejich zdznamu do tif pracovnich dnti své vyjadreni, pokud tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem
zaznamu souhlasi.
Nesouhlasi-li Objednatel s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyzna¢i ndmitky svym zdpisem
do stavebniho deniku.
Zhotovitel bude odevzdavat Objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznamu ze stavebniho deniku pfi provadéné kontroln{ ¢innosti. .
Stavebni denik vede Zhotovitel ode dne pfedani a prevzeti staveniSt¢ do dne dokonceni stavby,
poptipad¢ do odstranéni vad a nedodélkd, zjisténych pii kontrolnich prohlidkéach stavby.
Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah smlouvy ménit.
Pro ucely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel ,Kontrolni dny“ v terminech
nezbytnych pro fddné provadeéni kontroly, nejméné vSak jedenkrdt za dva tydny. Terminy
kontrolnich dnti stanovi Objednatel pii pfedani a pfevzeti staveniSte.

XIl. Predani dila

1.
2.

Objednatel pfevezme po dokonceni dilo.
Prejimaci fizeni bude Objednatelem zahdjeno do 2 pracovnich dnd po obdrZeni pisemné vyzvy
Zhotovitele a ukonceno nejpozdé€ji do 2 dntli ode dne zahdjeni.
O pteddni dila, nebo jeho ¢4sti pofidi Zhotovitel a Objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede
soupis :

a) oznaceni dila,

b) oznaceni Objednatele a Zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo,

d) zahgjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile, nebo jeho Casti,

e) prohldSeni Objednatele, Ze dilo, nebo jeho ¢ast piejima,

f)  datum a misto sepsédni zapisu,

g) jména a podpisy zastupctii Objednatele a Zhotovitele,

h) seznam ptfevzaté dokumentace,

i)  soupis ndklada od zahdjeni po dokonceni dila,
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j)  termin vyklizen{ stavenisté (pfi preddni celého dila),

k) datum ukonéeni zaruky na dilo (pfi pfedani celého dila),

1)  soupis vad a nedodélku s terminem jejich odstranéni.
Zhotovitel a Objednatel jsou opravnéni uvést v zdpise cokoliv, co budou povaZovat za nutné.
Zhotovitel zdroven prfedd Objednateli doklady o faddném provedeni dila, nebo jeho Ccasti
dle technickych norem a piedpist, atesty pouZitych materidlit (prikazné zkousky), vysledky
provedenych ,kontrolnich zkousek®, jakoZto i zaru¢ni listy, revizni zprdvy vcetn€ prohlaseni
o shodé, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich se zakreslenim vSech
zmén, podle skute¢ného stavu provadénych praci autorizovanou Zhotovitelem a autorskym
dozorem podle této smlouvy, stavebni denik v€etné dokladu o likvidaci odpadu.
Soucasti pfedavaciho protokolu musi byt i doklady uvedené v bod¢ 5. tohoto ¢ldnku a zavéreny
vystupni protokol. Objednatel se zavazuje ptevzit dilo na zdklad€ protokolu o pfedani a prevzeti
pfedmétu smlouvy i s pfipadnymi drobnymi nedodélky, které samy o sob&, nebo ve spojeni s jinymi
nebrani provozu dila jako celku stim, Ze v pfedmétném zdpise o preddni a pievzeti budou
Zhotoviteli stanoveny zdvazné terminy k jejich odstranéni.
Po podepsani predmétného protokolu oprdvnénymi zdstupci obou smluvnich stran, povaZuji
se veSkerd opatieni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze stran neuvede, Ze
s ur¢itymi jeho body nesouhlasi. Jestlize jsou Objednatelem v zapise vady popsdny nebo uvedeny,
jak se projevuji, plati, Ze tim soucasné poZaduje po Zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady,
které se projevily po odevzdani dila, zodpovida Zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky.
V pfipadé€, Ze Objednatel faddn€ dokoncené dilo nepfevezme, uvede v zdpise i protokolu opravnény
divod jeho neprevzeti. Po odstranéni nedostatkti, pro které Objednatel odmitl dilo pfevzit, opakuje
se prejimaci fizeni v nezbytném nutném rozsahu. Z opakované pfejimky sepiSi smluvni strany
dodatek k predmétnému zédpisu o predani a prevzeti dila, v némZ Objednatel prohlési, Ze dilo nebo
jeho dohodnutou ¢ést od Zhotovitele pfejima.
Zastupci smluvnich stran, ktef{ jsou zmocnéni k piejimani a pfeddvani dila, budou uvedeni
ve stavebnim deniku.

XIll. Zaruéni podminky a vady dila

Nézev zakazky: Stavebni Gpravy bytového domu, ul. Capkova 54,56,58 v Ostravé-Radvanicich

Zhotovitel odpovida za tplnost a funkcnost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normdm, standardim a podminkach
vyrobcii a dodavatelti materialti a vyrobki, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a ptevzeti, kolauda¢ni vady a vady, které
se projevi v zaru¢ni dobé.

Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dob¢&, odpovida Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pti¢inou
bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti.

Zhotovitel poskytuje zaruku na provedené dilo v délce 60 mésict. Na ostatni doddvky materidlil
a zafizeni poskytuje Zhotovitel zaruku v délce 24 mésicli, pokud vyrobky, zatfizeni nenabizi delsi
zarucni 1hitu, podle zaruénich listd jednotlivych dodavateli.

Zarucni doba zac¢ina plynout ode dne fadného predani a pfevzeti celého dila nebo jeho ¢asti bez vad
a nedodélkll Objednatelem. Zaruka na ¢ast dila vSak neskonci diive neZ zaruka na celé dilo.
Vyskytne-li se v pribc¢hu zdru¢ni doby na provedeném dile vada nebo pifi kolauda¢nim fizeni,
Objednatel pisemné oznami Zhotoviteli vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel
odeslal toto pisemné ozndmeni, ma se za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 2 pracovnich dni ode dne doruceni
pisemného ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V ptipadé havirie
zapocne s odstranénim vady ihned, jinak zajisti Objednatel odstranéni vady na ndklady Zhotovitele
u jiné firmy. Vada bude odstran¢na nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou
respektovany technologické Ihtity a klimatické podminky pro provadéni praci.

Objednatel je povinen umoZznit Zhotoviteli odstranéni vady.
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10. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli pfedd pisemné a na provedenou opravu poskytne
Zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

11. Zaruéni lhtta nebéZi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady dila, za
které Zhotovitel odpovida.

XIV. Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu na zhotoveném dile, nebo jeho casti nese Zhotovitel v plném rozsahu
az do dne predani a prevzeti celého dila bez vad a nedodé€lkl. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke
zpusobeni $kody, vcetné Skody na zdravi, Objednateli nebo jinym subjektim z titulu opomenutt,
nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajici ze zdkona, CSN nebo vyplyvajici z této
smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu Skodu odstranit a neni-li mozné, tak
finan¢né uhradit. Veskeré ndklady s timto spojené nese Zhotovitel. Toto ustanoveni se nevztahuje
na piipad, kdy Objednatel pfedanou cast zacal uZivat pied predanim celého dila.

2. Zhotovitel je povinen ucinit vesSkerd opatieni potfebnd k odvraceni Skody, nebo jejich zmirnéni.

3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné vySi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci dila nebo
v jeho v souvislosti jako dusledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele dle této smlouvy.

XV. Sankéni ujednani

1 Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila (bez DPH)
za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila bez vad a nedodélkd.

2. Za vady ptedmétu dila odpovidd Zhotovitel v rozsahu stanoveném v § 560 a ndsl. obchodniho
zakoniku.

3. 'V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim staveni§té¢ se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kaZzdy i zapo€aty den prodleni.

4. V pripadé nedodrZeni terminu k odstranéni drobnych vad a nedod€lkl zjisténych pfi predani
a prevzeti dila je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,--K¢
za kazdy i zapo€aty den prodleni a zji§tény piipad.

5. 'V pfipadé¢ nedodrZeni terminu k odstranéni vad zjiSténych pii pfipadné kolaudaci stavby
je Objednatel opravnén vyuctovat smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni a zjiStény piipad.

6. 'V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zaru¢ni dobé, je Objednatel
oprdvnén dctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni
a zjiStény piipad.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K& za kazdy prokazatelné
zjistény piipad hrubého nedodrzeni potfddku na pracovisti (ohroZujici bezpecnost prace). Pokuta
bude vyuctovand aZz poté, kdy Zhotovitel zjiSt€né nedostatky zapsané ve stavebnim deniku
Objednatelem nebo jeho opravnénym zastupcem ve stanoveném dodate¢ném terminu neodstrani.

8. 'V piipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pfed tfddnym ukoncenim dila, nezanikd ndrok

9. Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zdnik ndroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou 1ze vymdhat samostatné.

11. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.

12. Smluvni pokuty je Objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele.

13. V piipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude
Objednatelem uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000,-- K¢ za kazdy zjiStény piipad.
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XVI. Zavérecna ujednani

(9%

10.

11.

12.

13.

14.
15
16.

Dolozka platnosti pravniho tkonu dle § 41 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdg€jSich predpisi: k uzavieni této smlouvy o dilo na realizaci akce pod ndzvem
,.Stavebni tipravy bytového domu ul. Capkova 54, 56, 58 v Ostravé-Radvanicich® ma Objednatel
udélen souhlas radou méstského obvodu, usnesenim ¢&. .././13 ze dne.......... , kterym bylo
rozhodnuto o vybéru nejvhodnéjsi nabidky na plnéni vefejné zakazky na stavebni prace, zadané ve
zjednoduSeném podlimitnim fizeni v souladu se zdkonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach,

ve znéni pozd¢jSich predpist se Zhotovitelem: ............ ,sesidlem:................... ,PSC ... ,
IC: za nejvyssi piipustnou cenu (dopini uchazec)......................... bez DPH.

Tato smlouva nabyva tc¢innosti dnem uzavieni smlouvy.

Zménit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatki, které
budou vzestupné Ccislovany, vyslovné prohldseny za dodatek této smlouvy a podepsiny
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany mohou smlouvu vypovédét pisemnou vypoveédi se 14-ti denni vypovédni lhtitou,
ktera zacind b&Zet dnem doruceni druhé smluvni strang.

V ptipadé¢ zéaniku zdvazku pfed fddnym splnénim dila je Zhotovitel povinen ihned piedat
Objednateli nedokoncené dilo, véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit pfipadné
vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly
soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemnd prava a povinnosti.
Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv informace, které se dovédi v souvislosti s plnénim
pifedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytnou tfetim osobdm.
Zhotovitel nemiZe bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy
tieti osobé.

Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
nedc¢innym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladli nahradit takové
ustanoveni novym. Pfipadnd neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek
neplatnost ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zdkladé¢ pozvanky objednatele vSech jedndni tykajicich
se predmétu dila.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadg, Ze kterdkoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne, ¢i jinak znemoZni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a Ze byla
uzavfena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vili ur€ité, vazné€ a srozumitelne,
nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo dohodnuto pfed uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami
plati jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouvé.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veSkeré informace, doklady apod. pisemnou formou.
Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem ztvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.
Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pficemZ Objednatel obdrZi dvé a Zhotovitel jedno vyhotoveni.
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17. Ptilohy smlouvy: piiloha ¢. 1 — Kalkulace ndkladt
ptiloha ¢. 2 — Harmonogram vystavby dila

Za objednatele Za zhotovitele
Datum: Datum:
Misto: Misto:
Mgr. Sarka Tekielova Titl. Jméno a Pii{jmeni
starostka jednatel
OSTRAVA!!!
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