Statutarni mésto Ostrava «
méstsky obvod Radvanice a Bartovice Dodatek ¢. 2

=

Dodatek &. 2 vedeny pod ¢&. S 0624/2013/MBal ke smlouvé dilo
¢. S 0351/2013/MBal ze dne 1. srpna 2013 na realizaci stavby
»Energetické uspory objektu Uradu méstského obvodu Radvanice a Bartovice*

ke smlouvé o dilo

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
Té&sinské 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice
Zastoupeny: ve vécech smluvnich — Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych — Ing. Svatoplukem Bérskym, vedoucim odboru majetkového, bytového
a investic
— Ing. Dagmar Hrnéarkovou, specialistou pfipravy a realizace investic
odboru majetkového, bytového a investic

Ie: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penéini Gstav:  Komeréni banka, a.s.

Cislo uétu: 19-11622-761/0100 (pt{jmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)

dale jen Objednatel

a

Stavby COMPLET Technologic s.r.o. .
Ostrava - Slezska Ostrava, Na Janské 1869/56, PSC 710 00
Zastoupené: Janem StruZem, jednatelem

IC: 28627156

DIC: CZ28627156
lzenéim’ ustav: CSOB, a.s.
Cislo uctu: 251429418/0300
dale jen Zhotovitel

Obchodni spole¢nost zapsand zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé oddil
C, vlozka 35538 ze dne 10.6.2010.
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- Statutarni mésto Ostrava ¢. S 0624/2013/MBal
/ méstsky obvod Radvanice a Bartovice

Obsah dodatku & 2 vedeného pod €. S 0624/2013/MBal ke smlouvé o dilo €. S 0531/2013/MBal
ze dne 1. srpna 2013

cl. I.

Uvodni ustanoveni
1. Dne 1. srpna 2013 uzaviely smluvni strany smlouvu o dilo ¢. S 0351/2013/MBal na realizace
stavby ,,Energetické uspory Uradu mé&stského obvodu Radvanice a Bartovice*.
2. Shora uvedena smlouva o dilo se timto dodatkem méni nasledujicim zpiisobem.

¢l. Il

Zmény smlouvy o dilo

1. Vlanku II. Predmét smlouvy se v odst. 3 méni rozsah pfedmétu vymezen projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby zpracovanou firmou ASA Expert, a.s., Konetného 12,
710 00 Ostrava, zak. ¢. 118/2012 z10/2012 o provedeni nasledujicich dopliiujicich stavebnich
praci, které souvisi se zateplenim:
a) provedeni opravy parapetniho zdiva v rAmci vymény okennich vyplni,
b) provedeni opravy podstfesni fimsy,
c) provedeni zatepleni a zapraveni osténi stfe$nich oken,
d) navySeni vyméry nutnych podlepi fasady z divodu jejich vyrovnani.
Podrobny popis a zdivodnéni zmén véetné rekapitulace rozpodtovych ndkladd je uveden
v pfilohach ¢&. 1, & 2, €. 3 tohoto dodatku. Dopliiujici stavebni prace maji za nasledek vznik
opravnénych vicepraci ve vysi 104.528,44 K¢&.

2. Cena dila, sjednand v ¢l. VI. odst. 1 smlouvy a v &l II. odst. 2 dodatku ¢&. 1 se zvySuje o cenu
vicepraci
a &ini;

Cena za stavebni prace — zatepleni:
Cena bez DPH 1.398.094,-- K¢
DPH 21%

Cena za stavebni prace — zdroj tepla:
Cena bez DPH 769.140,-- K¢
DPH 21%

Viceprace 104.528,44 K¢
DPH 21%

¢l Il

Zavérecné ustanoveni
1. DoloZka platnosti pravnitho tkonu dle § 41 zakona ¢.128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni),
ve znéni pozdé&jSich pfedpisi: k uzavieni tohoto dodatku na realizaci stavby ,,Energetické uspory
Utadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice mé objednatel udélen souhlas radou méstského
obvodu, usnesenim &. 1699/70/13 ze dne 20. listopadu 2013.
2. Tento dodatek nabyva u¢innosti dnem uzavieni dodatku obéma smluvnimi stranami.
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Nazev zakézky: Energetické tspory objektu Ufadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice
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- Statutarni mésto Ostrava ¢. S 0624/2013/MBal
;. méstsky obvod Radvanice a Bartovice

3. Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emZ objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
4. Ostatni timto dodatkem nedotéené ¢lanky a body pivodni smlouvy o dilo & S 0351/2013/MBal
zustavaji beze zmén.
5. Prilohy dodatku: pfiloha &. 1 — ozndmeni zmény &. 2
pfiloha €. 2 — zménovy list €. 2
piiloha €. 3 — poloZkovy soupis vicepraci

Za Objednatele Za Zhotovitele
T 21-11- 2013 . 21 -11- 213
Misto: N 72114 ~fendiay)Ce Misto: /A 14 / n:ﬁ N

STATUT AR, ]
/Jﬂ—\h Rivj > .
%7 | MESTO OsTRav A s LAV Y Stavby comprer®

Z . ) e Hiestsky ob <
Mgr. Sarka Tekiélova Rodvanice ’, ‘;.\:dv, Jan Struz
aricviza

starostka jednatel
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3/3 Nézev zakazky: Energetické Gspory objektu Ufadu mastského obvodu Radvanice a Bartovice

Anské 1869/56, 710 00 Slezska Ost
h rava
IC: 286 27 156, DIC: C228527156
- 596 235 967, e-mail: ostrava@stavbytechnologic.cz
P obch. rejstiiku KS v Ostravé oddil €, viozka 35538
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OZNAMENI ZMENY &islo OZ. 7,

Zhotovitel: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Investor: Statutarni mésto Ostrava, Datum:

meéstsky obvod Radvanice a 24 -1 WG

Bartovice
Nazev akce: Energetické Uspory objektu UFadu méstského obvodu Radvanice a Bartovice
ZpUsob odeslani / pfedani postoulX] e-mailem_]| faxem[] osobné[ ]
datum:

Odkazy na specifikaci: | PoloZzkovy rozpo&et zmén, v&. kryciho listu

na vykresy: | Dokumentace skuteéného stavu

na rozpoctové podklady: | Priloha faktury, které budou dodany na fond

na jinou &ast smlouvy: [ Dodatek &. 2 k SOD €. S 0351/2013/MBal

Pfedmét zmény:
1. Provedeni opravy parapetniho zdiva v ramci vymény okennich vypini.
2. Provedeni opravy podstiesni fimsy.
3. Provedeni zatepleni a zapraveni osténi stfeSnich oken.
4. NavySeni vyméry nutnych podlept fasady z dlvodu jejiho srovnani.

Popis a zdivodnéni zmény:

Ad1. Soucasti projektové dokumentace (PD) bylo provedeni vymény okennich vyplni. V ramci
bouracich praci (vybourani okennich vyplni) bylo odhalené parapetni zdivo v mnoha pfipadech
shledano jako nesoudrzné a zna¢né poskozené, pravdépodobnym trvalym plsobenim vihkosti.
V ramci osazenich novych okennich vyplni bylo tedy nutné provedeni odbourani nesoudrzného
zdiva a jeho nahrazeni vyzdénim do vySe puvodnich parapetu. Tyto stavebni prace vyvolali
opravnéné viceprace.

Ad2. Soucasti PD bylo zatazeni fasadniho izolantu pfes podstie$ni fimsu. Po detailnim provéreni
konstrukce vlastni podstiesni fimsy bylo v ramci stavby rozhodnuto o jejim ¢asteéném odstranéni
(otlueni povrchové upravy, vybourani nesoudrznych ¢asti zdiva) a nasledném vytvoreni nové
pevné fimsy, ktera umozni adekvatni provedeni zatepleni dle PD. Uvedené stavebni prace
vyvolali opravnéné viceprace.

Ad3. V ramci stavebnich praci navrzenych v PD bylo provedeni vymény stfesnich oken v prostoru
3.NP (podkrovi). BEhem vlastniho provadéni vymény doslo k nezvratnému poskozeni osténi u
celkem tfi kusu oken, vlivem jejich Spatného stavu. Nasledné doslo k vysypani tepelné izolace
tvofené foukanou izolaci. V ramci provedeni vymény oken bylo tedy nutné a spravné provést
doplnéni tepelné izolace provedenim vlioZeni desek tepelné izolace z mineralni viny do prostoru
stfeSni konstrukce v bezprostiednim okoli stfeSnich oken, a nasledné provedeni zapraveni
vlastniho osténi. Uvedené stavebni prace vyvolali opravnéné viceprace.

Ad4. V PD je definovanana pozadovana rovinatost podkladu k provadéni KZS. Projektant v ramci
odborného odhadu stanovil miru provedeni nutnych podllept fasady ve vysi 20-ti % z celkové
plochy fasady. Po detailnim stanoveni kolmice fasady bylo nutné provést podlepeni ve vysi
prekradujici odhad. Timto provedenim vznikaji opravnéné viceprace.

Pocet pfipojenych listu specifikaci: | listy A4 (polozkovy rozpocet Zmén)

Davod viceprace / ménéprace:
zamér objednatele [] |chyba v PD [] |chyba zhotovitele[ ] Ivyééi moc[] |jiné okolnostiX]

Oznameni vydava: Mgr. Sarka Tekielova, starostka obce STATUTARNI

MESTO OSTRAVA
Mé!hk)’f obvod

Radvanice a Bart-vi-s




Stanovisko technického dozoru stavby:

Ing. Lukas Slepc&an

Stanovisko projektanta stavby:

Projektant navrhoval stavbu energetickych Uspor objektu na zakladé EA. Zmény neovliviiuji
energetické Uspory objektu. Jedna se o vyvstalé skuteCnosti pii realizaci dila, pficemz projektant
-Jzamérné nenavySoval objem stavebnich praci, a maximalné vyuzival stavajicich konstrukci,
technologii a materiald. '

Ing. Lukas Slepcan

Priloha: Polozkovy rozpo&et vice a ménépraci.




ZMENOVY LIST Gislo ZL: 40

Zhotovitel: Stavby COMPLET Technologic s.r.o.
Zménovy list vystavil: Ing. Lukas Slepéan
Datum: g - 70

Podepsani zmocnénci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dilo tuto zménu rozsahu dila:
Predmét zmény: viz. vySe, respektive viz. popis a zdivodnéni zmény
Popis a zdivodnéni zmény:

Ad1. Soucasti projektové dokumentace (PD) bylo provedeni vymény okennich vyplni. V ramci
bouracich praci (vybourani okennich vypini) bylo odhalené parapetni zdivo v mnoha pfipadech
shledano jako nesoudrzné a znaéné poskozené, pravdépodobnym trvalym plsobenim vihkosti.
V ramci osazenich novych okennich vyplni bylo tedy nutné provedeni odbourani nesoudrzného
zdiva a jeho nahrazeni vyzdénim do vySe pavodnich parapetu. Tyto stavebni prace vyvolali
opravnéné viceprace.

Ad2. Soucasti PD bylo zatazeni fasadniho izolantu pfes podstiesni fimsu. Po detailnim
provéfeni konstrukce vlastni podstfesni fimsy bylo v ramci stavby rozhodnuto o jejim ¢aste¢ném
odstranéni (otlu€eni povrchové Upravy, vybourani nesoudrznych ¢asti zdiva) a nasledném
vytvofeni nové pevné fimsy, ktera umozni adekvatni provedeni zatepleni die PD. Uvedené
stavebni prace vyvolali opravnéné viceprace.

Ad3. V ramci stavebnich praci navrzenych v PD bylo provedeni vymeény stife$nich oken

v prostoru 3.NP (podkrovi). BEhem vlastniho provadéni vymény doslo k nezvratnému poskozeni
osténi u celkem tfi kusu oken, vlivem jejich Spatného stavu. Nasledné doslo k vysypani tepelné
izolace tvorené foukanou izolaci. V ramci provedeni vymény oken bylo tedy nutné a spravné
provést doplnéni tepelné izolace provedenim viozeni desek tepelné izolace z mineralni viny do
prostoru stfesni konstrukce v bezprostfednim okoli stfesnich oken, a nasledné provedeni
zapraveni vlastniho osténi. Uvedené stavebni prace vyvolali opravnéné viceprace.

Ad4. V PD je definovana pozadovana rovinatost podkladu k provadéni KZS. Projektant v ramci
odborného odhadu stanovil miru provedeni nutnych podlepu fasady ve vysi 20-ti % z celkové
plochy fasady. Po detailnim stanoveni kolmice fasady bylo nutné provést podlepeni ve vysi
prekraéujici odhad. Timto provedenim vznikaji opravnéné viceprace.

Pocet pripojenych listi specifikaci:  listy Poget pfipojenych vykresi: Cast dokumentace
skuteéneho stavu.
Cena ménépraci bez DPH : Cena vicepraci bez DPH :
| -Ké 104 528,44 K¢
Vysledna cena zmény bez DPH - Nové sjednana Ihita dokongeni dila:
viceprace 104 528,44,- K¢ Provedeni v terminu

Veskeré prace budou splfiovat podminky smlouvy o dilo a budou provedeny ve stejné urovni co
do jakosti materiald, provedeni apod. tak, jak poZzaduje nebo predpoklada dokumentace zakazky
pro celé dilo.

Podpis zmocnénce objednatele:
Mgr. Sarka Tekielova, sfagestka.pbce

MESTO OSTRAVA |
Mélhw vod \

Bidesl e \
29-11- 08 J U=

Datum:

Za odbor ochrany ovzdusi a OZE Statniho fondu zivotniho prostredi CR
Ovéfil:

Schvalil:



B -i- 81
Usmo_omm_”w : “flew-a 4 M“nb“:nmn wniep

BO7 U= 61 umep

‘ous JiBojo VS M90ToNHD2L 13 #91A0y, /
..E.ES_OU . hﬂum. }ffw mﬂm ..W.. FWw 13jaNA0I0Yz BZ WW—osa“. “Mw“MMW._“_w Pey 4 :a|31eupalqo ez
- Vag in
TNty o QLS 30
v'82S v0T wajyjad
SZ12L T sg'resz oot 1dy SST- SET BU WW GTZ 2 A3303 Ayj2p euawz| exzojod y ¥
09'619 OF 00'082 £0'SPT zw WW 02 ‘3 0 Sd3 3d Jupesey exsaa|0e6S.-E8T ET
00°08S T 00°0T 008ST w n120d20. 0ypA0YZO|od JDUIRI PEU WSIUE|0Z| AJSIA JOBABUACIAA ZBIUOIY 00Y'TVT0-0£229 45
ExC'04(2486'0+2482°0)
98T T 00885 IT'Z zw Bw|o € 04d WD OZ 3115 NQS LIA B jU2}S0 0YauaAap NG| edzojod ¥ 1T
£49'05Z'T+0T
00'6€9 6 ST'9bY 0912 cu BUO £ 3s0Uls|W JoBPaSEZ UBYO YDJuSal3s Wa oy a0ejoz| AN Juaujdop|eyzojod ¥ o)
qu.nm € DN.mh 00‘8t qu wuw QgT op Jywwogop T PO 3§ no}jew NOUBAOAIDE E_cw>0._wnm E?Ov_e_:o__.._ uals uljyJl sseues TITTLV68C 6
TH'EE8 00'6V7E 6E'T £ nyaunod juazejyayd ez wWw OZT Op |3 QUIUBZEW X ¥23e|d)id | ZTOBTETED 8
0Z+(T'0x57'04E T)H+6Z4{T'0+SE'042'T)
96'7/69 00062  |6E‘C £w ST/ZT D "1 0Y23s04d NUOIa] z WW OZT OP |3 BUIUEZEN|EZTTTELED L
08912 T 00'8L 09°sT zw YyoAuu3sould yajuapeqez e YsArosipoyps “Yojuzade.ed ‘UaAnoyne }3pJzZ Jupupaq JUgUeSPO|Z0TTSESPE 9
E'0x0Z4E'T
09'T€9 § 00'T9€ 09'stT W YpAUUZISOU|d Yajuape.qez B YaAno)sipoyas ‘Yojuradesed ‘ypArose A3p)Z Jugupaq JuazliZ [ TOTTSESYE S
024510+ E' T+624SE'042'T
91240 8T 00°£S5L BR'ET zw OT DN BU 0T d 1sounsd W g6 [P [2Y10 Z WW OpT |} AYAIPZLd| TZ8FHZ9tE ¥
00'8%8 0T 00'595 0z2'6T w BSWI JUABIY WIW 00T |3 SZM|0ETTTEZTO €
00°0SZ 00°0€ 00'sz Tw qniqo Yojuuaxo e miad Yajupesey ‘Wi JueYaspo od W € op ‘3 NOYBW EAIPZ NYDIAGT JUBLAGIAA 00Y'TTET-0Z6TE Zz
(z2+9z41'0)
0zZ'e88 009t 0Z'61 zw % 00T OP NYeszod o Al Ze | 13504{z0]s yadnis JAIN 0GaU AN FOHWO YdJSIRUA JUaINI0| 1625 108G T
6 8 il 9 g ¥ € !
wajeo eus) m>w_ww8_ _ M.m_%w,_ W sidog Ayzolod poy NOM 9'd

€Log LL'6l wnieq
‘ours vibojouyda | | I1dNOD Aareis japnoloyz
SOlAOHEg B SOIUBADEY 1SR 9¥SISaW pejn |ajeupslqo

ase)

egaels  :pelqo

8dlnopeg e solueapey npejn npelqo Alodsn eyonabisug ‘eqAR)S

HdQ zaq Auad gAaoypiqeu %6y 1SAA oA Aniozal iuedsa) oud 1oeud @91 sidnog




