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| Statutarni mésto Ostrava Dodatek &. 2

;| méstsky obvod Radvanice a Bartovice ke smiouvé o dilo

Dodatek €. 2 vedeny pod ¢. 566/2012/MBal ke smlouvé o dilo
¢. 458/2012/MBal ze dne 3. fFijna 2012 na akci pod nazvem ,,RozSireni ulice
U Lipy v Ostravé-Radvanicich — 2. cast*

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
Te&sinska 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice
Zastoupeny: ve vécech smluvnich — Mgr. Sarkou Tekielovou, starostkou
ve vécech technickych
— Ing. Hanou Dlouhou, vedouci odboru majetkového, bytového a investic
— Ing. Dagmar Hrnéarkovou, specialistou piipravy a realizace investic, odbor majetkovy,

bytovy a investic
IC:. 00845451
DIC: CZ00845451 (platce DPH)
PenéZni ustav: ~ Komer¢ni banka, a.s.
Cislo uétu: 19-11622-761/0100 (ptijmovy)

11622-761/0100 (vydajovy)

dale jen Objednatel

a

ALPINE Bau CZ s.r.o.

Zavod Ostrava:

Senovské 463

PSC 717 00 Ostrava-Bartovice

Zastoupené: Ing. Ale§em Kramnym, prokuristou
Ing. Josefem Pohorskym, prokuristou

IC: 45192286

DIC: CZ45192286

PenéZni ustav: KB, a.s.
Cislo tgtu: 22808-801/0100

dale jen Zhotovitel

Obchodni spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Ostraveé oddil C, vlozka
41345, dne 30. dubna 1992,
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- Statutarni mésto Ostrava Dodatek é&. 2
| méstsky obvod Radvanice a Bartovice ¢. 566/2012/MBal
. g 458/2012/MBal

Obsah dodatku ¢é. 2 vedeného pod ¢&. 566/2012/MBal ke smlouvé o dilo €. 458/2012/MBal
ze dne 3. fijna 2012

cl. |
Uvodni ustanoveni
1. Dne 3. fijna 2012 uzaviely smluvni strany smlouvu o dilo ¢. 458/2012/MBal na zajiténi realizace
stavby “Roz§ifeni ulice U Lipy v Ostravé-Radvanicich — 2. ¢ast”, dne 12. listopadu 2012 dodatek
¢. 1 vedeny pod €. 557/2012/MBal ke smlouvé o dilo &. 458/2012/MBal.
2. Shora uvedena smlouva se timto dodatkem dopliiuje.

cl. i
Zmény a doplnéni smlouvy o dilo
1. V ¢lanku II. Pfedmét smlouvy se odst. 1. rozifuje a upravuje o stavebni prace uvedené v Z4adosti
o projednani a odsouhlaSeni vice a méné praci stavby “Rozsifeni ul. U Lipy v Ostravé-Radvanicich
— 2. &ast” zpracované zhotovitelem, ze dne 5. 11. 2012. Podrobné vymezeni zmén je uvedeno
v ptiloze €. 1, &. 2 a &. 3 tohoto dodatku.
2. V ¢&lanku VI. Cena dila odst. 1. se nahrazuje timto znénim: “Cena za proveden¢ dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran a ¢ini:

cena bez DPH (dle smlouvy) 499.044,00 K&
navyseni bez DPH 73.085,76 K¢
celkem bez DPH 572.129,76 K&

¢l 1L
Zavérec¢né ustanoveni
1. Dolozka platnosti pravniho ukonu dle § 41 zakona &.128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpisi: k uzavieni tohoto dodatku na realizace akce pod nazvem “Rozsifeni
ulice U Lipy v Ostravé-Radvanicich — 2. ¢ast” ma objednatel udélen souhlas radou méstského
obvodu, usnesenim &. 1105/46/12 ze dne 21. listopadu 2012.
2. Tento dodatek nabyva tiéinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.
Dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.
4. Ostatni timto dodatkem nedotéené ¢lanky a body plvodni smlouvy o-dilo &. 458/2012/MBal

a dodatku ¢&. 1 vedeného pod ¢. 557/2012/MBal ke smlouvé o dilo &. 458/2012/MBal zistavaji beze
zmény.
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[ ~ Statutarni mésto Ostrava
\ ;, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
g

5. Ptilohy dodatku:

Dodatek ¢. 2
¢. 566/2012/MBal
458/2012/MBal

Piiloha &. 1- Zadost o projednani a odsouhla$eni vice a méné& praci stavby ,,Rozsifeni ulice U Lipy

v Ostravé-Radvanicich — 2. ¢ast™.
Ptiloha &. 2 — Polozkovy rozpocet vice a méné praci.

STATUTARN]
MESTO OSTRAVA

Za Objednatele Mastsky obved
Radvaniss 8 Barioviee

Datum: 78 11,2012
Misto: ﬂgﬁ“ VA~ foﬂ/mm'%

A
Mgr. Sarka Tekielova
starostka

Za Zhotovitele

g
7
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ALPINE Bau CZ, s.r.o.

Statutarni mésto Ostrava

Méstsky obvod Radvanice a Bartovice
urad méstského obvodu

TéSinska 87/281

716 00 Ostrava - Radvanice

Sidlo firmy :
757 43 ValaSské Mezirici, Jiraskova
613/13
Tel.: 571 750 111, Fax: 571 750 100
E-mail: office@alpine.cz

Provozovna:
717 00 Ostrava - Bartovice, Senovska
463,
tel. 595 225 201
Vyfizuje : Ing. Kaémarik Radim
Tel.. : 739 583590

Véc: Zadost o projednéni a odsouhlaseni vice praci stavby ,RozSiteni ul. U
Lipy v Ostravé — Radvanicich, 2.etapa

V prubéhu realizace stavby Rozsifeni ul. U Lipy v Ostravé — Radvanicich, 2.etapa
vznikly nepfedvidané technické skutecnosti, které si vyzadaji zménu rozsahu plavodné
projektovanych a zasmluvnénych praci. Tyto zmény vrozsahu provedenych praci a
v mnozstvi dodavanych materiall byly projednany s technickym dozorem stavby
(komunikace a VO) a s budoucim spravcem VO.

1. Zdavodu nizkého uloZzeni stavajiciho zemniho kabelu VO pod vjezdy
k nemovitostem ¢.p. 171/13 a 171/9 bude kabel po odkopani na zakladé pozadavku
spravce VO uloZen do plastovych kabelovych Zlabl a cely obetonovan. Zména vice
praci se tyka rozpoctu VO polozek €. 7 az 12.

2. Mezi stozary €. 2 a 3, kde ma byt provedena vyména kabelu VO, je skute¢na
vzdalenost mezi stoZary ¢.2 a 3 38 metri. Ztohoto duvodu dojde k navySeni
kubatur zemnich vykopovych i zasypovych praci a jednotlivych délek chranicek,
kabelu a zemniciho pasku VO. Zména vice praci se tyka rozpoc¢tu VO polozek €. 1,
3,4,5a7az12.

3. Na zakladé odsouhlasené situace definitivniho dopravniho znageni DI PCR na ulici
U Lipy byla pfed dlazdénym parkovacim stanim navic pozadovana novéa dopravni
znacka IP11c — Parkovisté, se kterou se v plivodnim rozsahu projektu nepocitalo.
Zména vice praci se tyka rozpo¢tu komunikace polozek €. 56, 57 az 61 a 72.

4. Po zahdjeni stavebnich praci bylo zjisténo, ze stavajici stmelené Zivicné vrstvy v
ulici U Lipy jsou primérné tloustky pohybujici se jen od 5 do 8 cm. Po odfrézovani
projektovanych 5 cm ze stavajici ziviéné vrstvy, by doslo k vyraznému oslabeni
stmelenych konstrukénich vrstev, protoZze by byly ve vétSiné plochy odkryty jen
nestmelené konstrukéni vrstvy. Proto zhotovitel, z dlvodl prodlouzeni Zivotnosti
povrchu komunikace, doporucuje, aby stavajici obrusna zivicna vrstva byla
ponechana a na ni by byla poloZena obrusna vrstva nova v tloustce 5 cm. Pouze na
zadatku a na konci Upravy komunikace bude provedeno vybourani stavajici obrusné
ziviéné vrstvy, tak aby nova obrusna vrstva mohla byt plynule vySkové napojena na




stavajici vrstvu. Zména vice praci se tyka rozpoCtu komunikace polozek €. 5.
Zména méneé praci se tyka rozpoétu komunikace z polozky C. 4.

5. Po zahajeni stavebnich praci bylo zjiSténo, Ze se pod stavajicimi vjezdy k rodinnym
domim a v krajnicich stavajici komunikace nenachazi vhodné hlinitostérkové ani
kamenité podlozZi, které by bylo inosné pro nové konstrukce vjezdu a parkovacich
stani. Proto zhotovitel, z ddvodl prodlouZeni Zivotnosti rovinatosti a pevnosti
dlazdénych povrchu vjezdu a parkovacich stani doporucuje, aby cela plocha pod
vSemi parkovacimi stani a vjezdy k rodinnym domim byla odkopana a zavezena
lomovou §térkodrti v minimalni tloustce 200 mm. Zména vice praci se tyka rozpoctu
komunikace polozek ¢. 10, 18, 19, 20 a 34. Zména méné praci se tyka rozpoctu
komunikace z polozky €. 32 a 33.

6. Béhem vykopu ryhy pro umisténi betonovych obrub komunikace bylo podél vnitini
strany téchto obrub zjisténo znacné poskozeni stavajici zivicné vrstvy pavucinovymi
trhlinami z davodu chybéjicich stmelenych konstruk&nich vrstev v podloZi obrusné
zivicneé vrstvy komunikace. Proto zhotovitel, z divodu prodlouzeni zivotnosti nového
povrchu komunikace, doporucuje, aby stavajici obrusna Zzivicna vrstva byla
v poSkozenych krajich odfezana, vybourana, naloZena, odvezena a uloZzena na
skladce. Zména vice praci se tyka rozpoc¢tu komunikace polozek €. 5.

7. Prostor mezi novou betonovou obrubou a vybouranou a neposkozenou Zivici
stavajici komunikace se nahradi vrstvou z Zivicného recyklatu frakce 8 — 16
v promeénlivé tloustce od 5 do 10 cm. Zména se tyka rozpoc¢tu komunikace polozek
G, 38.

8. V preruSeni chodniku na ulici Trnkovecka nebyly na rozhranni chodniku a ulice U
Lipy realizovany varovné slepecké pasy z cervené zamkové reliéfni dlazby. Zména
meéne praci se tyka rozpoctu komunikace z polozky €. 39 a 41.

V Ostravé Bartovicich dne: 5.11. 2012
Za zhotovitele firmu Alpine Bau CZ, sro:

Ing. Radim Ka¢marik

ALPINE Bau CZ s.r.0.

jirdskova 613/13
A 757 43 Vala&ské Meziffer
it 451922686
DI (245192286



ROZPOCET VICE PRACI

Stavba:
Objekt:

>

Rozsire

r

ni ul.U Lipy v Ostravé Radvanicich-2.¢ast
S$0101 Mistni komunikace

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava,MOb Radvanice a Bartovice
Zhotovitel: Alpine Bau CZ, sro

lP.ﬁ: 5 Popi Popis zmény projektu :
polozky ot M cctem e jednotkova RDS
1 5 3 4 6 | 7 8 10 |
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Bourani zivice:
Qdstranéni zivicného krytu vybouranim pl ve vjezdu na ulici U Lipy: 30 m2
& IR do 500 m2 tl 60 mm s naloZenim ma il i) v pasech pro umisténi BO: 200 m2 6200 Ll
v napojeni na 1.¢ast: 21 m2
.................. e s o N (NC N .| R OESNIE SU S ————
................. el R o e Y I . (O RS [ ———
v pasech podél BO: 100*1 m + 1001 m 200,000
10 |122202201 O_dlfopavlfy a prokopavky nezapa‘\zcven? pro m3 30,256 Odko!) ter?nu v misté parkov:. stani, 98,83 2990,20
silnice objemu do 100 m3 v horniné tf. 3 vjezdl k soukr. pozemkum
Vodorovné premisténi do 10000 m vykopku Odvoz vykopku v misté parkov.
18 1162701105 |, horniny tf. 1 az 4 m3 anpe stani, viezdi k soukr. pozemkiim . 294391
s . " UloZeni vykopku v misté parkov.
19 1171201201 |UloZeni sypaniny na skladky m3 30,256 stani, vijezdd k soukr. pozemkam 14,96 452,63
Poplatek za uloZeni odpadu ze sypaniny na POIRISIER TRl oI
20 [171201211 |"°P b o ypaniny na |, 45,384|  vykopku v misté parkov. stani, 105,30 4778,94
skladce (skladkovné) e 5
vjezdu k soukr. pozemkum
34 |564861111 |Podklad ze &t&rkodrté SD tl 200 mm m2 751649 _____________________________________
..... dlazdéné parkovisté (1.5 x14)m_ | I 21,000
vjezdy k RD (navySeni plochy konstrukce vjezd 24,640 197,39 14 930,58r
_________________ Napojeni ulice U Lipy na Trnkoveckou 30,000
Soucet 75,640
Ziviény recyklat:
. : ve vjezdu na ulici U Lipy: 30 m2
4
35 1564911411 |Podklad z asfaltového recyklatu tl 50 mm m2 251,000 v pasech pro umisténi BO: 200 m2 155,00 38 905,00
v napojeni na 1.¢ast: 21 m2
i latapripyy; [0T eoislSoREvAl Z0acky do yellkost |, . 1,000 Nové DZ IP11¢ 58,50 58,50
1 m2 objimkami na sloupek nebo konzolu
Montaz sloupku dopravnich znacek délky
B [ HEpTTE do 3,5 m s betonovym zakladem a patkou KB Lo SRR on
58 |404452300 |sloupek Zn 70 - 350 kus 1,000 ) 449,28 449,28
= 7 Nova DZ IP11c
59 [404452410 |patka hlinikova HP 70 kus 1,000 526,50 526,50]
60 |404452540 |vicko plastové na sloupek 70 kus 1,000 16,38 16,38'
61 |404452570 |upinaci svorka na sloupek US 70 kus 2,000 58,50 117,00|
72 |9-1 Dopravni znacka IP26a-1,1P26b-1ks ks 1,000 Nova DZ IP11¢c 1439,10 1 439,1DI

Vice prace na komunikaci celkem bez DPH

82 774,96 K¢



ROZPOCET VICE PRACI

Stavba: Rozsifeni ul.U Lipy v Ostravé Radvanicich-2.¢ast
Objekt: prelozka a ochranéni kabelu VO

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava,MOb Radvanice a Bartovice
Zhotovitel: Alpine Bau CZ, sro
MnoZstvi |
< : = - Cena Cena celkem
PC. Popis MJ | celkem Popis zmény projektu jodnctiioVa e
RDS
1 4 5 7 8 10
B. Montazni prace:
1. |Kabel AYKY4Jx16mm2, v.u. m 12,00 Skutecna délka kabelu VO 5,71 68,52 K&
3. |Pasek FeZn30/4mm |v zemi vé. Svorek |m 12,00| Skutecna délka zemniciho pasku 8,33 99,96 K¢
Soucet min 168,48
Piepocet hod 2,808
Montaz celkem /K¢&/ bez DPH Nh 2,81 202,501 821,93 Ké
C. Nosny material:
4. |Kabel AYKY4Jx16mm2 + 5% profez m 10,50 Skute¢na délka kabelu VO 53,82 565,11 K¢
5. [Pasek FeZn 30/4, 0,95kg/m + 5% profez |kg 9,97| Skuteéna délka zemniciho pasku 30,42 303,29 Ké
D. Zemni prace: 846-9
, ., . Skute¢na délka vykopu ryhy mezi <
7. |Vykop kabelové ryhy 350x800mm v tf. 3 [m 25,00 stoZdry &.2 a 3 a pod vjezdy k RD 147,42| 3 685,50 K&
. - . Skuteéna délka vykopu ryhy mezi <
8. |Zahoz kabelové ryhy 350x800mm v .3 |m 25,00 gfebliry 9 = 2.0 odvierdv k RO 32,76 819,00 Ké
g . . Skuteéna délka vykopu ryhy mezi %
9. |Uprava povrchu ryhy zhutnénim m2 9,80 sto?ary &2 a 3 a pod viezdy k RD 70,20 687,96 K¢
10. |Podkl. Beton ti. 100mm v délce 20m m3 §p| Pimbnt msklhn 2866,50| 3 726,45 K&
obetonovani kabelovych Zlabli ve
11. |Zakryti plastovou folii $. 330mm m 15,00 Skuteéna délka kabelu VO 14,04] 210,60 Ké
12. Plastova trubka AR10 (chrani¢ka na - 25,00 Délka chraniéek mezi stozary €.2 a 52.65| 1316,25 K&

novém kabelu a ochranéni stavjiciho

3 (38m) a pod dvéma vjezdy k RD

CENA VP CELKEM BEZ DPH

12 304,56 K¢




ROZPOCET MENE PRACI

e

Stavba: Rozsifeni ul.U Lipy v Ostravé Radvanicich-2.¢ast

Objekt: S0O101 Mistni komunikace

Objednatel: Statutarni mésto Ostrava,MOb Radvanice a Bartovice
Zhotovitel: Alpine Bau CZ, sro

| Kod 1. .| Mnozstvi e 2 Cena Cena
P.C. i g Popis zmény projektu :
ﬂ polozky | b o |I " celkem b jednotkova | celkem RDS
L N 3 la] s 7 § 9 1
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemni prace
Qdstraneni zivicneho krytu frezovanim pl do 500 o
4 1113151114 |m2 t1 50 mm s nalozenim m2 -363,000 Ulice u Lipy se nefrézuje 44,00 -15 972,00
5 Komunikace
32 [564801111 [Podklad ze Stérkodrté SD tl 20 mm m2 -42,500 51,98 -2 209,15
33 |564851111 |Podklad ze $térkodrté SD tl 150 mm m2 12,000 Vrstva $D v ti. 150 mm byla 157,45 -1 889,40
L Uprava chodniku na ulici Trnkovecka (2*4*2) realizovana na chodnikunaul. |
T 380 T o TTTTTYTTTYT Trnkovecka -
39 Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro pé&si tl 60 i
596211110 |mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,000| V zakonéeni chodniki na ulici 466,42 -1 399,26
reliéfni diaZba v chodniku na ulici Trnkovecka 0,000| Trkovecks nebyly realizovény
30 3.000 varovné pasy z ¢ervené reliéfni mmmmemm e ——————————
- : 77717/ | S —
41 |50 Reliéfni dlazba tl.60mm-Cervend m2 3,000 174,65 523,95

Méné prace na komunikaci celkem bez DPH

-21 993,76 K¢




